DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Version: 05

-) Proceso Asistencia Técnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FO07-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC

Contratadas por Linea Fecha: 2025-07-04

CONTRATO No. 150.25.4.0391

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION _ E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE
AGUADAS

LINEA: __ Salud Sexual y Reproductiva_

ESTRATEGIA: _ VIDA PLENA: CONEXION ADOLESCENTE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO:

Mes Estrategia Total No. de No. de No. de Porcentaje
activida | actividades | actividades | actividades de
des (total | programad ejecutadas con Aval al | ejecucidn
estrategia) as (segun (segin mes de las
cronograma cronograma actividades
mensual) mensual) avaladas al
mes
JuLIio Vida plena | 12 0 0 0 %
conexién
adolescente
AGOSTO | vida plena | 12 6 6 6 50%
conexién
adolescente

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 9 de septiembre se realizd apoyo en la revision del PIC " Vida plena conexion adolescente™,
contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de agosto 2025, en
relacién al contrato: 150.25.4. 0391 se observan en las evidencias presentadas

ACTIVIDAD 1: Concertacion directivos |.E., socializacion de la estrategia, cronograma de actividades

Presentan:

1. Oficio y acta de concertacion y socializacion de la estrategia firmada por los directivos y los
profesionales con fecha del 8 de agosto

2. cronograma de actividades
3. consentimientos informados
4. base de datos con registros de adolescentes

ACTIVIDAD 2: Antes de iniciar la estrategia se debe realizar un pre- test evaluando los conocimientos
previos.
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temas: Habilidades para la vida con enfoque de salud sexual primer taller: DSDR-anticoncepcion.

Presentan:

1. Guia metodoldgica del taller con fecha del 14 de agosto
Asistencia para las estrategias
herramientas y/o ayudas para cada taller( presentacion)
pre-test aplicados a los adolescentes
constancia de ejecucién de actividades firmado por la |IE

A N

ACTIVIDAD 3:temas: Habilidades para la vida con enfoque de salud sexual segundo taller: prevencion
de embarazos no deseados, prevencion de ITS/VIH

Presentan:
1. Guia metodoldgica del taller con fecha del 15 de agosto
2. Asistencia con fecha del 15 de agosto
3. herramientas y/o ayudas para cada taller(presentacion)
4. constancia de ejecucién de actividades firmado por IE.

ACTIVIDAD 4:temas: tercer taller: salud menstrual

Presentan:
1. Guia metodoldgica del taller con fecha del 20 de agosto
2. Asistencia con fecha del 20 de agosto
3. herramientas y/o ayudas para cada taller(presentacién)
4. constancia de ejecucién de actividades firmado por IE.

ACTIVIDAD 5: Cuarto taller: Manejo de emociones y sentimientos
Presentan:
1. Guia metodoldgica del taller con fecha del 29 de agosto con fotos de presentacion
2. Asistencia con fecha del 29 de agosto
3. Anexan herramientas y/o ayudas para cada taller(presentacion)
4. Certificado firmado por la IE

ACTIVIDAD 10: Realizar talleres con padres de familia, Primer taller: solucion de problemas y conflictos
y segundo taller: Rol de los padres en la educacion sexual de los hijos.

Presentan:
1. Guia metodolégica del taller con fecha del 28 de agosto con fotos de presentaciones para
cada tema

2. Asistencia con fecha del 28 de agosto
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3. Anexan her

ramientas y/o ayudas para cada taller(presentacion)

Verificacion 1:
Total (SUMA) __

;/{s‘ﬂ,a Cm—;"?”‘”" ?Dnlcﬁw

YESENIA CASTRILLON P

50 % de avance de ejecucioén estrategia mes de agosto

50_% Avance ejecutado

ORTELA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION

Cedula: 24333412
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