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CONTRATO No. 150.25.4.0391
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION E.S.E Hospital San José de Aguadas
LINEA: Salud Infantil

ESTRATEGIA: Nifos sanos héroes brillantes
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto de 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO:

Mes Estrategia Total No. de No. de No. de Porcentaje
activida | actividades | actividades | actividades de
des (total | programad ejecutadas con Aval al | ejecucién
estrategia) as (segun (segun mes de las

cronograma cronograma actividades
mensual) mensual) avaladas al
mes
ABRIL - - - - - -
MAYO - - - - - -
JUNIO - - - - - -
JULIO Nifios sanos 46 24 24 24 52.17%
héroes brillantes
AGOSTO Nifios sanos 46 12 12 12 26.08%
héroes brillantes

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 09 de septiembre de 2025 se brindd apoyo a la supervisién del Plan de Intervenciones
Colectivas, linea de salud infantil, mediante la estrategia “Nifios Sanos, Héroes Brillantes”
del municipio de Aguadas. Esta actividad se realizé en compafia de Claudia Cardenas Aguirre
coordinadora PIC del municipio y correspondio a la entrega de evidencias del mes de agosto,

segun lo estipulado en el contrato 150.25.4.0391.

Durante la jornada se revisaron evidencias en medio fisico y magnético correspondientes a la
realizacion del taller 3 y 4 de los 3 grupos urbanos y los 3 grupos rurales de la estrategia

“Ninos Sanos, Héroes Brillantes”.
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Posterior a la verificacion de las evidencias, se avalaron las actividades ejecutadas.

Las evidencias presentadas fueron:

e Taller 3 - Grupo 1 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, material educativo y ficha metodolégica con fecha del 11/08/2025

a las 09:00 am.

e Taller 4 — Grupo 1 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, material educativo y ficha metodolégica con fecha del 25/08/2025

a las 09:00 am.

e Taller 3 - Grupo 2 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, material educativo y ficha metodolégica con fecha del 13/08/2025
a las 09:00 am.

e Taller 4 — Grupo 2 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, material educativo y ficha metodoldgica con fecha del 21/08/2025

a las 09:00 am.

e Taller 3 - Grupo 3 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, material educativo y ficha metodolégica con fecha del 13/08/2025
ala 1:00 pm.

e Taller 4 — Grupo 3 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base
de datos, material educativo y ficha metodolégica con fecha del 27/08/2025
ala 1:00 pm.

e Taller 3—- Grupo 1 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de
datos, material educativo y ficha metodoldgica con fecha del 11/08/2025 a la
1:00 pm.

e Taller 4 — Grupo 1 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de
datos, material educativo y ficha metodoldgica con fecha del 25/08/2025 a la
1:00 pm.
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Taller 3 — Grupo 2 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de
datos, material educativo y ficha metodologica con fecha del 12/08/2025 a
las 09:00 am.

Taller 4 — Grupo 2 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de
datos, material educativo y ficha metodoldgica con fecha del 26/08/2025 a
las 09:00 am.

Taller 3 — Grupo 3 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de
datos, material educativo y ficha metodoldgica con fecha del 12/08/2025 a la
1:00 pm.

Taller 4 — Grupo 3 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de
datos, material educativo y ficha metodolégica con fecha del 26/08/2025 a la
1:00 pm.

Cronograma correspondiente al mes de agosto donde se evidencia el

cumplimiento de las actividades programadas

Verificacion 1: 52.17% de avance de ejecucién estrategia mes de JULIO
Verificacion 2: 26.08% de avance de ejecucién estrategia mes de AGOSTO

78.25% Avance ejecutado

Manunra Wilegad Q.

Mariana Villegas Quintero
Cedula: 1053850305
Profesional de apoyo PIC
Linea salud infantil
Subdireccion de Salud Publica
Contratista Direccion Territorial de Salud de Caldas
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