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CONTRATO No. 150.25.4.0391 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN E.S.E Hospital San José de Aguadas 

LÍNEA: Salud Infantil 

ESTRATEGIA: Niños sanos héroes brillantes 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto de 2025 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:  

 

Mes 

 

Estrategia Total 

activida

des (total 

estrategia) 

No. de 

actividades 

programad

as (según 

cronograma 

mensual) 

 

No. de 

actividades 

ejecutadas 

(según 

cronograma 

mensual) 

No. de 

actividades 

con Aval al 

mes 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de las 

actividades 

avaladas al 

mes 

ABRIL - - - - - - 

MAYO - - - - - - 

JUNIO - - - - - - 

JULIO Niños sanos 

héroes brillantes 

46 24 24 24 52.17% 

AGOSTO Niños sanos 

héroes brillantes 

46 12 12 12 26.08% 

 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:  

 

El día 09 de septiembre de 2025 se brindó apoyo a la supervisión del Plan de Intervenciones 

Colectivas, línea de salud infantil, mediante la estrategia “Niños Sanos, Héroes Brillantes” 

del municipio de Aguadas. Esta actividad se realizó en compañía de Claudia Cárdenas Aguirre 

coordinadora PIC del municipio y correspondió a la entrega de evidencias del mes de agosto, 

según lo estipulado en el contrato 150.25.4.0391.  

Durante la jornada se revisaron evidencias en medio físico y magnético correspondientes a la 

realización del taller 3 y 4 de los 3 grupos urbanos y los 3 grupos rurales de la estrategia 

“Niños Sanos, Héroes Brillantes”.  
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Posterior a la verificación de las evidencias, se avalaron las actividades ejecutadas. 

 

Las evidencias presentadas fueron:  

• Taller 3 – Grupo 1 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 11/08/2025 

a las 09:00 am. 

• Taller 4 – Grupo 1 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 25/08/2025 

a las 09:00 am. 

• Taller 3 – Grupo 2 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 13/08/2025 

a las 09:00 am. 

• Taller 4 – Grupo 2 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 21/08/2025 

a las 09:00 am.  

• Taller 3 – Grupo 3 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 13/08/2025 

a la 1:00 pm. 

• Taller 4 – Grupo 3 urbano: Listado de asistencia que coincide con la base 

de datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 27/08/2025 

a la 1:00 pm. 

• Taller 3 – Grupo 1 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de 

datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 11/08/2025 a la 

1:00 pm. 

• Taller 4 – Grupo 1 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de 

datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 25/08/2025 a la 

1:00 pm. 
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• Taller 3 – Grupo 2 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de 

datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 12/08/2025 a 

las 09:00 am. 

• Taller 4 – Grupo 2 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de 

datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 26/08/2025 a 

las 09:00 am. 

• Taller 3 – Grupo 3 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de 

datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 12/08/2025 a la 

1:00 pm. 

• Taller 4 – Grupo 3 rural: Listado de asistencia que coincide con la base de 

datos, material educativo y ficha metodológica con fecha del 26/08/2025 a la 

1:00 pm. 

• Cronograma correspondiente al mes de agosto donde se evidencia el 

cumplimiento de las actividades programadas 

 

Verificación 1: 52.17% de avance de ejecución estrategia mes de JULIO 

Verificación 2: 26.08% de avance de ejecución estrategia mes de AGOSTO 

Total:                78.25% Avance ejecutado 

 

 

 

 

Mariana Villegas Quintero 

Cedula: 1053850305 

Profesional de apoyo PIC 

Línea salud infantil 

Subdirección de Salud Pública 

Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas 

 


