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CONTRATO No. 150.25.4.0391
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION E.S.E Hospital San José de Aguadas
LINEA: Salud Infantil
ESTRATEGIA: Circulo del cuidado: hablemos IRA/EDA. (ADICION)
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto de 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO:

Mes Estrategia Total No. de No. de No. de Porcentaje
activida | actividades | actividades | actividades de
des (total | programad ejecutadas con Aval al | ejecucién
estrategia) as (segun (segun mes de las

cronograma cronograma actividades
mensual) mensual) avaladas al
mes
AGOSTO | Circulo del 8 8 8 8 100%
cuidado:
hablemos
IRA/EDA.
(ADICION)

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 09 de septiembre de 2025 se brind6 apoyo a la supervision del Plan de Intervenciones
Colectivas, linea de salud infantil, mediante la estrategia de adicion “Circulo del cuidado:
hablemos IRA/EDA” del municipio de Aguadas. Esta actividad se realiz6 en compariia de
Claudia Céardenas Aguirre coordinadora PIC del municipio y correspondié a la entrega de

evidencias del mes de agosto, segun lo estipulado en el contrato 150.25.4.0391.

Durante la jornada se revisaron evidencias en medio fisico y magnético correspondientes a la
realizacion de 3 encuentros urbanos, 3 encuentros rurales, la actividad de cierre y el informe

final de la estrategia.
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Posterior a la verificacion de las evidencias, se avalaron las actividades ejecutadas.

Las evidencias presentadas fueron:

e Encuentro 1 urbano: Base de datos de los participantes del encuentro,
listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo,
ficha metodologica con fecha del 19/08/2025 a las 10:00 am y pieza

comunicativa elaborada por los participantes.

e Encuentro 2 urbano: Base de datos de los participantes del encuentro,
listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo,
ficha metodoldgica con fecha del 19/08/2025 a las 3:00 pm y pieza
comunicativa elaborada por los participantes.

e Encuentro 3 urbano: Base de datos de los participantes del encuentro,
listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo,
ficha metodolégica con fecha del 20/08/2025 a las 3:15 pm y pieza
comunicativa elaborada por los participantes.

e Encuentro 1 rural: Base de datos de los participantes del encuentro, listado
de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo, ficha
metodoldgica con fecha del 20/08/2025 a las 09:30 am y pieza comunicativa

elaborada por los participantes.

e Encuentro 2 rural: Base de datos de los participantes del encuentro, listado
de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo, ficha
metodologica con fecha del 20/08/2025 a la 1:00 pm y pieza comunicativa

elaborada por los participantes.

e Encuentro 3 rural: Base de datos de los participantes del encuentro, listado
de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo, ficha
metodoldgica con fecha del 21/08/2025 a la 1:00 pm y pieza comunicativa

elaborada por los participantes.
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e Actividad de cierre “Capsulas de sabiduria”: listado de asistencia,
material educativo, ficha metodoldgica con fecha del 23/08/2025 a la 9:00 am

hasta las 12:00 pm y registro fotogréfico.

e Informe final

e Cronograma correspondiente al mes de agosto donde se evidencia el

cumplimiento de las actividades programadas

Verificacion 1: 100% de avance de ejecucién estrategia mes de AGOSTO
Total 100% Avance ejecutado

Se da por concluida la ejecucion de la estrategia de adicion Circulo del cuidado:
hablemos IRA/EDA, evidenciando el cumplimiento del 100% de las actividades de
la nota técnica, conforme a los lineamientos contractuales establecidos.

Manunra Vilegad Q.

Mariana Villegas Quintero
Cedula: 1053850305
Profesional de apoyo PIC
Linea salud infantil
Subdireccion de Salud Publica
Contratista Direccion Territorial de Salud de Caldas
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