MESAS DE NEGOCIACION ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL
CONSORCIO LHS EN CUMPLIMIENTO DEL MODIFICATORIO 19 AL CONTRATO DE OBRA
350 DE 2020

ACTA DE INICIO

NSRS

A los veintisiete {27) dfas del mes de junio de 2025, se reunieron las siguientes personas con
el fin de dar inicio a las mesas de negociaciéon ordenadas por el panel de amigable
composicién mediante decisién del 15 de mayo de 2025, asl como lo pactado por las partes
en la cldusula primera del Modificatorio 19 al Contrato de Obra 350 de 2020:

: Por parte del IDU:

1. Julio Herndn Pefia

Por parte del Consorcio LHS:

Ignacio Narvdez Mora
Julio Alvarado Guerrero
Melquisedec Moreno
Gabriel Solarte Viveros
David Torres Vivero

Al )

L DESARROLLO DE LA MESA DE NEGOCIACION

Se inicié la reunién a las 8:00 a.m. en el dia convenido, a través de la plataforma Meet.

A través de la presente acta, las partes acordaron dar inicio a las mesas de negociacién, tal
y como quedé estipulado en el Modificatorio 19 al Contrato de Obra 350 de 2020.

Las partes discutieron el desarrollo de las mesas de negociacion, las cuales tendran un
término de duracién de cuatro {04) meses. Asi mismo, se establecié como seria el
funcionamiento de las mesas de trabajo, su periodicidad, asi como la metodologia que serfa
presentada.
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Se acordé entre las partes que las mesas de trabajo serfan semanales, todos los jueves a las
8:00 a.m. bajo un esquema hibrido (presencial o virtual) segun la necesidad o los temas a
tratar.

Igualmente, las partes acordaron que para el préximo jueves 03 de julio de 2025, tanto el
IDU como el Consorcio presentarian en la reunién la metodologfa que consideren necesaria
para lograr un consenso entre las partes sobre los puntos sometidos a controversia al panel
de amigable compasicién. Una vez se cuente con la metodologia de cada una de las partes,
se buscaran llegar a acuerdos para escoger la mecanismo mas idéneo para poder llegar a
un comuin acuerdo.

Siendo las 8:30 a.m., la reunién concluyd.

. ACUERDOS

PRIMERO. Fijar como periodicidad de las mesas de negociacién los jueves a las 8:00 a.m. de
manera semanal, por un periodo de cuatro (04) meses.

SEGUNDO. Las reuniones se hardn de manera hibrida (presencial o virtual) conforme a la
necesidad.

TERCERO. El préximo jueves 03 de julio de 2025, tanto el IDU como el Consorcio LHS se

comprometen a presentar su respectiva metodologia para el andlisis de los aspectos a
negociar.

De conformidad con lo anterior, se firma la presente/acta p
reunion.

los ingervinientes en la

JULI XN PENA |
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JULIO ALVARADO GUERRERO

DAVID TORRES|VIVERO



