SECRETARIA DE

CULTURA, RECREACION
BOGOT/\ | iomon:

ACTA # 14 - Comité Técnico Operativo del Convenio 528 de
2025 - Fundacion Arteria Bienal Internacional de Arte y

Ciudad BOG 2025

Fecha: 03 de septiembre de 2025

Hora: 8:00 a.m. —09:30 a.m.

Lugar: VIRTUAL via MEET (meet.google.com/pfz-mfmh-kjd)
ASISTENTES A LA REUNION

NOMBRE CARGO

Ana Maria Boada Subsecretaria SCRD

Hugo Jairo Robles Hernandez

Asesor de Despacho - delegado del Secretario de
Cultura Recreacion y Deporte

Natalia Sefair

Asesora de Despacho - Supervisora designada

Nelly Pefaranda

Fundaciéon Arteria

Felipe Pava

Fundacion Arteria

Juan Sebastian Angulo

Fundacion Arteria

Maria Victoria Pérez Contratista SCRD
Andrés Riafio Diaz Contratista SCRD
Miguel Angel Granados Contratista SCRD
Adriana Gonzélez Contratista SCRD
Nilson Sanchez Contratista SCRD
Daniel Mora Invitado SDIS

Wendy Prieto Invitado SDIS

Secretaria técnica SCRD
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ORDEN DEL DIA:

Verificacion del quérum.

Aprobacion del orden del dia.

Informacién de actas de comité técnico (12 y 13).

Actualizacion del estado presupuestal del convenio a la fecha a cargo de la

Fundacion Arteria.

Actualizacion de rubros presupuestales del componente presupuestal 1y 3

antes de adicion.

6. Aprobacion de plan de trabajo ajustado para iniciar el proceso de desembolso
modificacion 2 del convenio.

7. Presentacién de nuevos rubros presupuestales correspondientes a la
modificacion numero 2 del convenio con recursos de la SCRD.

8. Solicitud de Aprobacién de rubros presupuestales correspondientes a la
modificacion nimero 2 del convenio.

9. Presentacién de nuevos rubros presupuestales correspondientes a la
modificacién nimero 3 del convenio con recursos de la SDIS.

10.Proposiciones y Varios.

e Informe de estado de recepcion de recursos de cooperacion y
privados, su compromiso y ejecucion.

hrwpbE

o

DESARROLLO

1. Verificaciéon del quérum.
Bienvenida, verificacién de quérum y presentacién de delegaciones

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte da apertura al catorceavo
comité técnico operativo del Convenio de Asociacion 528 de 2025. Se verifica
guérum con la presencia de los siguientes integrantes de comité e invitados:

¢ Ana Maria Boada - Subsecretaria de Gobernanza.
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e Hugo Robles - Delegado por parte del Secretario de Cultura, Recreacion y
Deporte.

Natalia Sefair - Supervisora del Convenio.
Nelly Pefiaranda - Fundacion Arteria.

Felipe Pava - Fundacion Arteria.

Juan Sebastidn Angulo - Fundacion Arteria.
Maria Victoria Pérez - Contratista SCRD.
Andrés Riafio Diaz - Contratista SCRD.
Miguel Angel Granados - Contratista SCRD.
Adriana Gonzalez - Contratista SCRD.
Nilson Sanchez - Contratista SCRD.

Daniel Mora - Invitado SDIS

Wendy Prieto- Invitado SDIS

2. Aprobacion del orden del dia.
A continuacion, la Secretaria técnica procede a presentar el orden del dia.
ORDEN DEL DIA:

Verificacion del quérum.

Aprobacion del orden del dia.

Informacién de actas de comité técnico (12 y 13).

Actualizacion del estado presupuestal del convenio a la fecha a cargo de la

Fundacioén Arteria.

Actualizacion de rubros presupuestales del componente presupuestal 1y 3

antes de adicion.

6. Aprobacion de plan de trabajo ajustado para iniciar el proceso de desembolso
modificacion 2 del convenio.

7. Presentacion de nuevos rubros presupuestales correspondientes a la
modificacion numero 2 del convenio con recursos de la SCRD.

8. Solicitud de Aprobacion de rubros presupuestales correspondientes a la

modificacion nimero 2 del convenio.

hrwpE

o
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9. Presentacién de nuevos rubros presupuestales correspondientes a la
modificacién nimero 3 del convenio con recursos de la SDIS.
10.Proposiciones y Varios.
e Informe de estado de recepcion de recursos de cooperacion y
privados, su compromiso y ejecucion.

Luego de la lectura del orden del dia, se somete a aprobacién por parte de los
integrantes del Comité Técnico Operativo.

e Ana Maria Boada como Subsecretaria de Gobernanza aprueba el orden del
dia.

e Hugo Robles como delegado por parte del Secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte aprueba el orden del dia.

e Natalia Sefair como supervisora del Convenio aprueba el orden del dia.

e Nelly Pefiaranda como representante de la Fundacion Arteria aprueba el
orden del dia.

o Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacion
Arteria aprueba el orden del dia.

3. Informacion de actas de comité técnico (12y 13).

Se informa que el acta del Comité Técnico Operativo N° 12 se encuentra
actualmente en proyeccion por parte de la Fundacion Arteria, para remitir a firmas
de los miembros e invitados al comité.

De igual manera, se comunica que el acta del Comité Técnico Operativo N° 13 se
encuentra en etapa de proyeccion y redaccion por parte de la SCRD, la cual sera
remitida para revision y firmas.

4. Actualizacién del estado presupuestal del convenio alafechaacargo de
la Fundacion Arteria.

Desde la Fundacion Arteria, Nelly Pefiaranda expone el estado presupuestal del
convenio con corte a agosto 31 de 2025:
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DETALLE VALOR PORCENTAJE
Total comprometido a la fecha de corte 4.126.580.338 90%
Total disponible a la fecha de corte 452.819.662 10%
Total pagado de lo contratado a la fecha de corte 909.315.966 22%
Igrtgl cuentas por pagar de lo contratado a la fecha de 3.217.264.372 28%

Fuente: ANEXO 1. INFORME DE GESTION Y EJECUCION AGOSTO

De igual forma la Fundacion Arteria remite el informe presupuestal detallado con la
contrapartida en el documento: ANEXO 2 - SCRD528-25 Tabla Financiera Agosto.

5. Actualizacion de rubros presupuestales del componente presupuestal 1

y 3 antes de adicion.

Se expone el presupuesto del convenio a la fecha a la luz de las necesidades
surgidas de la produccién, y de las novedades de contrataciones. A continuacion se
exponen los rubros presentados y su correspondiente ajuste:

Componente Actividad Valor Presupuestado Valor ajustado
(SEGUN COMITE (eficiencias/necesida
TECNICO OPERATIVO des
13) complementarias)
1 Almacenista Nelson Avila S 14.000.000 $12.250.000
3 Ivan Argote $115.000.000 $110.000.000
3 Vanessa Sandoval $ 30.000.000 $ 34.000.000
3 Marila Dardot $21.000.000 $26.351.661
3 Naomi Rincén- Gallardo $24.000.000 $30.000.000
3 Maria Fernanda Cardoso $ 104.000.000 $ 82.000.000
3 Clemencia Echeverri $70.000.000 $ 73.000.000
3 Federico Ovalles $ 20.000.000 $ 18.000.000
3 Adrian Villar Rojas $50.000.000 $ 60.055.005
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3 Sol Calero $ 45.000.000 $41.100.000
3 Pia Camil $30.000.000 $38.573.930
3 Tabita Rezaire $13.000.000 $10.000.000
3 Glenda Ledn $ 44.000.000 $ 46.000.000
3 Susana Mejia $23.000.000 $23.015.000
3 Francis Alys $ 66.000.000 $ 53.000.000
3 Patricia Dominguez $ 51.000.000 $ 47.000.000
3 José Carlos Martinat $102.000.000 $ 78.000.000
3 Juanita Carrasco $10.000.000 $ 15.500.000
3 Javier Morales $10.000.000 $10.600.000
3 Jennifer Avila $10.000.000 $ 18.650.000
3 Gabriel Garzon $ 2.000.000 $ 8.000.000
3 Ximena Garrido- Lecca $ 96.000.000 $ 106.000.000
3 Seba Calfuqueo $ 52.000.000 $ 42.000.000
3 Linda Sanchez / Baptiste $13.000.000 $10.000.000
Croze
3 Juan Gabriel Vasquez S 65.000.000 $ 56.358.548

Se solicita al comité técnico operativo la aprobacion de las eficiencia e imprevistos
presentados en los componentes 1 y 3 del presupuesto general del convenio
(ANEXO 3. PRESUPUESTO CONVENIO 528 BIENAL COMITE 14).

En el siguiente cuadro comparativo se evidencia que el valor de los componentes
del presupuesto no tiene variacion.

Presupuesto
comité 13

RESUMEN PRESUPUESTO

Presupuesto
comité 14

Diferenc
ia

$4.000.000.000 $ 4.000.000.000
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1. Dentro de este macrocomponente se
encuentran las intervenciones artisticas,
museograficas, curatoriales y técnicas
encaminadas alapuesta en marchadela
Bienal.

$1.093.353.000

$1.093.353.000 $0

2. En este macrocomponente se agrupan todas
las necesidades para el respaldo de la puesta
en producciéon y puesta en escenade las obras
e intervenciones artisticas, asi como las
necesidades de los equipos artisticos durante
la produccién.

3. En este macrocomponente seincluyen todas
las actividades de analisis, planeacién,
consulta de personas especializadas para
facilitar la fabricacion y produccién de las
diferentes obras artisticas.

$2.208.777.338

$2.208.777.338 $0

4. En este macrocomponente se detallan todas
las actividades de realizacion de guiones,
adaptacion de espacio, intervenciones técnicas
de luz, sonido y espacios museograficos
convencionales y no convencionales para la
Bienal Internacional de Arte.

$ 186.369.662

$ 186.369.662 $0

5. Este macrocomponente incluye lapuestaa
disposicion de lugares convencionales y no
convencionales para efectos de la bienal, y
permite su utilizacién integral.

$ 155.500.000

$ 155.500.000 $0

6. Este macrocomponente estarelacionado con
la elaboracién de un proyecto grafico parala
Bienal internacional de Bogot4, en el que se
puedan implementar un manual de marca,
sefialética, catadlogo y piezas de divulgacion.

$ 36.000.000

$ 36.000.000 $0

7. En este macrocomponente se incluyen las
necesidades de garantias relacionadas con las
obras de arte.

$0

Gastos Administrativos asociados al proyecto

$ 320.000.000

$ 320.000.000

Fuente: ANEXO 3. PRESUPUESTO CONVENIO 528 BIENAL COMITE 14 - hoja consolidado
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6. Aprobacién de plan de trabajo ajustado para iniciar el proceso de
desembolso modificacion 2 del convenio.

Desde la gerencia de la Bienal BOG 25 se presenta el plan de trabajo exigido para
el desembolso de la modificacion 2 del convenio por valor de mil trescientos
cincuenta millones de pesos ($1.350.000.000), en el cual se evidencia los nuevos
rubros que se financiaran con los recursos de la adicion en mencion, asi mismo se
presentan el cronograma en el cual se garantiza la coherencia entre la programacion
y disponibilidad de recursos. ANEXO 4 - PRESUPUESTO CONVENIO 528
ADICIONES SCRD - SDIS

Se solicita a los miembros del comité aprobar el plan de trabajo ajustado expuesto.

e Ana Maria Boada, Subsecretaria de Gobernanza aprueba el plan de trabajo
ajustado expuesto.

e Hugo Robles como delegado por parte del Secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte Cultura aprueba el plan de trabajo ajustado expuesto.

e Natalia Sefair como supervisora del Convenio Cultura aprueba el plan de
trabajo ajustado expuesto.

e Nelly Peflaranda como representante de la Fundacion Arteria Cultura
aprueba el plan de trabajo ajustado expuesto

e Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacion
Arteria Cultura aprueba el plan de trabajo ajustado expuesto.

7. Presentacién de nuevos rubros presupuestales correspondientes a la
modificacion niumero 2 del convenio con recursos de la SCRD.

La gerencia de la Bienal BOG 25 presenta los nuevos rubros con cargo a los
recursos de la adicion de la modificacion #2 provenientes de la SCRD
($600.000.000) y los Fondos de Desarrollo Local de Santa Fe, Candelaria y
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Teusaquillo ($250.000.000 C/U). ANEXO 4 - PRESUPUESTO CONVENIO 528

ADICIONES SCRD - SDIS

COMPONENT UNIDADE DE CANTID VALOR
E ACTIVIDADES MEDIDA AD PRESUPUESTADO
1| Apoyo a proyecto especial CDMX proyecto 1 $ 42.500.000
1| Roberto Santos - ADICION proyecto 1 $ 3.500.000
1| Sarita Ruiz- ADICION proyecto 1 $ 1.750.000
1| Alfredo Jaar- ADICION proyecto 1 $ 14.000.000
1| Julieth Morales SFE proyecto 1 $ 14.000.000
1| Pia Camil SFE proyecto 1 $ 14.000.000
1| Naomi Rincon Gallardo SFE proyecto 1 $ 7.000.000
1| Produccidn - Disefio de Salida TEU Producto 1 $17.180.000
1| Juan Sebastian Pelaez TEU Proyecto 1 $ 14.000.000
1| Tomas Saraceno CAND proyecto 1 $ 14.000.000
1| Ivan Argote CAND proyecto 1 $ 14.000.000
1| Jorge Mendez Blake CAND proyecto 1 $ 14.000.000
2| Kevin Mancera SFE Hospitalidad 1 $ 2.306.600
2| Ximena Garrido Lecca SFE Carga 1 $ 11.100.000
2| Hector Zamora SFE Hospitalidad 1 $ 11.000.000
2| Rejane Cantoni SFE Hospitalidad 1 $ 4.275.000
2| Eva Fabregas SFE Carga 1 $ 46.883.008
2| Jeniffer Avila SFE Hospitalidad 1 $ 1.800.000
2| Hospitalidad SFE Hospitalidad 1 $ 5.000.000
2| Glenda Le6n SFE Hospitalidad 1 $9.500.000
2| Marild Dardot SFE Hospitalidad 1 $2.798.800
3| Mapa Muisca SCRD proyecto 1 $ 5.000.000
3| Conservacién de Obras SCRD proyecto 1 $ 25.326.142
3| ALI GUAGUA CDMX - SCRD proyecto 1 $ 87.954.850
3| Amaranta Almaraz CDMX - SCRD proyecto 1 $102.030.000
3| Monica Mayer CDMX - SCRD proyecto 1 $ 26.310.000
3| Yunuen Diaz CDMX - SCRD proyecto 1 $ 13.010.000
3| Pilar Cardenas CDMX - SCRD proyecto 1 $ 56.242.866
3| Alfredo Jaar SCRD proyecto 1 $ 17.000.000
3| Beatriz Gonzalez SCRD proyecto 1 $10.000.000
3| Julieth Morales SFE proyecto 1 $ 12.500.000
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3| Juan Sebastian Peldez TEU proyecto 1 $ 60.000.000
4| Mediacidén proyecto especial CDMX - SCRD | proyecto 1 $21.300.000
4| Montaje ADICION Proyecto 1 $ 37.000.000
4| Montaje SFE proyecto 1 $41.181.482
Asistentes de produccién, montajey
4| desmontaje TEU Proyecto Global $ 37.500.000
4| Montaje CAND proyecto 1 $ 63.682.682
5| Museografia SFE Proyecto 1 $ 25.000.000
5| Dispositivo logistico eje teusaquillo TEU Proyecto 1 $92.481.482
5| Dispositivo logistico candelaria CAND Proyecto 1 $ 60.500.000
5| Museografia CAND Proyecto 1 $ 62.500.000
Gestidn logistica - curadurias
5| independientes ADICION proyecto 1 525.326.142
Seguridad SFE Estimado sobre el
7 total de las obras Global 3 25.935.392
Seguridad TEU Estimado sobre el Global $10.320.000
7 total de las obras
Seguridad, pdlizas ADICION Estimado sobre el 1 $ 63.750.000
7 total de las obras
TOTAL $ 1.246.444.446

Fuente: ANEXO 4 - PRESUPUESTO CONVENIO 528 ADICIONES SCRD - SDIS

Se solicita a los miembros del comité aprobar los nuevos rubros presupuestales
correspondientes a la modificacién nimero 2 del convenio con recursos de la SCRD.
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Ana Maria Boada como Subsecretaria de Gobernanza aprueba los nuevos
rubros presupuestales correspondientes a la modificacion nimero 2 del
convenio con recursos de la SCRD.

Hugo Robles como delegado por parte del Secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte Cultura aprueba los nuevos rubros presupuestales
correspondientes a la modificacion niamero 2 del convenio con recursos de
la SCRD

Natalia Sefair como supervisora del Convenio aprueba los nuevos rubros
presupuestales correspondientes a la modificacion numero 2 del convenio
con recursos de la SCRD.
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e Nelly Peflaranda como representante de la Fundacion Arteria aprueba los
nuevos rubros presupuestales correspondientes a la modificacidon nimero 2
del convenio con recursos de la SCRD.

e Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacion
Arteria aprueba los nuevos rubros presupuestales correspondientes a la
modificacién nimero 2 del convenio con recursos de la SCRD.

8. Solicitud de Aprobacién de rubros presupuestales correspondientes ala
modificacion numero 2 del convenio.

Una vez expuestos los nuevos rubros en el punto anterior se procede a pedir al
Comité Operativo la aprobacion de contratacién de los nuevos rubros con cargo a
los recursos de la adicion de la modificacion #2 provenientes de la SCRD
($600.000.000) y los Fondos de Desarrollo Local de Santa Fe, Candelaria y
Teusaquillo ($250.000.000 C/U). ANEXO 4 - PRESUPUESTO CONVENIO 528
ADICIONES SCRD - SDIS

e Ana Maria Boada como Subsecretaria de Gobernanza aprueba la
contratacion de los rubros presupuestales correspondientes a la modificacion
namero 2 del convenio.

e Hugo Robles como delegado por parte del secretario de Cultura, Recreacién
y Deporte Cultura aprueba la contratacion de los rubros presupuestales
correspondientes a la modificacion niamero 2 del convenio.

o Natalia Sefair como supervisora del Convenio Cultura aprueba la
contratacién de los rubros presupuestales correspondientes a la modificacion
namero 2 del convenio.

e Nelly Peflaranda como representante de la Fundacidon Arteria aprueba la
contratacion de los rubros presupuestales correspondientes a la modificacion
namero 2 del convenio.

e Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacion
Arteria aprueba la contratacion de los rubros presupuestales
correspondientes a la modificacion nimero 2 del convenio.
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9. Presentacion de nuevos rubros presupuestales correspondientes a la
modificacion numero 3 del convenio con recursos de la SDIS - Secretaria
Distrital de Integracién Social

La gerencia de la Bienal BOG 25 presenta los nuevos rubros con cargo a los
recursos de la adicién que se esta realizando a través de la modificacion #3. Estos
rubros se crearan una vez se perfeccione la adhesion y adicion de la SDIS -
Secretaria Distrital de Integracion Social por valor de ($400.000.000). ANEXO 4 -
PRESUPUESTO CONVENIO 528 ADICIONES SCRD - SDIS

UNIDADE VALOR

COMPONENTE ACTIVIDADES DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUESTADO

1| Asistente de administracion - Amor Real - SDIS proyecto 1 $ 8.000.000

3| AMOR REAL FASE 2 - Directora Artistica SDIS producto 1 $ 20.000.000

3| AMOR REAL FASE 2 - Direccidn ejecutiva SDIS proyecto 1 $ 15.000.000
AMOR REAL FASE 2 - Fundacién Amor Real Produccién

3| de Obra SDIS producto 1 $101.711.360

3| AMOR REAL FASE 2 - Desfile Cierre SDIS proyecto 1 $ 48.290.000

4| AMOR REAL FASE 2 - Actividad de mediacién SDIS proyecto 825 $ 66.000.000

5| AMOR REAL FASE 2 - Equipo logistico - SDIS proyecto 1 $ 71.050.000

AMOR REAL - MUSEOGRAFIA - PALACIO SAN
5| FRANCISCO - SDIS GLOBAL 1 $ 37.948.640
TOTAL $ 368.000.000

En consecuencia, se solicita a los miembros del comité aprobar los nuevos rubros
presupuestales correspondientes a la modificacion numero 3 del convenio con
recursos de la SDIS.

1. Ana Maria Boada como Subsecretaria de Gobernanza aprueba los nuevos
rubros presupuestales correspondientes a la modificacion niumero 3 del
convenio con recursos de la SDIS.

2. Hugo Robles como delegado por parte del Secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte Cultura aprueba los nuevos rubros presupuestales
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correspondientes a la modificacion numero 3 del convenio con recursos de
la SDIS.

Natalia Sefair como supervisora del Convenio Cultura aprueba los nuevos
rubros presupuestales correspondientes a la modificacion niumero 3 del
convenio con recursos de la SDIS.

Nelly Pefiaranda como representante de la Fundacién Arteria aprueba los
nuevos rubros presupuestales correspondientes a la modificacion niumero 3
del convenio con recursos de la SDIS.

Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacién
Arteria aprueba los nuevos rubros presupuestales correspondientes a la
modificacién numero 3 del convenio con recursos de la SDIS.

10.Proposiciones y Varios.

Informe de estado de recepcidén de recursos de cooperacion y
privados, su compromiso y ejecucién

Sobre recursos de cooperacién espafiola

La Fundacién Arteria informa que la AECID solicitd, a través de un correo dirigido a
Elkin Rubiano con copia a Natalia Sefair, la elaboracion de un documento borrador
para la legalizacion. Dicho documento sera revisado y avalado por la SCRD antes
de proceder con su envio.

En relacién con la obra de Eva Fabregas, se confirma que el transporte ya fue
contratado y no presenta inconvenientes. Respecto a la cooperacion con Francia,
el proceso avanza con normalidad y actualmente se trabaja en el documento
borrador para su legalizacion.

Sobre recursos privados: Colsubsidio, SURA y Davivienda
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Se informa que Colsubsidio ya efectud el giro correspondiente a la Fundacion
Arteria. Dicho recurso no se gestionara a través del mecanismo CoCrea.
Con respecto a los recursos provenientes de SURA persisten algunas
inquietudes sobre el desembolso de los recursos, las cuales se espera
resolver en un plazo no mayor a una semana.
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- Al respecto del convenio con Davivienda, se reporta un inconveniente

relacionado con la fiducia y con el anuncio de CoCrea de que su cupo fiscal
2025 ya estad completo, lo que impediria la apertura de nuevos proyectos. No
obstante, se aclar6 que la Bienal no constituye un proyecto nuevo, sino que
esta Unicamente pendiente de desembolso.
Para avanzar en este punto, la Fundacién Arteria convocard una reunién
entre las areas juridicas de Davivienda y de la propia Fundacion con el fin de
precisar el alcance de la situacion. Asimismo, solicita a la SCRD su
intervencién para lograr claridad frente al escenario actual con CoCrea.

COMPROMISO

RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

Enviar a firmas del acta del comité
operativo N°12 y finalizar

Fundacién Arteria

Enviar a firmas del acta del comité
operativo N°13 y finalizar

Secretaria Técnica - SCRD

Ana Maria Boada
Subsecretaria de Gobernanza

Natalia Sefair
Supervisora
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Hugo Jairo Robles
Delegado del Secretario de Cultura

Nelly Pefiaranda
Fundacién Arteria
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Felipe Pava Adriana Gonzalez
Fundacioén Arteria Secretaria Técnica

Juar Sebastian Angulo
Fundacién Arteria

Revis6: Maria Victoria Pérez - Subsecretaria de Gobernanza
Revis6: Adriana Gonzalez Hassig - Subsecretaria de Gobernanza
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