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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Teniendo en cuenta el informe presentado por la interventoría: INTERVENTORÍA Y 
CONSTRUCIVILES S.A.S, con representante legal CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA, 
sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los 
resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del Informe del Contrato No 795-2024, se 
autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de junio del 2025 al 06 de 
julio del 2025 y/o correspondiente al avance generado del contrato de interventoría.  
 
Contrato:    No 795 de 2024 
Tipo de Contrato:   Contrato de interventoría 
Nombre del Cedente:     CONSORCIO MOSCU 
NIT:      901.899.363-5 
Nombre del Cesionario:  INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S  
NIT:                            900.107.376-1 
Objeto:  
 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: “REALIZAR A 
MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES 
VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ” 
   
Fecha Iniciación:   11 de febrero de 2025 
Tiempo Inicial de Ejecución: Seis (6) Meses  
Fecha de Terminación inicial: 10 de agosto de 2025 
Prórroga (1): 4 MESES (DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2025 AL 10 DE 

DICIEMBRE DE 2025) 
Fecha de Terminación final: 10 DE DICIEMBRE DE 2025 
Valor Inicial Pactado:  $ 363.636.364 M/CTE 
Valor Adición:   $ 242.424.243 M/CTE 
Valor final del contrato:  $ 606.060.607 M/CTE 
Fecha de Cesión: 07 de marzo de 2025 (RESOLUCIÓN NÚMERO 017 DEL 7 

DE MARZO DE 2025) 
Valor a pagar:                        $ 57.575.758 (pago No. 5)  

 

Avance de Ejecución Acumulado: 46.23% 

 
El Revisor Fiscal certifica que la empresa INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. se 
encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de 
Seguridad Social Integral. 

En constancia se firma a los tres (03) días del mes de septiembre del año Dos Mil veinticinco 
(2025). 

Interventor o Supervisor:          
  
 

 
FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA                 VÍCTOR HUGO HUERTAS PRADA 
      APOYO LA SUPERVISIÓN                                      ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ 
    C.C. No. 1.015.394.640 de Bogotá                 C.C. No. 80.772.128 de Bogotá 
 
 
 
LEONARDO HERNÁNDEZ PENAGOS  
     APOYO LA SUPERVISIÓN                                                                                     
   C.C. No. 80.206.657 de Bogotá 
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