
 

 
 
 
 

 
FECHA 09 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

El día 09 de junio de 2025 se firma el acta de inicio por las partes y se traslada al lugar de la obra el personal 
que va a laborar junto con la herramienta y parte de los materiales para iniciar con las actividades contratadas 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 8 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 10 06 2026 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la maña se inicia los trabajos con el desmonte del piso laminado que se encuentra instalado en 
todo el piso de juzgado hasta terminar la jornada laboral a las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
                  

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 11 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se reanudan las actividades desmontando el piso laminado instalado para terminarla 
y seguir con la actividad demolición de guarda escoba instalado en los diferentes espacios del juzgado, 
terminándola al finalizar el día laboral a las 5:00 de la tarde.  

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 12 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la actividad desmonte de marcos puertas y ventanas de las oficinas del 
juez, secretario, zona de oficinas y zona del público, se envuelven con papel para evitar que se dañen y ubican 
en la zona del aislamiento posterior, dicha actividad se realiza durante toda la jornada laboral hasta las 5:00 de 
la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 13 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

Se inicia las actividades laborales a las 7:00 de la mañana con la demolición del anden en la zona del acceso 
al juzgado y la parte donde esta ubicado el medidor del agua para ajustar la caja de dicho medidor estas 
actividades se realizan hasta las 5:00 de la tarde cuando termina la jornada laboral. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 14 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7: de la mañana se inician las actividades retirando el cable UTP normal y regulado que esta instalado 
desde el router hasta a las diferentes oficinas esto hasta terminar la jornada laboral 12:00 meridiano. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 16 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inician las labores con el desmonte de los puntos eléctricos revisando por donde 
estaban conectados las tomas corrientes para poder separarlos de los puntos de iluminación y retirar el cable 
que estaba alimentando los tomas y dejar los otros, retirando los aparatos y cajas 5800 de las tomas abriendo 
regatas para retirar toda la tubería pvc que conducía dichos cables, labor que no se logra acabar cuando se 
termina el día laboral a las 5:00 de la tarde.  

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 17 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el desmonte de los puntos eléctricos abriendo regatas y retirando la 
tubería pvc que esta instalada en las diferentes dependencias del juzgado, jornada que se culmina a las 5:00 
de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 18 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la demolición de pañete en la zona de atención en al público en el muro 
de la entrada por el parte interior incluido la columna que sostenía la puerta que divide la zona de atención al 
público y oficinas esta actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.  

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 19 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zona de atención en al público en el 
muro de lado sur y los muros de del mesón esta actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 20 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zona de oficinas en el muro de lado sur 
y al medio día se inicio en el muro de lado oriente de la misma zona hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 21 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la oficina del juez en el muro de lado 
oriente y dicha actividad se desarrolló hasta las 12:00 meridiano. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 23 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

Dia no laboral por ser festivo. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 24 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA Día Soleado 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la oficina del secretario en el muro de lado 
norte incluida la columna que se entre el muro norte y occidente y se inicia con el muro del lado occidente esta 
actividad se desarrollo hasta 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 25 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en el muro occidente de la oficina del secretario 
y se inicia con la demolición de pañete del muro de la facha esta actividad se desarrollo hasta las 5:00 de la 
tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 26 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en el muro de la fachada dicha actividad se 
termino las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 27 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zana de aislamiento posterior en el muro 
de lado occidente dicha actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde. 
 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 28 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zana de aislamiento posterior en el muro 
de lado norte dicha actividad se ejecutó hasta las 12:00 meridiano del día. 
 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 30 06 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

Dia no laboral por ser festivo 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 01 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zana de aislamiento posterior en el muro 
de lado oriente dicha actividad se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde. 
 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 02 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de pañete en la zana de aislamiento posterior en el muro 
de lado sur, al medio día se inició con la demolición de pañete del muro de lado norte de la oficina del juez 
dicha actividad se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde. 
 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 03 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de la malla hexagonal en los muros de la zona de atención 
al publico y zona de oficinas esta instalación se realizo hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 04 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la instalación de la malla hexagonal en los muros de las oficinas de 
secretario y oficina del juez esta instalación se realizo hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 05 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA Día Soleado 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la instalación de la malla hexagonal en los muros de la fachada 
principal y los muros del aislamiento posterior, dicha actividad se ejecuto hasta las 12:00 meridiano del día. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 07 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de las cajas 5800 plásticas y la tubería para los toma 
corriente que van en las oficinas del secretario y del juez el material de dichas cajas fue acordado con 
anticipación con la supervisión ya que en la zona es muy humedad y las metálicas tendrían una vida útil mucho 
menor, dicha actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 08 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la instalación de las cajas 5800 plásticas y la tubería para los 
tomacorriente que van en la zona de oficinas y atención al público, dicha actividad se ejecuto hasta las 5:00 de 
la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 09 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

 A las 7:00 de la mañana se inicia la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
occidente de la zona de atención al público y área de oficinas dicha actividad se realizo hasta las 5:00 de la 
tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 10 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
sur de la zona de atención al publico y la columna que sostenía la puerta entre oficinas y zana de público, esta 
actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde.   

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 11 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en los muros 
del mesón de atención al publico se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 5 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 12 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
sur del área de oficinas, esta actividad se desarrollo hasta las 12:00 meridiano del día. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 14 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
oriente del área de oficinas, esta actividad se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 15 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
oriente de la oficina del juez, esta actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 16 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
norte de la oficina del juez, esta actividad se hizo hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 17 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
norte de la oficina del secretario, esta actividad se laboró hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 18 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
occidente de la oficina del secretario, esta actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 19 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro de 
la fachada principal, esta actividad se desarrolló hasta las 12:00 meridiano del día. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 21 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro de 
la fachada principal, esta actividad se termina de desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 22 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
occidente y muro norte del aislamiento posterior, esta labor se realizó hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 23 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la ejecución de la actividad de pañete impermeabilizado 1:3 en el muro 
oriente y muro sur del aislamiento posterior, esta labor se realizó hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 24 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia la instalación de los paneles led redondo de incrustar de 24 w en los puntos 
donde se encuentran dañados en todo el juzgado, se procede a realizar el alambrado para las tomas corrientes, 
esta actividad se realizo hasta las 5:00 de la tarde. 
 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 25 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la aplicación de pintura fachada en vinilo tipo coraza para exteriores en 
la fachada principal y fachada lateral sur, actividad que se realizó durante todo el día hasta las 5:00 de la tarde. 
 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 26 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la aplicación de la primera mano de estuco plástico en los muros de la 
zona de atención al público, área de oficinas y oficina del secretario, esta labor se desarrollo hasta las 12:00 
meridiano del día 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 28 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la primera mano de estuco plástico en los muros de 
la oficina de la juez y aislamiento posterior, sobre el medio día se inicia a lijar el estuco en los muros de la zona 
de atención del público, área de oficinas esta actividad se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 29 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el lijado del estuco en los muros de la oficina del secretario, oficina 
del juez y aislamiento posterior dicha actividad se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 30 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la segunda mano de estuco plástico en los muros de 
la zona de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, 
dicha actividad se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 31 07 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el lijado del estuco en los muros de la zona de atención al público, 
área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, dicha actividad se desarrolló 
hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 01 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la perfilación de los filos en la zona de atención al público y área de 
oficinas, dicha actividad de ejecuto hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 02 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la perfilación de los filos en la oficina del secretario y la oficina del 
juez, esta actividad se desarrolló hasta las 12:00 meridiano del día. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 04 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la perfilación de los filos en la parte del aislamiento posterior y se inicia 
con la aplicación de tercera mano de estuco plástico en la zona de atención al público y área de oficinas, dicha 
actividad se realizo hasta las 5:00 de la tarde.  

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 05 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la tercera mano de estuco plástico en la oficina del 
secretario, oficina del juez y aislamiento posterior esta actividad se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 06 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la demolición del muro divisorio que esta ubicado en la zana de publico 
y archivo, retirado de los escombros producto de dicha actividad, labor que se llevo hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 07 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

Dia no laboral por ser festivo 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 08 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con el corte de la tableta Cúcuta en el perímetro de los muros en drywall, se 
inicia con la demolición de piso existente en tableta Cúcuta en la oficina del juez, actividad que se llevo a cabo 
hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 09 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de piso existente en tableta Cúcuta en la oficina del 
secretario, actividad que se desarrolló hasta las 12:00 meridiano del día. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 11 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la demolición de piso existente en tableta Cúcuta en el área de oficinas 
y en la zona de atención al público, actividad que de realizo hasta las 5:00 de la tarde.  

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 12 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se instala la tubería pvc Conduit de ½” para cableado de la señal wifi, se inicia con el 
mezclado y vaciado de concreto para el ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 en la oficina del juez, 
oficina del secretario, actividad que se desarrollo hasta 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 13 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el mezclado y vaciado de concreto para el ALISTADO 
IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 en el área de las oficinas y zona de atención al público, actividad que se 
desarrolló hasta 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 14 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia la reparación del sistema de canal y drenaje de la fachada posterior retirando 
la canal existente, se procede a nivelar del muro de la fachada posterior dando una pendiente adecuada para 
que la canal pueda evacuar sin problemas actividad que de desarrollo hasta las 5: de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 15 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la reparación del sistema de canal y drenaje de la fachada posterior con 
la nivelación del muro de la fachada posterior dando una pendiente adecuada para que la canal pueda evacuar 
sin problemas, actividad que fue ejecutada hasta las 5:00 de la tarde.  

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 16 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua la reparación del sistema de canal y drenaje de la fachada posterior 
instalando nuevamente la canal asegurándola y revisando la pendiente para que pueda evacuar sin problema, 
esta actividad se desarrollo hasta las 12:00 meridiano del día. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 18 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

Dia no laboral por ser festivo 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 19 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia la instalación de la bajante de aguas lluvias conectando la canal del la fachada 
posterior y la vía pública, se instala la bajante de aguas lluvias conectando la canal de la fachada principal y la 
vía publica, actividad que fue desarrollada hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 20 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el lijado del estuco en los muros de la zona de atención al público, 
área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, se inicia con la primera aplicación 
de pintura en los muros de la zona de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del 
juez y aislamiento posterior, dicha actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 21 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la segunda mano de pintura en los muros de la zona 
de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, dicha 
actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 22 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con la aplicación de la tercera mano de pintura en los muros de la zona 
de atención al público, área de oficinas, oficina del secretario, oficina del juez y aislamiento posterior, dicha 
actividad se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 23 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de los interruptores eléctricos de las diferentes oficinas, se 
realiza la instalación de los tomas corrientes en los diferentes espacios de juzgado, se instalan los breker que 
servirán como protección para los dos circuitos de tomas corrientes que se instalaron en el juzgado dicha 
protección está en la caja que ubicada en la oficina del secretario, estas actividades se ejecutaron hasta las 
12:00 meridiano. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 25 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A los 7:00 de la mañana se realiza la instalación del escudo en la fachada principal, se procede a realizar el 
mezclado y vaciado de mortero con granito lavado para la adecuación de la rampa de acceso principal, actividad 
que se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 26 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de CANALETA PLÁSTICA 10 X 4.5 sobre los muros de 
drywall para la conducción del cable utp que va del GABINETE RACK a los diferentes puntos de conectividad 
de internet, actividad que se desarrollo hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 27 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación de CANALETA METÁLICA 10 X 4 desde la canaleta plástica                   
10 X 4.5 que esta sobre los muros de drywall hasta donde están ubicados los puntos de conectividad de internet, 
actividad que se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 28 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con la instalación del CABLE UTP CAT 6A TENDIDO desde donde va a 
quedar ubicado GABINETE RACK CERRADO hasta están ubicados los diferentes puntos de conectividad de 
internet, actividad fue ejecutada hasta las 5:00 de la tarde 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 29 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inició con la instalación de las SALIDAS DE DATOS Y VOZ en las diferentes oficinas 
del juzgado, fue ubicado el GABINETE RACK CERRADO en la parte donde se acordó con el supervisor por 
parte del juzgado, actividades que se ejecutaron hasta las 5:00 de la tarde.  

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 30 08 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en la oficina del 
secretario actividad que se desarrollo hasta las 12:00 meridiano. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 01 09 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en el área de 
oficinas, actividad que se desarrolló hasta las 5:00 de la tarde 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 02 09 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en el área de 
oficinas, actividad que se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 03 09 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en la oficina del 
juez, actividad que se ejecutó hasta las 5:00 de la tarde 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 04 09 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se continua con el SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO SPC en zona de 
atención al público, actividad que se ejecuto hasta las 5:00 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 05 09 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana de inicia con el SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA en la oficina del 
juez, oficina del secretario y área de oficinas, actividad que se desarrollo hasta las 5 de la tarde. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 06 09 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana de continua con el SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA en la zona de 
atención al publico y aislamiento posterior, actividad que se desarrollo hasta las 12:00 meridiano del día. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 12 00 M M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 



 

 
 
 
 

 
FECHA 08 09 2025 

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA N/A 

    

PERSONAL MAQUINARIA 

Residente de obra (1) Herramienta menor 
Maestro general (1) Camioneta 
Oficial de obra (1)  

 
 

RESUMEN DIARIO 

A las 7:00 de la mañana se inicia realizando el aseo general en pisos, techos, puertas y ventanas y posterior 
entrega a la supervisión por parte del juzgado. 

 
 
 

_______________________     ___________________________ 
Arq. EDWIN ARLEY ROJAS CUERVO  Ing. DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA 
RESIDENTE DE OBRA  SUPERVISOR DE OBRA 

 

HORA INICIO 7 00 A M 

HORA FINAL 05 00 P M 

PROYECTO: 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. 

BITACORA DIARIA 


