
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 24 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 5 7 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 5 7 2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 7 2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

junio-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre:LUZ HELENA ARIZA RUIZ Nombre :LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. 05202-096971 ANT Matrícula No.: 63202-092415 QND Matrícula No.:  22202-273807 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

5/7/2023
(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 24 DEL PERIODO

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    10 899 354 047 DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

13 961 531 758$     

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA DE 11PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | 
junio-2023

Radicado No. del de ulio del 2023

Escriba el texto aquí

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

       2        07        2023

27       07        2023

27 07 2023

27/07/2023

Preacta Ambiental aprobada con memorando SS 53930 del 14/07/2023 valor $308.438.576. 
Preacta social aprobada con oficio SS 38086 del 05/07/2023 valor $151.955.059. 

Administrador
Texto escrito a máquina
27 07  23		     Luis Diaz



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

Subtotal 38 887 515 670$      25 308 193 990$         367 076 165$                 
1 1 200-13 Ha 17.00 1 154 779$     19 631 243$             -$                                 -$                                    

1.1 1-11601 200-13 1 154 779$     17.00 19 631 243$                -$                                    2.73

2 1 210-13 m3 405 159.00 52 715$          21 357 956 685$      -$                                 -$                                    

2.1 1-11601 210-13 52 715$          181 807.00 9 583 956 005$           431.00 22 720 165$                   62 343.00
3 1 210-13 m3 1 718 124.00 9 200$            15 806 740 800$      31 294.00 287 904 800$              -$                                    31 294.00

3.1 1-11601 210-13 9 200$            1 569 345.00 14 437 974 000$         37 430.00 344 356 000$                 425 382.00
4 1 220-13 m3 118 271.00 12 500$          1 478 387 500$        -$                                 -$                                    

4.1 1-11602 220-13 12 500$          68 271.00 853 387 500$              -$                                    3 465.00
5 1 233-13 m2 20 342.00 11 051$          224 799 442$           -$                                 -$                                    

5.1 1-11601 233-13 11 051$          11 342.00 125 340 442$              -$                                    
Subtotal 3 486 720 000$        3 486 720 000$           -$                                    

6 2 320-13 m3 16 829.00 110 000$        1 851 190 000$        -$                                 -$                                    
6.1 2-11602 320-13 m3 110 000$        16 829.00 1 851 190 000$           -$                                    1 472.00
7 2 330-13 m3 12 581.00 130 000$        1 635 530 000$        -$                                 -$                                    

7.1 2-11602 330-13 m3 130 000$        11 071.00 1 439 230 000$           -$                                    
7.2 2-15105 330-13 m3 130 000$        1 510.00 196 300 000$              -$                                    

Subtotal 8 227 878 276$        8 227 878 276$           -$                                    

8 7 420-13 m2 83 248.00 2 918$            242 917 664$           -$                                 -$                                    
8.1 7-11603 420-13 m2 2 918$            68 263.00 199 191 434$              -$                                    
8.2 7-14104 420-13 m2 2 918$            14 985.00 43 726 230$                -$                                    
9 7 421-13 m2 57 188.00 1 849$            105 740 612$           -$                                 -$                                    

9.1 7-11603 421-13 m2 1 849$            46 894.00 86 707 006$                -$                                    
9.2 7-14104 421-13 m2 1 849$            10 294.00 19 033 606$                -$                                    
10 7 450.1P m3 6 863.00 700 000$        4 804 100 000$        -$                                 -$                                    

10.1 7-11603 450.1P m3 700 000$        5 628.00 3 939 600 000$           -$                                    
10.2 7-14104 450.1P m3 700 000$        1 235.00 864 500 000$              -$                                    
11 7 450.2P m3 4 271.00 720 000$        3 075 120 000$        -$                                 -$                                    

11.1 7-11603 450.2P m3 720 000$        3 502.00 2 521 440 000$           -$                                    
11.2 7-14104 450.2P m3 720 000$        769.00 553 680 000$              -$                                    

Subtotal 2 752 295 000$        2 752 295 000$           -$                                    
12 5 500-13 m3 3 419.00 805 000$        2 752 295 000$        -$                                 -$                                    

12.1 5-11603 500-13 m3 805 000$        342.00 275 310 000$              -$                                    
12.2 5-15105 500-13 m3 805 000$        3 077.00 2 476 985 000$           -$                                    

Subtotal 173 395 951 001$    162 858 255 928$       6 993 606 201$              
13 5 600-13 m3 43 888.00 32 667$          1 433 689 296$        -$                                 -$                                    

13.1 5-11604 600-13 m3 32 667$          17 555.00 573 469 185$              -$                                    4 699.70
13.2 5-11605 600-13 m3 32 667$          2 194.00 71 671 398$                -$                                    

13.3 5-11606 600-13 m3 32 667$          6 887.00 224 977 629$              1 838.20 60 048 479$                   5 403.80

13.4 5-14101 600-13 m3 32 667$          8 778.00 286 750 926$              -$                                    2 132.60
13.5 5-14102 600-13 m3 32 667$          8 778.00 286 750 926$              -$                                    2 995.60
13.6 5-15101 600-13 m3 32 667$          2 195.00 71 704 065$                -$                                    

14 5 600-13 m3 21 548.00 80 707$          1 739 074 436$        -$                                 -$                                    

14.1 5-11604 600-13 m3 80 707$          1 000.00 80 707 000$                -$                                    

14.2 5-11605 600-13 m3 80 707$          500.00 40 353 500$                -$                                    

14.3 5-11606 600-13 m3 80 707$          1 654.00 133 489 378$              -$                                    

14.4 5-14101 600-13 m3 80 707$          1 310.00 105 726 170$              -$                                    

14.5 5-14102 600-13 m3 80 707$          1 310.00 105 726 170$              -$                                    89.30

14.6 5-15101 600-13 m3 80 707$          1 078.00 87 002 146$                -$                                    
15 5 610-13 m3 87 497.00 38 000$          3 324 886 000$        -$                                 -$                                    

15.1 5-11604 610-13 m3 38 000$          34 998.00 1 329 924 000$           -$                                    863.50
15.2 5-11605 610-13 m3 38 000$          4 374.00 166 212 000$              -$                                    
15.3 5-11606 610-13 m3 38 000$          8 748.00 332 424 000$              -$                                    1 020.60
15.4 5-14101 610-13 m3 38 000$          17 500.00 665 000 000$              -$                                    164.50

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       

69 665 645.00$                     

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

3 913 514 400.00$                
-$                                       

43 312 500.00$                     
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

161 920 000.00$                   

3 286 411 245.00$                

Pavimento de concreto Hidraulico

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 66 836 324 159.00$              

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Excavaciones varias en roca en seco -$                                       

Excavaciones varias en roca en seco -$                                       

 excavación en material común de la explanación y canales 
Terraplenes
Terraplenes
Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  
Geomalla  para estabilización de suelos de subrasante  

Base granular clase A
Base granular clase A
Base granular clase A

Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25
Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Pavimento de concreto Hidraulico
Pavimento de concreto Hidraulico

PAVIMENTOS DE CONCRETO

 excavación en material común de la explanación y canales 287 904 800.00$                   
Excavación en roca de la explanación y canales

-$                                       
Subbase Granular clase A 161 920 000.00$                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Excavaciones varias sin clasificar -$                                       

Subbase Granular clase A

Excavaciones varias sin clasificar 176 525 935.00$                   

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                       
Excavaciones varias sin clasificar 153 525 099.00$                   

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25

-$                                       
-$                                       
-$                                       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1

37 MESES

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                       

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 3 152 546.00$                       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 9

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

Excavaciones varias en roca en seco -$                                       

Excavaciones varias sin clasificar 97 857 265.00$                     
Excavaciones varias sin clasificar -$                                       

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                       
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 32 813 000.00$                     
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de -$                                       

Excavaciones varias en roca en seco -$                                       

Excavaciones varias en roca en seco 7 207 135.00$                       

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 38 782 800.00$                     
Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 6 251 000.00$                       

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE 
G



              .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

37 MESES

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

15.5 5-14102 610-13 m3 38 000$          17 500.00 665 000 000$              -$                                    

15.6 5-15101 610-13 m3 38 000$          4 377.00 166 326 000$              -$                                    

16 5 610-13 m3 85 825.00 70 000$          6 007 750 000$        -$                                 -$                                    

16.1 5-11604 610-13 m3 70 000$          9 330.00 653 100 000$              -$                                    

16.2 5-11605 610-13 m3 70 000$          1 290.00 90 300 000$                -$                                    

16.3 5-11606 610-13 m3 70 000$          8 581.00 600 670 000$              -$                                    
16.4 5-14101 610-13 m3 70 000$          2 166.00 151 620 000$              -$                                    
16.5 5-14102 610-13 m3 70 000$          2 166.00 151 620 000$              -$                                    
16.6 5-15101 610-13 m3 70 000$          4 292.00 300 440 000$              -$                                    1 245.60

17 5 610-13 m3 16 634.00 131 414$        2 185 940 476$        -$                                 -$                                    

17.1 5-11604 610-13 m3 131 414$        6 654.00 874 428 756$              -$                                    

17.2 5-11605 610-13 m3 131 414$        832.00 109 336 448$              -$                                    

17.3 5-11606 610-13 m3 131 414$        1 663.00 218 541 482$              -$                                    

17.4 5-14101 610-13 m3 131 414$        3 327.00 437 214 378$              -$                                    

17.5 5-14102 610-13 m3 131 414$        3 327.00 437 214 378$              -$                                    

17.6 5-15101 610-13 m3 131 414$        831.00 109 205 034$              -$                                    

18 5 610-13 m3 10 628.00 133 476$        1 418 582 928$        -$                                 -$                                    
18.1 5-11604 610-13 m3 133 476$        2 551.00 340 497 276$              20.10 2 682 868$                     1 490.70
18.2 5-11605 610-13 m3 133 476$        531.00 70 875 756$                -$                                    

18.3 5-11606 610-13 m3 133 476$        1 063.00 141 884 988$              -$                                    

18.4 5-14101 610-13 m3 133 476$        1 126.00 150 293 976$              -$                                    20.30
18.5 5-14102 610-13 m3 133 476$        1 126.00 150 293 976$              -$                                    
18.6 5-15101 610-13 m3 133 476$        531.00 70 875 756$                -$                                    
19 6 621.1.1P m 231.00 2 250 000$     519 750 000$           -$                                 -$                                    

19.1 6-11606 621.1.1P m 2 250 000$     285.00 641 250 000$              43.00 96 750 000$                   195.90

19.2 6-14101 621.1.1P m 2 250 000$     86.00 193 500 000$              -$                                    

20 6 621.1.2P m 496.00 2 900 000$     1 438 400 000$        -$                                 -$                                    

20.1 6-11606 621.1.2P m 2 900 000$     25.00 72 500 000$                -$                                    

20.2 6-14101 621.1.2P m 2 900 000$     471.00 1 365 900 000$           -$                                    162.50
21 6 621.1.3P m 220.00 3 600 000$     792 000 000$           -$                                 -$                                    

21.1 6-11606 621.1.3P m 3 600 000$     44.00 158 400 000$              -$                                    

21.2 6-14101 621.1.3P m 3 600 000$     176.00 633 600 000$              -$                                    

22 6 621.1.4P m 508.00 4 020 000$     2 042 160 000$        -$                                 -$                                    

22.1 6-11606 621.1.4P m 4 020 000$     51.00 205 020 000$              -$                                    
22.2 6-14101 621.1.4P m 4 020 000$     457.00 1 837 140 000$           -$                                    40.00
23 6 621.1.5P m 160.00 5 300 000$     848 000 000$           -$                                 -$                                    

23.1 6-11606 621.1.5P m 5 300 000$     1.00 5 300 000$                  -$                                    

23.2 6-14101 621.1.5P m 5 300 000$     1.00 5 300 000$                  -$                                    

24 6 621.1.6P m 152.00 6 500 000$     988 000 000$           -$                                 -$                                    
24.1 6-11606 621.1.6P m 6 500 000$     10.00 65 000 000$                -$                                    
24.2 6-14101 621.1.6P m 6 500 000$     161.00 1 046 500 000$           -$                                    161.00
25 4 623-13 m 36 262.00 210 000$        7 615 020 000$        -$                                 -$                                    

25.1 4-11606 623-13 m 210 000$        1.20 252 000$                     -$                                    
26 4 623-13 m 32 316.00 324 690$        10 492 682 040$      -$                                 -$                                    

26.1 4-11606 623-13 m 324 690$        88 061.00 28 592 526 090$         4 370.00 1 418 895 300$              68 795.00 22 337 048 550.00$              

-$                                       
1 046 500 000.00$                

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")
Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")
Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)
Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de 

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 160 800 000.00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 
1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 471 250 000.00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m -$                                       
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

440 775 000.00$                   

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

-$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Relleno Con Gravilla -$                                       

Relleno Con Gravilla 2 709 563.00$                       
-$                                       

Relleno Con Gravilla -$                                       
Relleno Con Gravilla

Relleno Con Gravilla -$                                       
Relleno Con Gravilla 198 972 673.00$                   
Relleno Con Gravilla -$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       
Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Rellenos para Estructuras con suelo (Material de 
Excavaciòn)

-$                                       

Relleno para estructuras con recebo -$                                       
Relleno para estructuras con recebo 87 192 000.00$                     

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                       

Relleno para estructuras con recebo
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

37 MESES

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

27 4 623-13 m 21 103.00 350 000$        7 386 050 000$        -$                                 -$                                    
27.1 4-11606 623-13 m 350 000$        6 103.00 2 136 050 000$           -$                                    
28 4 623-13 m 25 316.00 375 000$        9 493 500 000$        -$                                 -$                                    

28.1 4-11606 623-13 m 375 000$        35 316.00 13 243 500 000$         5 260.00 1 972 500 000$              31 810.00
29 4 623-13 m 18 637.00 311 825$        5 811 482 525$        -$                                 -$                                    

29.1 4-11606 623-13 m 311 825$        1.90 592 467$                     -$                                    
30 4 623-13 PT-3B m 86 057.00 121 647$        10 468 575 879$      -$                                 -$                                    

30.1 4-11606 623-13 PT-3B m 121 647$        1.10 133 811$                     -$                                    
31 4 PT-3C m 16 021.00 99 033$          1 586 607 693$        -$                                 -$                                    

31.1 4-11606 PT-3C m 99 033$          16 021.00 1 586 607 693$           18.00 1 782 594$                     7 008.00
32 6 630.1P m3 8 762.00 1 450 000$     12 704 900 000$      -$                                 -$                                    

32.1 6-14103 630.1P m3 1 450 000$     8 762.00 12 704 900 000$         495.10 717 895 000$                 1 853.80
33 6 630.1.1P m3 1 388.00 1 350 000$     1 873 800 000$        -$                                 -$                                    

33.1 6-14103 630.1.1P 1 350 000$     1 196.60 1 615 410 000$           -$                                    
34 6 630.1.2P m3 203.00 1 271 489$     258 112 267$           -$                                 -$                                    

34.1 6-14103 630.1.2P m3 1 271 489$     526.20 669 057 512$              -$                                    304.80
35 6 630.3.1P m3 6 902.00 930 000$        6 418 860 000$        -$                                 -$                                    

35.1 6-11606 630.3.1P m3 930 000$        2 415.00 2 245 950 000$           286.10 266 073 000$                 2 137.40
35.2 6-14102 630.3.1P m3 930 000$        2 305.00 2 143 650 000$           -$                                    1 663.70
35.3 6-15105 630.3.1P m3 930 000$        2 692.00 2 503 560 000$           410.00 381 300 000$                 410.00
36 6 630.3.2P m3 1 306.00 1 050 000$     1 371 300 000$        -$                                 -$                                    

36.1 6-14103 630.3.2P m3 1 050 000$     222.00 233 100 000$              -$                                    31.30
36.2 6-14104 630.3.2P m3 1 050 000$     1 084.00 1 138 200 000$           -$                                    266.90
37 6 630.3.3P m3 114.00 1 100 000$     125 400 000$           -$                                 -$                                    

37.1 6-14101 630.3.3P m3 1 100 000$     71.40 78 540 000$                -$                                    35.40

37.2 6-
114102

630.3.3P m3 1 100 000$     78.00 85 800 000$                -$                                    

38 5 630-13 m3 10 188.00 780 000$        7 946 640 000$        -$                                 -$                                    
38.1 5-11604 630-13 m3 780 000$        2 056.00 1 603 680 000$           58.80 45 864 000$                   321.40
38.2 5-11605 630-13 m3 780 000$        209.00 163 020 000$              -$                                    
38.3 5-11606 630-13 m3 780 000$        1 900.00 1 482 000 000$           -$                                    
38.4 5-11607 630-13 m3 780 000$        509.00 397 020 000$              -$                                    22.00
38.5 5-14104 630-13 m3 780 000$        500.00 390 000 000$              -$                                    
38.6 5-15105 630-13 m3 780 000$        1 530.00 1 193 400 000$           -$                                    75.90
39 5 630-13 m3 3 761.00 680 000$        2 557 480 000$        -$                                 -$                                    

39.1 5-11604 630-13 m3 680 000$        1 128.00 767 040 000$              -$                                    
39.2 5-11605 630-13 m3 680 000$        188.00 127 840 000$              -$                                    
39.3 5-11606 630-13 m3 680 000$        1 128.00 767 040 000$              -$                                    158.70
39.4 5-11607 630-13 m3 680 000$        188.00 127 840 000$              -$                                    
39.5 5-14104 630-13 m3 680 000$        564.00 383 520 000$              -$                                    
39.6 5-15105 630-13 m3 680 000$        565.00 384 200 000$              -$                                    
40 5 630.4.1P m3 6 498.00 950 000$        6 173 100 000$        -$                                 -$                                    

40.1 5-11606 630.4.1P m3 950 000$        13 605.90 12 925 605 000$         502.00 476 900 000$                 9 935.32
40.2 5-14102 630.4.1P m3 950 000$        650.00 617 500 000$              -$                                    51.20
41 5 630-13 m3 1 140.00 543 697$        619 814 580$           -$                                 -$                                    

41.1 5-11604 630-13 m3 543 697$        228.00 123 962 916$              -$                                    80.20
41.2 5-11605 630-13 m3 543 697$        57.00 30 990 729$                -$                                    
41.3 5-11606 630-13 m3 543 697$        171.00 92 972 187$                -$                                    47.10
41.4 5-11607 630-13 m3 543 697$        57.00 30 990 729$                -$                                    
41.5 5-14102 630-13 m3 543 697$        228.00 123 962 916$              -$                                    25.10
41.6 5-14104 630-13 m3 543 697$        171.00 92 972 187$                -$                                    1.60
41.7 5-15105 630-13 m3 543 697$        228.00 123 962 916$              12.50 6 796 213$                     102.50
42 4 632.1P m 1 372.00 545 397$        748 284 684$           -$                                 -$                                    

42.1 4-11605 632.1P m 545 397$        686.00 374 142 342$              -$                                    
42.2 4-14104 632.1P m 545 397$        686.00 374 142 342$              -$                                    
43 4 640-13 kg 5 529 845.00 5 378$            29 739 506 410$      -$                                 -$                                    

43.1 4-11606 640-13 kg 5 378$            552 985.00 2 973 953 330$           43 018.00 231 350 804$                 293 875.70
43.2 4-11605 640-13 kg 5 378$            23 013.30 123 765 527$              -$                                    
43.3 4-11604 640-13 kg 5 378$            829 477.00 4 460 927 306$           -$                                    16 806.70
43.4 4-14101 640-13 kg 5 378$            552 985.00 2 973 953 330$           -$                                    302 302.20
43.5 4-14102 640-13 kg 5 378$            552 985.00 2 973 953 330$           -$                                    353 610.00
43.6 4-14103 640-13 kg 5 378$            552 985.00 2 973 953 330$           77 761.50 418 201 347$                 306 384.00

55 728 943.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

1 580 463 516.00$                
-$                                       

90 386 432.00$                     
1 625 781 230.00$                
1 901 714 579.00$                
1 647 733 152.00$                

-$                                       
-$                                       
-$                                       

107 916 000.00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

9 438 554 000.00$                
48 640 000.00$                     

-$                                       
43 604 499.00$                     

-$                                       
25 608 129.00$                     

-$                                       
13 646 795.00$                     

869 915.00$                          

-$                                       
1 987 782 000.00$                
1 547 241 000.00$                

381 300 000.00$                   
-$                                       

32 865 000.00$                     
280 245 000.00$                   

-$                                       
38 940 000.00$                     

-$                                       

-$                                       
250 692 000.00$                   

-$                                       
-$                                       

17 160 000.00$                     
-$                                       

59 202 000.00$                     

-$                                       
-$                                       
-$                                       

11 928 750 000.00$              
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

694 023 264.00$                   
-$                                       

2 688 010 000.00$                
-$                                       
-$                                       
-$                                       

387 549 846.00$                   

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Concreto clase 21 MPA
Concreto lanzado clase 21 Mpa
Concreto lanzado clase 21 Mpa
Concreto lanzado clase 21 Mpa
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
 concreto clase 14 mpa 
Baranda Metalica
Baranda Metalica
Baranda Metalica
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 

Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA

Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")
Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")
Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)
Anclaje tipo tendón     
Anclaje tipo tendón     
Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 
Pernos anclados con resina para excavaciones en corte 
Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 
Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte 
Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 
Concreto  clase 42 MPa para viga cajon de puentes 
Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 

Concreto clase 35 MPa para viga cimbra
Concreto clase 35 MPa para viga cimbra
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
 concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga 
Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma
Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma

Concreto  clase 35 MPa para viga cajon de puentes 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

37 MESES

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

43.7 4-14104 640-13 kg 5 378$            552 985.00 2 973 953 330$           -$                                    40 026.50
43.8 4-15102 640-13 kg 5 378$            552 985.00 2 973 953 330$           2 157.20 11 601 422$                   30 194.30
43.9 4-15104 640-13 kg 5 378$            1 105 966.00 5 947 885 148$           31 307.40 168 371 197$                 31 307.40
44 4 641-13 tf-m 1 751 321.00 2 150$            3 765 340 150$        -$                                 -$                                    

44.1 4-14103 641-13 tf-m 2 150$            1 751 321.00 3 765 340 150$           271 970.20 584 735 930$                 923 782.00
45 4 642-13 und 56.00 2 551 672$     142 893 632$           -$                                 -$                                    

45.1 4-14103 642-13 und 2 551 672$     56.00 142 893 632$              -$                                    24.00
46 4 642-13 und 8.00 6 524 758$     52 198 064$             -$                                 -$                                    

46.1 4-14103 642-13 und 6 524 758$     8.00 52 198 064$                -$                                    
47 4 642-13 und 24.00 8 095 360$     194 288 640$           -$                                 -$                                    

47.1 4-14103 642-13 und 8 095 360$     24.00 194 288 640$              -$                                    
48 5 661-13 m 37.00 611 137$        22 612 069$             -$                                 -$                                    

48.1 5-11604 661-13 m 611 137$        37.00 22 612 069$                -$                                    
49 5 661-13 m 349.00 1 300 914$     454 018 986$           -$                                 -$                                    

49.1 5-11604 661-13 m 1 300 914$     349.00 454 018 986$              -$                                    54.60
50 5 661-13 m 26.00 1 722 892$     44 795 192$             -$                                 -$                                    

50.1 5-11604 661-13 m 1 722 892$     26.00 44 795 192$                -$                                    
51 5 663-13 m 3 628.00 42 055$          152 575 540$           -$                                 -$                                    

51.1 5-11604 663-13 m 42 055$          1 814.00 76 287 770$                18.70 786 429$                        717.20
51.2 5-11606 663-13 m 42 055$          544.00 22 877 920$                -$                                    100.00
51.3 5-15106 663-13 m 42 055$          1 270.00 53 409 850$                -$                                    
52 5 663-13 m 2 630.00 69 709$          183 334 670$           -$                                 -$                                    

52.1 5-11604 663-13 m 69 709$          1 052.00 73 333 868$                -$                                    173.10
52.2 5-11606 663-13 m 69 709$          789.00 55 000 401$                -$                                    
52.3 5-15106 663-13 m 69 709$          789.00 55 000 401$                283.60 19 769 472$                   461.50
53 5 663-13 m 599.00 80 970$          48 501 030$             -$                                 -$                                    

53.1 5-11604 663-13 m 80 970$          180.00 14 574 600$                -$                                    
53.2 5-11606 663-13 m 80 970$          240.00 19 432 800$                -$                                    77.30
53.3 5-15106 663-13 m 80 970$          162.00 13 117 140$                -$                                    
53.4 5-14105 663-13 m 80 970$          137.00 11 092 890$                -$                                    
54 5 663-13 m 771.00 202 186$        155 885 406$           -$                                 -$                                    

54.1 5-11604 663-13 m 202 186$        347.00 70 158 542$                -$                                    188.00
54.2 5-15106 663-13 m 202 186$        424.00 85 726 864$                -$                                    
55 5 663-13 m 1 435.00 250 758$        359 837 730$           -$                                 -$                                    

55.1 5-11604 663-13 m 250 758$        1 435.00 359 837 730$              -$                                    
56 5 663-13 670.5P m3 3 568.00 780 000$        2 783 040 000$        -$                                 -$                                    

56.1 5-11604 663-13 670.5P m3 780 000$        3 568.00 2 783 040 000$           -$                                    117.90
57 5 671.1P m3 9 621.00 643 000$        6 186 303 000$        -$                                 -$                                    

57.1 5-11604 671.1P m3 643 000$        9 621.00 6 186 303 000$           -$                                    
58 5 671.4P m 630.00 137 058$        86 346 540$             -$                                 -$                                    

58.1 5-11604 671.4P m 137 058$        630.00 86 346 540$                -$                                    
59 5 671.5P m3 1 801.00 194 649$        350 562 849$           -$                                 -$                                    

59.1 5-11604 671.5P m3 194 649$        900.00 175 184 100$              -$                                    
59.2 5-11606 671.5P m3 194 649$        901.00 175 378 749$              -$                                    
60 5 671.7P m3 4 426.00 1 050 000$     4 647 300 000$        -$                                 -$                                    

60.1 5-11604 671.7P m3 1 050 000$     1 041.00 1 093 050 000$           -$                                    43.70
60.2 5-11606 671.7P m3 1 050 000$     2 213.00 2 323 650 000$           -$                                    
61 7 673-13 m2 28 751.00 7 005$            201 400 755$           -$                                 -$                                    

61.1 7-11604 673-13 m2 7 005$            11 501.00 80 564 505$                146.00 1 022 730$                     4 386.20
61.2 7-11606 673-13 m2 7 005$            5 750.00 40 278 750$                -$                                    
61.3 7-15106 673-13 m2 7 005$            11 500.00 80 557 500$                -$                                    
62 7 673-13 m2 78 089.00 7 720$            602 847 080$           -$                                 -$                                    

62.1 7-11604 673-13 m2 7 720$            31 235.00 241 134 200$              66.50 513 380$                        70.10
62.2 7-11606 673-13 m2 7 720$            15 618.00 120 570 960$              -$                                    
62.3 7-15106 673-13 m2 7 720$            31 236.00 241 141 920$              -$                                    
63 7 673.3P m 585.00 28 444$          16 639 740$             -$                                 -$                                    

63.1 7-11604 673.3P m 28 444$          3 031.40 86 225 142$                379.90 10 805 876.0$                2 175.40
63.2 7-11606 673.3P m 28 444$          117.00 3 327 948$                  -$                                    
63.3 7-15106 673.3P m 28 444$          234.00 6 655 896$                  -$                                    177.90
64 5 674-13 m 23 684.00 65 894$          1 560 633 496$        -$                                 -$                                    

64.1 5-11606 674-13 m 65 894$          23 684.00 1 560 633 496$           -$                                    
65 5 674-13 m 7 965.00 190 308$        1 515 803 220$        -$                                 -$                                    

-$                                       
5 060 188.00$                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

45 885 000.00$                     
-$                                       
-$                                       

30 725 331.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       

541 172.00$                          
-$                                       
-$                                       
-$                                       

61 877 077.00$                     

-$                                       
32 170 703.00$                     

-$                                       
-$                                       

6 258 981.00$                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

38 010 968.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

91 962 000.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       

61 240 128.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

71 029 904.00$                     
-$                                       
-$                                       
-$                                       

30 161 847.00$                     
4 205 500.00$                       

-$                                       
-$                                       

12 066 628.00$                     

215 262 516.00$                   
162 384 945.00$                   
168 371 197.00$                   

-$                                       
1 986 131 300.00$                

-$                                       

Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
 geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido) 
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Geodren planar 0,50 m    
Dren horizontal  de longitud  menor o igual a diez (10) 

Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm            
Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       
Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm       
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA 
Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 
Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la 
Cunetas en sacos de suelo cemento
Cunetas en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanja de coronación en sacos de suelo cemento
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio
Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de  1500 mm de 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
 tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada  de diámetro 100 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC  perforada de diámetro 150 
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                
Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm                

 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
 acero de refuerzo f'y = 420 mpa 
Acero de Preesfuerzo
Acero de Preesfuerzo
Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"
Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 
Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

37 MESES

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

65.1 5-11606 674-13 m 190 308$        7 965.00 1 515 803 220$           520.00 98 960 160$                   4 482.00
66 7 683-13 m2 74 901.00 13 581$          1 017 230 481$        -$                                 -$                                    

66.1 7-11606 683-13 m2 13 581$          74 901.00 1 017 230 481$           -$                                    
67 7 683-13 m2 82 321.00 20 637$          1 698 858 477$        -$                                 -$                                    

67.1 7-11606 683-13 m2 20 637$          82 321.00 1 698 858 477$           -$                                    31 139.00
68 7 683-13 m2 9 836.00 32 884$          323 447 024$           -$                                 -$                                    

68.1 7-11606 683-13 m2 32 884$          9 836.00 323 447 024$              -$                                    
69 7 683-13 m2 11 346.00 40 763$          462 496 998$           -$                                 -$                                    

69.1 7-11606 683-13 m2 40 763$          11 346.00 462 496 998$              -$                                    
70 7 683-13 m2 11 322.00 20 969$          237 411 018$           -$                                 -$                                    

70.1 7-11606 683-13 m2 20 969$          11 322.00 237 411 018$              -$                                    5 490.00

Subtotal 88 356 190 138$      91 439 687 829$         3 409 472 681$              

71 5 PT-1 m 1 206.00 231 723$        279 457 938$           -$                                 -$                                    

71.1 5-15103 PT-1 m 231 723$        1 206.00 279 457 938$              -$                                    

72 5 PT-2 m3 13 426.00 250 000$        3 356 500 000$        -$                                 -$                                    

72.1 5-15102 PT-2 m3 250 000$        13 426.00 3 356 500 000$           756.00 189 000 000$                 10 756.70

73 5 PT-2 m3 57 279.00 256 280$        14 679 462 120$      -$                                 -$                                    

73.1 5-15102 PT-2 m3 256 280$        57 279.00 14 679 462 120$         5 206.50 1 334 321 820$              53 449.40

74 5 PT-2 m3 53 444.00 305 000$        16 300 420 000$      -$                                 -$                                    
74.1 5-15102 PT-2 m3 305 000$        53 444.00 16 300 420 000$         27.70 8 448 500$                     8 080.30
75 4 PT-3 m 21 401.00 98 785$          2 114 097 785$        -$                                 -$                                    

75.1 4-15104 PT-3 m 98 785$          21 401.00 2 114 097 785$           1 080.00 106 687 800$                 16 552.00
76 5 PT-4 m3 14 649.00 1 000 000$     14 649 000 000$      -$                                 -$                                    

76.1 5-15105 PT-4 m3 1 000 000$     9 900.00 9 900 000 000$           -$                                    
77 5 PT-4 m3 9 768.00 1 030 000$     10 061 040 000$      -$                                 -$                                    

77.1 5-11606 PT-4 m3 1 030 000$     3 754.00 3 866 620 000$           201.10 207 133 000$                 2 865.17

77.2 5-15103 PT-4 m3 1 030 000$     16 490.70 16 985 421 000$         1 052.00 1 083 560 000$              12 685.84

78 5 PT-5 m 240.00 173 926$        41 742 240$             -$                                 -$                                    
78.1 5-15104 PT-5 m 173 926$        240.00 41 742 240$                -$                                    
79 4 PT-6 m2 23 412.00 24 116$          564 603 792$           -$                                 -$                                    

79.1 4-11606 PT-6 m2 24 116$          14 047.00 338 757 452$              -$                                    
79.2 4-15104 PT-6 m2 24 116$          9 365.00 225 846 340$              -$                                    
80 4 PT-6 m2 29 216.00 14 391$          420 447 456$           -$                                 -$                                    

80.1 4-11606 PT-6 m2 14 391$          76 868.00 1 106 207 388$           4 915.50 70 738 961$                   72 241.90
80.2 4-15104 PT-6 m2 14 391$          12 365.10 177 946 154$              119.00 1 712 529$                     7 828.30
81 4 PT-6 m2 211 151.00 28 502$          6 018 225 802$        -$                                 -$                                    

81.1 4-11606 PT-6 m2 28 502$          66 691.00 1 900 826 882$           -$                                    712.10
81.2 4-15104 PT-6 m2 28 502$          84 460.00 2 407 278 920$           -$                                    
82 4 PT-6 Kg 708 686.00 10 584$          7 500 732 624$        -$                                 -$                                    

82.1 4-15102 PT-6 Kg 10 584$          601 093.20 6 361 970 429$           20 924.30 221 462 791$                 314 728.60
83 4 PT-6 Kg 26 789.00 8 836$            236 707 604$           -$                                 -$                                    

83.1 4-15102 PT-6 Kg 8 836$            11 789.00 104 167 604$              -$                                    
84 4 PT-6 Kg 244 200.00 12 365$          3 019 533 000$        -$                                 -$                                    

84.1 4-15102 PT-6 Kg 12 365$          244 200.00 3 019 533 000$           -$                                    46 550.90
85 7 PT-8 m2 40 801.00 80 000$          3 264 080 000$        -$                                 -$                                    

85.1 7-15106 PT-8 80 000$          30 291.16 2 423 292 800$           -$                                    
86 5 PT-9 u 16.00 3 514 941$     56 239 056$             -$                                 -$                                    

86.1 5-15106 PT-9 3 514 941$     16.00 56 239 056$                -$                                    
87 5 PT10 m 22 379.00 258 899$        5 793 900 721$        -$                                 -$                                    

87.1 5-15102 PT10 258 899$        22 379.00 5 793 900 721$           720.00 186 407 280$                 20 430.00
Subtotal 2 592 324 621$        2 592 324 621$           -$                                    

88 7 MSV-2015 m 34 789.00 1 791$            62 307 099$             -$                                 -$                                    

88.1 7-11607 MSV-2015 m 1 791$            27 831.00 49 845 321$                -$                                    

88.2 7-15107 MSV-2015 m 1 791$            6 958.00 12 461 778$                -$                                    
89 7 MSV-2015 m2 163.00 59 987$          9 777 881$               -$                                 -$                                    

89.1 7-11607 MSV-2015 m2 59 987$          130.00 7 798 310$                  -$                                    
89.2 7-15107 MSV-2015 m2 59 987$          33.00 1 979 571$                  -$                                    
90 5 MSV-2015 u 300.00 8 375$            2 512 500$               -$                                 -$                                    

-$                                       
-$                                       
-$                                       

575 601 880.00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

5 289 306 570.00$                

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       

852 960 456.00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       

642 615 543.00$                   
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

115 119 810.00$                   

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 
Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra 
 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 
 geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra 
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 
Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra 

Cámara de inspección Tipo A     

 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 
Malla para contención de roca triple torsión
Malla para contención de roca triple torsión
Malla para contención de roca triple torsión
Arco de Acero Estructural
Arco de Acero Estructural
Cercha reticulada TE 50  
Cercha reticulada TE 50  
Fibra de Acero 

Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 
Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra 
Geomalla  de fachada  tipo TRM 500  para muros de tierra 

-$                                       
3 331 087 503.00$                

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa -$                                       
-$                                       

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación -$                                       
 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 2 951 125 100.00$                

Concreto para revestimiento del Túnel -  clase 28 Mpa

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 298 377 938.00$                   

 concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación 
subterránea) 

13 066 415 200.00$              

Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                       
Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica     -$                                       

Fibra de Acero 
Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 

Cámara de inspección Tipo A     
 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 
 tuberia para enfilajes: tuberia metálica de 4" de diámetro 

Perforación exploratoria -$                                       

Excavación subterránea en material tipo III   -$                                       

Excavación subterránea en material tipo III   2 689 175 000.00$                

Excavación subterránea en material tipo V  2 464 491 500.00$                
Pernos anclados con lechada para excavaciones -$                                       

Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 
Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10)   o 
 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 
 malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x 

Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil

Pernos anclados con lechada para excavaciones 1 635 089 320.00$                

Excavación subterránea en material tipo IV -$                                       

Excavación subterránea en material tipo IV 13 698 012 232.00$              

Excavación subterránea en material tipo V  -$                                       

-$                                       
-$                                       
-$                                       
-$                                       

1 039 633 185.00$                
112 657 064.00$                   

-$                                       
20 296 274.00$                     

-$                                       

Perforación exploratoria -$                                       

OBRAS SUBTERRÁNEAS 46 872 890 828.00$              
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

37 MESES

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

90.1 5-11607 MSV-2015 u 8 375$            240.00 2 010 000$                  -$                                    

90.2 5-15107 MSV-2015 u 8 375$            60.00 502 500$                     -$                                    

91 4 MSV-2015 u 279.00 396 078$        110 505 762$           -$                                 -$                                    
91.1 4-11607 MSV-2015 u 396 078$        223.00 88 325 394$                -$                                    34.00
91.2 4-15107 MSV-2015 u 396 078$        56.00 22 180 368$                -$                                    

92 4 MSV-2015 u 143.00 503 069$        71 938 867$             -$                                 -$                                    

92.1 4-11607 MSV-2015 u 503 069$        114.00 57 349 866$                -$                                    

92.2 4-15107 MSV-2015 u 503 069$        29.00 14 589 001$                -$                                    

93 4 MSV-2015 u 44.00 324 103$        14 260 532$             -$                                 -$                                    

93.1 4-11607 MSV-2015 u 324 103$        35.00 11 343 605$                -$                                    

93.2 4-15107 MSV-2015 u 324 103$        9.00 2 916 927$                  -$                                    

94 4 MSV-2015 u 1.00 11 489 679$ 11 489 679$             -$                                 -$                                    

94.1 4-11607 MSV-2015 u 11 489 679$ 1.00 11 489 679$                -$                                    

95 5 720-13 u 9.00 252 800$        2 275 200$               -$                                 -$                                    

95.1 5-11607 720-13 u 252 800$        7.00 1 769 600$                  -$                                    

95.2 5-15107 720-13 u 252 800$        2.00 505 600$                     -$                                    

96 4 730-13 m 166.00 230 532$        38 268 312$             -$                                 -$                                    

96.1 4-11607 730-13 m 230 532$        166.00 38 268 312$                -$                                    

97 5 731-13 m 2 794.00 802 567$        2 242 372 198$        -$                                 -$                                    

97.1 5-11607 731-13 m 802 567$        2 794.00 2 242 372 198$           -$                                    355.00

98 4 730-13 u 6.00 121 353$        728 118$                  -$                                 -$                                    

98.1 4-11607 730-13 u 121 353$        6.00 728 118$                     -$                                    

99 4 730-13 u 6.00 95 809$          574 854$                  -$                                 -$                                    

99.1 4-11607 730-13 u 95 809$          6.00 574 854$                     -$                                    

100 5 740-13 u 1 149.00 22 031$          25 313 619$             -$                                 -$                                    

100.1 5-11607 740-13 u 22 031$          1 149.00 25 313 619$                -$                                    

Subtotal 62 929 266$             78 808 066$                -$                                    
101 5 810-13 m2 2710 18 835$          51 042 850$             -$                                 -$                                    

101.1 5-11606 810-13 m2 18 835$          2 710.00 51 042 850$                -$                                    
102 5 810-13 m2 524 22 684$          11 886 416$             -$                                 -$                                    

102.1 5-11606 810-13 m2 22 684$          1 224.00 27 765 216$                -$                                    

Subtotal 19 865 740 000$      18 377 854 000$         1 864 884 500$              

103 3 900-13 m3-km 19865740 1 000$            19 865 740 000$      45 233.00 45 233 000$                -$                                    45 233.00

103.1 3-11608 900-13 m3-km 1 000$            12 819 265.00 12 819 265 000$         1 699 368.20 1 699 368 200$              11 269 586.90

103.2 3-14101 900-13 m3-km 1 000$            1 837 785.00 1 837 785 000$           -$                                    1 724.00

103.3 3-15101 900-13 m3-km 1 000$            3 675 571.00 3 675 571 000$           165 516.30 165 516 300$                 2 187 240.50

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       
-$                                       

-$                                       

13 503 784 400.00$              

45 233 000.00$                     

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

284 911 286.00$                   

-$                                       

-$                                       

-$                                       

2 187 240 500.00$                

13 466 652.00$                     

-$                                       

11 269 586 900.00$              

1 724 000.00$                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

Defensa de concreto

Defensa de concreto

Sección final

Sección final

Sección de tope             

Sección de tope             

Captafaros

Captafaros

Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.
Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 
 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

Protección de Taludes con bloques de césped
Protección de Taludes con bloques de césped

OBRAS VARIAS

TRANSPORTES

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

 transporte de materiales provenientes de la excavación de 
la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien 
metros (100,00 m) 

Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 
tipo I

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

 suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 

Defensa metalica 

Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva 
tipo I
Poste de referencia

Poste de referencia

Poste de referencia

Defensa metalica 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR 
y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado 
Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con 
lámina reflectiva tipo I
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

37 MESES

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

Subtotal -$                              22 505 526 257$         916 046 005$                 

105 1 211-13 M3 9 121$            -$                              1 344.00 12 258 624$                -$                                    1 344.00
105.1 1-11601 211-13 M3 9 121$            74 838.00 682 597 398$              798.00 7 278 558$                     67 536.00

106 1 310.1P M2 1 317$            -$                              -$                                 -$                                    

106.1 1-11601 310.1P M2 1 317$            48 441.00 63 796 797$                -$                                    41 148.00

107 2 320,1P M3 88 378$          -$                              3 060.00 270 436 680$              -$                                    3 060.00

107.1 2-11602 320,1P M3 88 378$          7 103.00 627 748 934$              -$                                    3 041.00

108 2 230.1P M3 13 724$          -$                              -$                                 -$                                    

108.1 2-11602 230.1P M3 13 724$          432.00 5 928 768$                  -$                                    

109.0 5 NP-05P UND 646 464$        -$                              -$                                 -$                                    

109.1 5-11604 NP-05P UND 646 464$        10.00 6 464 640$                  -$                                    

110 3 900-13 M3-KM 1 000$            -$                              28 504.00 28 504 000$                -$                                    28 504.00

110.1 3-11608 900-13 M3-KM 1 000$            1 435 586.50 1 435 586 500$           22 946.80 22 946 800$                   1 217 237.70

111.0 3 900-13 M3 -KM 1 182$            -$                              -$                                 -$                                    

111.1 3-11608 900-13 M3 -KM 1 182$            38 139.00 45 080 298$                -$                                    21 254.00

112 5 681-13 M3 267 346$        -$                              -$                                 -$                                    

112.1 5-11606 681-13 M3 267 346$        496.00 132 603 616$              -$                                    212.00

112.2 5-11604 681-13 M3 267 346$        1 500.00 401 019 000$              -$                                    882.00

113 1 221.1P M3 18 619$          -$                              -$                                 -$                                    

113.1 1-11602 221.1P M3 18 619$          240.00 4 468 560$                  -$                                    

114 2 330.2P M3 21 395$          -$                              -$                                 -$                                    

114.1 2-11602 330.2P M3 21 395$          1.00 21 395$                       -$                                    

115 2 230.2P M3 100 111$        -$                              1 515.00 151 668 165$              -$                                    1 515.00

115.1 2-11602 230.2P M3 100 111$        226.00 22 625 086$                -$                                    226.00

116 1 200-13 U 255 977$        -$                                 -$                                    

116.1 1-11606 200-13 U 255 977$        316.00 80 888 732$                -$                                    140.00

117 1 200-13 U 427 938$        -$                                 -$                                    

117.1 1-11606 200-13 U 427 938$        5 071.00 2 170 073 598$           -$                                    3 719.00

118 1 200-13 U 733 607$        -$                                 -$                                    

118.1 1-11606 200-13 U 733 607$        1 070.00 784 959 490$              -$                                    1 000.00

119 1 200-13 U 1 118 742$     -$                                 -$                                    

-$                                       

-$                                       

151 668 165.00$                   

22 625 086.00$                     

-$                                       

35 836 780.00$                     

-$                                       

1 591 501 422.00$                

54 191 916.00$                     

270 436 680.00$                   

268 757 498.00$                   

-$                                       

615 995 856.00$                   

12 306 550 555.00$              

-$                                       

235 799 172.00$                   

-$                                       

-$                                       

733 607 000.00$                   

-$                                       

-$                                       

12 258 624.00$                     

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

conformación de calzada existente 

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 
incluye transporte)

conformación de calzada existente 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 
granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 

mejoramiento de vía con material de fresado y subbase 
granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y 
transporte)

mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no 
incluye transporte)

remoción de derrumbes (no incluye transporte)
remoción de derrumbes (no incluye transporte)

ITÉM NO PREVISTOS

limpieza de estructuras de drenaje -$                                       

limpieza de estructuras de drenaje -$                                       

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 
distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 

28 504 000.00$                     

 talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

enrocado con material proveniente de derrumbe o 
excavación (incluye transporte)

 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 
incluye elevador) 
 talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no 
incluye elevador) 
 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 

instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 
transporte)
mejoramiento de la subrasante con adición de material 
(incluye suministro y transporte)
mejoramiento de la subrasante con adición de material 
(incluye suministro y transporte)

-$                                       

 transporte de material de fresado y/o derrumbe para 
distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir 
transporte de material de fresado para distancias mayores 
de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 
transporte de material de fresado para distancias mayores 
de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 
gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado
gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado

1 217 237 700.00$                

-$                                       

25 122 228.00$                     

-$                                       

56 677 352.00$                     

gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; 
recubrimiento de zinc galvanizado

enrocado con material proveniente de derrumbe o 
excavación (incluye transporte)
instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y 
transporte)
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

37 MESES

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

119.1 1-11606 200-13 U 1 118 742$     36.00 40 274 712$                -$                                    7.00

120 1 210-13 M3 623 659$        -$                                 -$                                    

120.1 1-11606 210-13 M3 623 659$        170.00 106 022 030$              -$                                    89.70

120.2 1-14101 210-13 M3 623 659$        1 783.00 1 111 983 997$           -$                                    1 280.70

121.1 7-11604 NP-17 ML 114 139$        10 500.00 1 198 459 500$           119.00 13 582 541$                   1 856.10

122.1 6-11604 NP-18 M3 67 263$          9 182.00 617 608 866$              58.60 3 941 612$                     579.90

123.1 1-11601 NP-19 M3 3 169$            210 226.00 666 206 194$              4 348.00 13 778 812$                   151 203.00

124.1 5-15103 NP-20 KG 36 667$          55 437.00 2 032 708 479$           4 999.10 183 302 000$                 45 946.70

125.1 3-11608 900-13 M3-E 812$               580 797.00 471 607 164$              -$                                    45 486.40

126.1 6-14102 NP-22 M3 1 232 974$     1 636.00 2 017 145 464$           -$                                    423.00

127.1 5-11604 NP-23 M3 386 222$        550.00 212 422 100$              432.20 166 925 148$                 513.20

128.1 5-11606 NP-24 M3 386 712$        550.00 212 691 600$              -$                                    378.50

129.1 5-11606 NP-25 M3 1 233 963$     3 187.00 3 932 640 081$           83.00 102 418 929$                 1 773.20

130.1 5-11606 NP-26 SACOS 49 732$          24 500.00 1 218 434 000$           3 016.00 149 991 712$                 3 954.00

131.1 5-11606 NP-27 M3 1 213 879$     1 330.00 1 614 459 070$           207.50 251 879 893$                 335.90

132.1 5-11606 NP-28 M3 205 763$        613.00 126 132 719$              -$                                    66.00

-$                              5$                                
337 627 543 972.00$    337 627 543 972.00$        13 551 085 552.00$             

26 261 883 970.00$      26 261 883 970.00$          
* 407 895 168.00$           407 895 168.00$               -$                                       

364 297 323 110.00$    364 297 323 110.00$        13 551 085 552.00$             
2 662 172 746.00$        2 662 172 746.00$            99 027 164.00$                     

366 959 495 856.00$    366 959 495 856.00$        13 650 112 716.00$             

412 000 000.00$           412 000 000.00$               -$                                       

78 280 000.00$             78 280 000.00$                 -$                                       

490 280 000.00$           490 280 000.00$               -$                                       

22 222 695 569.00$      22 222 695 569.00$          460 393 635.00$                   
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 306 000 000.00$           306 000 000.00$               

* VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K) 389 978 471 425.00$    389 978 471 425.00$        14 110 506 351.00$             
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
17.891%
23.00%
7.279%
10.612%

 Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 
20m 

 Inyección de lechada  

 Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no 
incluye refuerzo 

 Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes 

146 370 492.00$                   

7 831 194.00$                       

-$                                       

55 942 212.00$                     

798 720 083.00$                   

2 188 063 192.00$                

196 640 328.00$                   

407 741 957.00$                   

13 580 358.00$                     

4 315 309.00$                               
2 219 130 230.00$                        

165 960 861 791.00$                    

Valor Anticipo Otorgado 69 281 569 425.00$                         
Valor Amortizado Presenta Acta 3 211 152 304.00$                           
Valor Amortizado Acumulado 28 188 562 264.00$                         
Valor Saldo por Amortizar 41 093 007 161.00$                         

Valor

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

147 514 143 371.00$                    

 talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye 
elevador) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 
 voladura  en roca para caissons (incluye material 
explosivo) 

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 
40% y piedra 60%) 

211 853 398.00$                   

39 005 815.00$                     

479 162 307.00$                   

1 684 727 651.00$                

36 934 957.00$                     

521 548 002.00$                   

198 209 130.00$                   

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)

220 871 140.00$                           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE 
LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G) * 19%

35 265 140.00$                             

14 816 141 962.00$                      

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (19% de la Utilidad del 5%) (E) 1 186 259 779.00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL (G)

185 606 000.00$                           

163 516 545 112.00$                    SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C) 162 330 285 333.00$                    
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) -$                                                

Ajuste por Actas de Modificacion
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

 Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 
40% y piedra 60%) 

 Revestimiento de cunetas de coronación flexibles 

 Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de 
puentes en voladizos 

 Excavacion manual en material común 

 Cargue de material (no incluye transporte) 

 Fibra sintetica 

 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de 
la explanacion, canales y prestamos, entre  cien metros 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:        DIRECCION OPERATIVA ANTIOQUIA ACTA No. 24 13 961 531 758.00$                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

37 MESES

01/08/2024

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES 7 534 295 491.00$                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALOR BÁSICO ACTA: junio-2023

(Indique día/mes/año)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                                        
Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/05/23

389 978 471 425.00$                                                

5/7/2023

(Indique número y año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 389 978 471 425.00$                                             

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

983 DE 2021 37 MESES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.
TOTAL PRESENTE 

MES
VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $        13 650 112 716 11 919 342 885$                     
1.00

1 Obras de Explanación 388 133 535$

 $                                - 875 407 429$                          

2.00

2 Sub-bases y bases -$                               

 $                                - -$                                             

3.00

3 Transporte de materiales 1 887 831 300$

 $                                - -$                                             
4.00

4 Aceros y elementos metálicos 5 208 040 675$

 $                                - 71 051 813 355$                     
5.00

5 Concretos, morteros y obras 
varias

4 575 195 903$

 $             151 955 059 48 557 618 479$                     
6.00

6 Concreto para estructuras de 
puentes

1 465 959 612$

 $             308 438 576 298 377 938$                          
7.00

7 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

25 924 527$

 $                                - -$                                             (N) Ítems no sujetos a ajuste 410 446 206$

 $        14 110 506 351 14 811 583 285$                     TOTAL 13 961 531 758$

GRUPOS
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
14101
14102
14103
14104
14105
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107

(N) Ítems no sujetos a ajuste
Total

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND Matrícula Profesional No.:25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

-$                                           

1 266 862 000.00$                                      14 751 142 851.00$               

12 622 618 785.00$               
-$                                                               4 222 341 521.00$                 

1 722 315 000.00$                                      

13 961 531 758.00$                                    164 516 572 941.00$             

1 951 241 813.00$                                      28 210 059 630.00$               

57 689 082 903$                                   

-$                                                               496 377 431.00$                     

165 516 300.00$                                         2 274 432 500.00$                 

246 124 584.00$                                         1 837 121 145.00$                 

5 405 422 832.00$                                      59 822 236 330.00$               
-$                                                               315 537 938.00$                     

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                       151 254 125.00  $                                   700 934.00 OS 3 592 774 681$                                                         10 023 811 663$                                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                             -  $                                                  - ED 7 682 346 036$                                                         

410 446 206.00$                                         17 002 429 570.00$               

-$                                                               

276 771 526.00$                                         1 916 117 581.00$                 

4 137 854 776.00$                 
1 720 832 277.00$                                      6 803 529 426.00$                 

13 961 531 758$                                     
10 750 379 454$                                     

10 899 354 047$                                     DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                  13 961 531 758.00  $                            148 974 593.00 164 516 572 941$                                 T 1 887 831 300$                                                         

TOTAL 13 551 085 552$                                                       147 514 143 371$                   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

388 133 535.00$                                         8 652 591 694.00$                 
-$                                                               918 719 929.00$                     

-$                                                               -$                                           

19 769 472.00$                                           37 230 891.00$                       
-$                                                               

PC -$                                                                               51 127 122 687$                                   

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DIAS DE LA SEMANA (C)

 $                                             -  $                                                  - PA -$                                                                               14 811 583 285$                                   

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(PLANTILLA)

 $                                             -  $                                                  -

OV -$                                                                               17 002 429 570$                                   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                       259 192 081.00  $                              49 246 495.00 SCT -$                                                                               1 067 792 519$                                     

PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

 $                                             -  $                                                  -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO 
DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

 $                                             -  $                                                  - B -$                                                                               875 407 429$                                        

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                  13 551 085 552.00  $                              99 027 164.00 E 388 133 535$                                                            11 919 342 885$                                   

388 096 213.00$                                         496 230 943.00$                     
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(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100.00%

% P

$ P

$ E

31 027 255.56            9.19% 11 919 342.89            % E

BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

4 565 149.03              1.35% 875 407.43                  % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

(Items 8, 9, 10, 11) $ P

$ E

8 227 878.28              2.44% -                                 % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

2 752 295.00              0.82% -                                 % E

% P

$ P
50%

$ E

174 548 336.58         51.70% 71 051 813.36            % E

% P

$ P
50%

$ E

93 472 396.31            27.69% 48 557 618.48            % E

% P

$ P

$ E

$2 592 324.62 0.77% 298 377.94                  % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

83 276.63                    0.02% -                                 % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

20 358 631.96            6.03% 14 811 583.29            % E

% P

$ P

$ E

0.00% -                                 % E
0%

337 627 543.972       100.00% 43.69%

337 627 543.972       100.00% 147 514 143.371$     
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

26 261 883.97$                      OBSERVACIONES:
26 261 883.97$                      

407 895.17$                           
407 895.17$                           

2 662 172.75$                        
2 662 172.75$                        

412 000.00$                           

412 000.00$                           

78 280.00$                             Firma: Aprueba Firma:
Revisó Firma: Firma:

78 280.00$                             Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

22 222 695.57$                      Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 63202-101664 QND
22 222 695.57$                      Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA

306 000.00$                           CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

306 000.00$                           

52 350 927.45$                      

52 350 927.45$                      
Firma: Firma: Firma: 

389 978 471.425$                  
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202096971 ANT Matrícula No. Matrícula No.: 63202-092415 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

RE-PROGRAMACION 8

13 961 531 758.00$                 

CONVENCIONES 

RE-PROGRAMACION 6

CURVAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 37 MESES PLAZO ACUMULADO: 37 MESES

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACI

1 DE 1

FECHA

(Día)

5/7/2023

N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$                                                         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                       

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$                                                         

26 27 2817 18 19-19A 20 21 2211 12 13 14 15 23 24 25165 6 7 8 9 10

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de pesos

jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31 32 33 34

mar-23abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

EXPLANACIONES
38 887 515.67            11.52% 3.53% 0.00%

$0

abr-24oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23

0.17% 0.30% 0.59% 0.13% 0.20% 0.29%0.00% 0.02% 0.12% 0.12%

oct-21

0.12%

may-24 jun-24 jul-24oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.01% 1.42% 0.22% 1.28% 0.89% 2.52%0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.34% 0.02%

$4 318 446 $3 001 000 $8 524 882$52 479 $52 479 $52 479 $52 479 $52 479 $52 479$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $52 479$564 146 $1 019 317 $2 005 784 $437 352 $667 907 $985 765

$422 538$0 $300 163 $187 750 $333 551 $938 700 $863 894$0 $0 $0 $0

$33 896 $4 799 682 $743 436$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886 $564 146$0 $530 $530 $11 209 $513 818 $300 163

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$367 593 $388 134 $0 $0 $0 $0$197 327 $1 610 009 $578 416 $382 165 $472 813$1 995 371 $1 209 639 $485 383 $608 598 $577 300

3 486 720.00              1.03% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.48% 0.17% 0.11% 0.14% 0.11%0.36% 0.14% 0.18% 0.17% 0.13%

0.00% 0.01%0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.16% 0.02%

0.00%0.06%0.09% 0.056% 0.099% 0.28% 0.26% 0.59% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $22 527

0.00% 0.04% 0.10% 0.03% 0.22% 0.33%0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.02%0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$123 860 $67 526 $164 560$67 526 $233 090$22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0 $0

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407 $346 895

$342 892 $111 474 $743 404 $1 119 576 $0 $0$100 430 $0 $0 $0 $0 $121 550

$0 $0 $0

$67 526 $33 763 $50 644$31 020 $0 $0 $33 763

0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

0.06% 0.02% 0.02%

$0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763 $405 153 $101 288 $168 814$0 $0 $0

0.00%

8 227 878.28              2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.70%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

0.00% 0.03% 0.21% 0.05% 0.10% 0.79%0.03% 0.05% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%0.01% 0.02% 0.11% 0.04% 0.01% 0.12%0.00%

$67 526 $57 292

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$709 018 $168 814 $337 628 $2 667 258 $2 363 393 $202 577$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $101 288$371 390 $135 051$0 $33 763 $67 526$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.02% 0.02% 0.01%

$202 576 $141 064 $35 334 $31 024$115 115 $107 873

0.06% 0.04% 0.01%0.00% 0.03% 0.03% 0.03%

$0 $0 $113 748 $22 024 $75 906 $82 582 $79 642$64 608 $51 019 $20 174

0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

2 752 295.00              0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.01% 0.01%
(Items 12)

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%0.19% 0.01% 0.02%

$76 993 $17 289 $48 474 $46 574$35 334 $55 508

0.02% 0.14%0.00% 0.01%

$21 213 $0$107 873 $69 230 $460 395 $629 610$41 111 $0 $0 $41 111 $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19%21.04% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

2.98% 4.37% 1.71%2.62% 2.29% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%1.12% 0.76% 0.03% 0.02% 0.02% 1.72%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%173 395 951.00         51.36%

$1 251 425 $3 258 540 $18 379 750$12 317 969 $10 580 095 $7 150 398 $10 057 227 $14 767 406 $5 756 758$8 832 367 $7 743 836 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801$3 768 830 $2 553 056 $90 359 $67 526 $67 526 $5 811 346

1.45% 0.16% 0.80% 0.37% 0.97% 5.44%3.65% 3.13% 2.12%

$5 488 708 $4 144 868$0 $0 $303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533$0 $0 $0 $0

$4 881 509 $549 176 $2 717 714$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$7 705 011 $7 682 346 $0 $0 $0 $0$800 090 $703 125 $10 165 819 $4 041 858 $3 416 689 $4 818 471$2 532 315 $4 020 691 $4 756 465 $5 372 684

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62              0.77% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%3.01% 1.20% 1.01% 1.43% 2.28% 2.28%1.41% 1.59% 1.63% 1.23% 0.24%

0.07% 0.03% 0.03%0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.21%0.09% 0.164% 0.63% 0.72% 0.75% 1.19%

1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03% 1.04% 0.60% 1.00%

$0$17 434 $0 $0 $0 $36 034 $36 034

0.13% 0.05% 0.07%

$0 $0 $0 $17 434 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.08% 0.04%0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%0.00% 0.00% 0.05%

$248 973

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$84 303 $236 965 $284 840 $132 177 $427 143 $178 170$0 $70 049 $70 049 $0 $0 $0$162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542 $0$0 $21 703 $21 703 $0 $0

$0 $0$0 $13 467 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$53 852 $37 480 $12 360 $0 $0 $0$0 $121 268 $0 $0 $0 $59 952

62 929.27                    0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.01% 0.00% 0.00%

(Items 101,102,113)
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $20 372$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $4 493 $4 493 $4 493

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

0.00%

0.01% 0.02% 1.25%19 865 740.00            5.88% 4.39% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

0.04% 0.16% 0.02% 0.03% 0.46% 0.07%

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.34% 0.10% 0.10% 0.07% 0.12%0.13% 0.14% 0.25% 0.06% 0.03% 1.04%0.37% 0.21% 0.18% 0.13% 0.04% 0.14%

$1 233 211 $695 469$73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588 $364 059 $190 071 $86 840 $3 527 360

0.09% 0.11% 0.09% 0.08%

$443 520 $138 175 $486 293

0.09% 0.13%

$297 588 $284 808 $297 588 $430 883 $4 216 306

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793 $345 100

$331 888 $324 863 $244 419 $393 618 $36 030 $60 000$837 408 $514 517 $1 143 118$595 972

$0$640 757 $0

$443 256 $460 401

$0$1 283 732 $0 $0 $0 $3 192 272 $1 521 909$65 791 $114 700 $17 262 $253 885 $735 639

$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481 $551 107

0.00% 0.00% 0.00%0.35%0.00% 0.00% 0.95% 0.45% 0.43%0.01% 0.08% 0.22% 0.19% 0.38%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$1 192 148 $1 464 649 $1 527 378 $1 887 831 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.45% 0.56% 0.00%0.03%

TOTAL OTROS ITEMS
-                                0.00% 0.00%

$14 203 994.2 $14 279 818.6 $14 355 078.7 $22 222 127.7 $10 193 807.8
3.22%

RE-PROGRAMACION 5

3.08%

RE-PROGRAMACION 2

2.49%

RE-PROGRAMACION 4

2.86%

RE-PROGRAMACION 7

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

BARRAS
VALOR $ VALOR $

$0.0 $6 737 083.8 $1 093 744.2
3.02%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO

$1 789 569.8 $3 884 446.7 $5 069 949.2 $11 724 801.6 $13 945 234.4$13 461 637.1 $13 792 182.3

PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1

2.86% 3.26%4.13% 4.19% 4.21% 4.23%
$10 300 342.4

2.30%0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84%
$9 644 691.7$1 291 728.6 $3 090 612.4 $3 905 135.0

3.40% 3.47% 3.55% 3.67% 4.09%2.03% 2.63%
$14 154 385.4

3.05% 3.18%3.99%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53%
$46 828 218.6

22.82% 23.00% 26.47%
$12 002 414.2 $12 403 250.8$8 891 528.4 $8 414 207.6

30.03%
$7 749 456.9 $11 466 798.2

8.74% 11.38%
$10 873 663.5 $10 389 863.2VALOR (Miles de Pesos) $5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7$0.0

$0.0
1.68% 3.18% 5.18% 58.53% 62.79% 69.37% 72.39%

$10 743 965.7 $17 481 049.4 $2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3
3.15%

33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10% 54.30%17.45% 20.52%3.21% 4.87%1.14% 2.06% 6.71%0.76% 13.87%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0

$183 345 548.0$69 298 039.3 $77 047 496.23 $77 657 648.0 $89 382 449.6 $101 384 863.8 $113 788 114.6$16 430 955.3 $22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0
0.00%

$58 908 176.1

$13 255 931.9 $13 551 085.6
1.25%0.00% 0.24% 0.33% 0.47% 1.02%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $1 789 569.8 $5 674 016.5 $295 717 264.4 $337 627 543.972

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$211 980 445.4 $234 202 573.1 $244 396 380.8 $254 696 723.2 $265 420 147.6 $275 064 839.2$127 249 751.7 $141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8

$1 098 767.2
0.00% 0.00%

$0.0

$284 714 396.3$197 625 366.6

$0.0 $0.0 $0.0 $796 005.3
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%3.93% 4.01% 0.00% 0.00% 0.00%0.30% 0.21% 7.85% 2.78% 2.72%

$0.0
1.85% 2.16% 2.63% 3.20% 3.47%

$26 517 103.8 $9 370 809.678
2.13%

$9 199 883.6 $10 634 773.046 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
27.10% 29.88% 32.60%

$8 884 024.690 $10 810 733.654 $11 711 538.617 $7 177 773.884 $997 417.3 $703 125.0
9.95% 13.15% 16.62%

$1 591 722.7 $3 453 612.4 $4 214 688.490 $6 240 084.762 $7 305 061.9
3.30% 5.15% 7.32% 19.25%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%

$796 005.3 $1 894 772.4 $3 486 495.1 $6 940 107.5 $11 154 796.014 $17 394 880.776VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0
0.00%
$0.0 $0.0

2.06%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

$147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4
43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69%35.75% 39.68% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69%18.74% 19.04%0.00% 43.69%0.24% 0.56% 1.03%

$147 514 143.4$147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4 $147 514 143.4$64 984 555.8 $91 501 659.6 $100 872 469.260 $110 072 352.8 $120 707 125.873 $133 963 057.8$24 699 942.7 $33 583 967.38 $44 394 701.034 $56 106 239.651 $63 284 013.535 $64 281 430.827

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

35 265.14$                     45.05%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

2 219 130.23$                9.99%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 1 186 259.78$                44.56%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

185 606.00$                   45.05%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES 

14 816 141.96$              56.42%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA 

-$                                0.00%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

165 960 861.791$          42.56%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$                   05202-096971 ANT

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4 315.309$                     1.41%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

18 446 718.42$              35.24%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

1.27%14.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%

$2 913 815 $3 892 935 $3 791 646 $3 892 935 $5 402 041 $3 376 275 $4 286 932

0.25% 1.05% 1.22% 0.85%

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100)

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$0

1.30% 3.09%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $337 628 $1 225 677 $2 880 052

0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.60% 1.00%

0.00%

0.40% 0.62% 1.00%

$3 655 950 $3 592 775 $0

$2 880 052 $1 191 914 $3 477 564 $3 511 326 $2 025 765 $3 376 275 $844 069 $3 545 089 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324 $3 410 038 $3 545 089 $3 511 326 $1 350 510 $2 093 291 $3 376 275

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0.0

$4 389 158 $10 436 504

(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424 $803 562 $1 695 138 $1 820 846 $2 906 536 $4 188 694 $4 240 531 $2 610 369 $0 $0 $11 489 052 $3 174 775 $4 171 401 $3 866 481

OBRAS SUBTERRANEAS 88 356 190.14            26.17%

0.00%

43.69%
$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50% 0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.77% 0.00% 0.00% 3.40% 0.00%

$0 $0 $0

$9 649 557.1 $11 002 868.0 $41 910 279.6$10 723 424.3
4.25% 6.58%

0.00% 0.00%

81.47% 84.33% 87.59% 100.00%

12.41%

75.44% 78.61%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

43.69%
$147 514 143.4

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119
,120)

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

(Item13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55
,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
109,112,129,130,131,132)

0.00%
$0.0

43.69%
$147 514 143.4

0.00%0.94% 1.24% 1.15% 1.08% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 24

PAGO ANTICIPADO ______ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

DESEMBOLSO ______ ACTA DE AJUSTE _____________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? _________________________ _____________

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401009-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401015-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: 96623 RUBRO NO.: C-2401-0600-107-0-2401017-02 RECURSO NO.: 11 VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

NO. COMPROMISO: RUBRO NO.: RECURSO NO.: VALOR AFECTADO:

TOTAL ACTA:

Formulado RP96623;11;3264356537;RP96623;11;6851333954;RP96623;11;783663556
Texto Libre SMCN GRUPO NORTE - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 24 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto SMCN GRUPO NORTE - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 24 CONT 983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP96623;11;3264356537;RP96623;11;6851333954;RP96623;11;783663556

1

PERIODO

983 DE 2021

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

junio-2023

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Matrícula No. 05202096971 ANT

3 264 356 537.00$                                

783 663 556.00$                                   

6 851 333 954.00$                                

10 899 354 047.00$                              

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA



Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

Provision para 
Servicios del Túnel

Valor incluido IVA 
(gestion social, predial y 

ambiental)

Valor incluido IVA 
Provision 

implementación 
protocolo de 
bioseguridad 

1 -$                           -$                              -$                                 
2 -$                           -$                              -$                                 
3 -$                           -$                              -$                                 
4 -$                           -$                              -$                                 
5 -$                           460 393 635.00$        -$                                 

6
-$                           -$                              -$                                 

-$                           460 393 635.00$        -$                                 

VALOR CON IVA
14 110 506 351.00$     

-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 

14 110 506 351.00$     

VALOR CON IVA

-$                                 

VALOR CON IVA

-$                                 

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND

Contratista Interventoria

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.:  25202-376479 CND

MUNICIPIO 5
-$                                 TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

-$                                 

NIT VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 2 -$                                 
MUNICIPIO 3

NIT VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 -$                                 

DEPARTAMENTO  2

MUNICIPIO 5 -$                                 
13 961 531 758.00$      

MUNICIPIO 3 -$                                 
MUNICIPIO 4 -$                                 

TOTAL ANTIOQUIA

890907569-1 MUNICIPIO 1
890983786-7 MUNICIPIO 2

13 961 531 758.00$      

TOTALES 13 650 112 716.00$         -$                              14 110 506 351.00$      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

-$                                 

ANTIOQUIA
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

GIRALDO

6203 AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL -$                                    -$                              460 393 635.00$           

6203
PROVISION IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19 -$                                    -$                              -$                                 

Período :Valor basico :

Valor Incluido Iva :

6203 ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                    -$                              -$                                 
6203 TUNEL 5 459 834 681.00$           -$                              5 459 834 681.00$        

Objeto del Contrato :

Contrato N°: Contratista :

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO
NO. 2

6203 CARRETERA -$                              
6203 PUENTE

6 456 870 445.00$           
-$                              

6 456 870 445.00$        

24 13 961 531 758.00$                          

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación                                                
(carretera - puente -túnel) 

Valor incluido IVA 
(construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios y Diseños

Subtotal

junio-2023

1 733 407 590.00$        1 733 407 590.00$           

14 110 506 351.00$                          

PÁGINA 1 DE 1

983 DE 2021 CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CÓDIGO AFINCO-FR-13

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



FECHA: 30 6 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 24

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$       

-$                                                
-$                                                

389.978.471.425,00$                

30%
5%

X 1 Und  $                    8.878.000 8.878.000$                       $                                 -    $                                 -   8.878.000$                    $                                 -    $                                 -   8.878.000$                    $                                 -    $                                 -   0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -    $                               -    $                                    -    $                     -   1 8.878.000$                  0 -$                             N.A

X 1 Und  $                  21.122.000  $                     21.122.000  $                                 -    $                                 -   21.122.000$                  $                                 -    $                                 -   21.122.000$                  $                                 -    $                                 -   0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -    $                               -    $                                    -    $                     -   1 18.727.000$                0 2.395.000$                  N.A

Programa de monitoreo y 
seguimiento a la fauna 

vertebrada
Licencia Ambiental

N.A X X 24 Und 45.825.000$                 1.099.800.000$               -$                              -$                              208.962.000$               -$                              -$                              1.308.762.000$             $                                 -   -$                              4 183.300.000$           $                         -    $                             -   34.827.000$                          218.127.000$              -$                                 -$                  16 872.508.000$              8 436.254.000$              ANEXOS/A1 Fauna

Programa de monitoreo y 
seguimiento del
recurso hídrico

N.A X X 108 Und  $                    6.644.904  $                   717.649.632  $                                 -    $                                 -   136.353.430$                $                                 -    $                                 -   854.003.062$                $                                 -    $                                 -   0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            108 854.003.062$              N.A

Programa de monitoreo y 
seguimiento del
recurso hídrico

N.A X X 54 Und  $                    2.552.100  $                   137.813.400 -$                              -$                              26.184.546$                 -$                              -$                              163.997.946$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  2 6.073.998$                  52 157.923.948$              N.A

Artículo 6 numeral 1.2 , literal 

franja de captación 3- FC3, 
realizar el monitoreo del 

caudal de la Quebrada La 
Urusco cada mes y presentar 

el reporte de registros de 
caudal (caudales reales 

registrados en fuente hídrica y 
caudales captados) de la 

fuente hídrica concesionada 
(...)

N.A X X 18 Und 327.660$                      5.897.880$                      -$                              -$                              1.120.597$                   -$                              -$                              7.018.477$                    $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  10 3.899.155$                  8 3.119.322$                  N.A

PIA V2 - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de
$17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por única vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la preacta No.12 del mes de junio de
2022.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un
valor unitario con IVA de $ 7,907,435,76 pesos colombianos y sin IVA de $ 6.644.904 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02)
del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM ARnD.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad proyectada en el PIA V2, aprobada para su ejecución por parte de Laboratorio Ambiental, quien
desistió de continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo. No obstante, se aclara que como no fue ejecutada a corte de julio 2022 en
el que los sistemas de tratamiento no estaban activos, por tanto, no hubo ningún cobro de esta actividad.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta
actividad se encuentra en la fila 60 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Realizar monitoreos
mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de
los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior
aplica para las franjas VT4, VT5 Y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado
a través de la Resolución 1574 de 2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALORTOTAL  ($)
OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

PIA V2 - La cotización aprobado para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un valor
mensual con IVA de $54.531.750 pesos colombianos y sin IVA de $45.825.000 pesos colombianos, para un total por 12 meses de
$654,381,000,00 (Incluye IVA).

PIA V3 - Se actualiza la cantidad en 12 unidades para un total de 24, para continuar las actividades de seguimiento en el periodo febrero 2023 -
febrero 2024, cotizaciones aprobadas según comunicado INT-CVC061-2053-2023.

En la PREACTA N° 20, se realizó el reconocimiento de las actividades ejecutadas en los meses de Octubre (FE-936); Noviembre (FE-956);
Diciembre (FE-957); Enero (FE-958); 

En la PREACTA N° 24 se presenta para reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de febrero (FE-976), marzo (FE-987),
abril (FE-988), mayo (FE-1004) de 2023 por un valor unitario correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, valor reembolso total de
$218.127.000 con IVA;.

Nota: Pendiente reconocimiento actividades mes de junio 2023 previstas a cobrarse en la preacta No. 25

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD

Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, ictica e
hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF - Centro de
Atención de Fauna

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Monitoreo de calidad fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes hídricas
receptoras de los vertimientos una vez al mes durante la etapa de
construcción (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento),
periodicidad mensual para los vertimientos de los túneles.

Aforos de caudal franja de captación 3- FC3, realizar el monitoreo del caudal
de la Quebrada La Urusco frecuencia mensual. Artículo 6 numeral 1.2 , literal
g de la Resolución 1574

Monitoreo de aguas residuales industriales de tipo compuesto en puntos de
vertimientos túneles según términos resolución 631 de 2015 (periodicidad
mensual)

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$                

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.397.979.755$                                                                                               
8.404.917.876$                                                                                               

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$                                                                                                                    

Valor Total

-$                                                                                                                            

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                                            

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$                                                                                               

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

Valor Adicional No. -$                                                                                                                            

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$                                                                                               
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Licencia AmbientalRes 1574 de 2017 N.A

La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la
PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15 se efectúa el cobro de las actividades de aforo del caudal FC3 efectuadas durante el mes de mayo 2022.

Para la PREACTA 16 se efectúa el cobro de las actividades de aforo del caudal FC3 efectuadas durante junio y julio de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un
valor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02)
del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes Receptoras de V. (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de
continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base y de acuerdo con las frecuencias definidas para el
seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta
actividad se encuentra en la fila 62 del presente documento, que unifica los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y
monitoreos en periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales
sobre 10 fuentes hídricas Incluye: Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia verano) en donde se compare el
comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal
autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para
las franjas de captación FC3 Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Actividad definida como reembolso de gastos.

En la PREACTA 12 (Junio 2022) se realizó el reconocimiento de la campaña de monitoreos de línea base.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un
valor unitario con IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-
02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Fuentes Receptoras de V.
(AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de
continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base del proyecto.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta
actividad se presenta en la fila 59 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreos mensuales de
calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las
fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica
para las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a
través de la Resolución 1574 de 2017".

Actividad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)

PMA-ABIO-02

PMA-BIO-04
PMS-BIO-05

Res 1574 de 2017

Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Consorcio Vías
Colombia 061)

PREACTA No. 20 - Corresponde al valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del INVIAS a Consorcio Vías Colombia 061,
pago realizado en el mes de diciembre de 2022 a través del comprobante No. 440076010118592022 por valor de $18.182.000, de igual manera
en atención al comunicado con radicado ANLA No. 2023022253-2-000 del 6 de febrero de 2022 se realizó el pago por concepto de reliquidación
por valor de $545.000 para un total de $18.727.000; lo anterior en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Apéndice D - Gestión
Ambiental.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-02

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES



FECHA: 30 6 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 24

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$       

-$                                                
-$                                                

389.978.471.425,00$                

30%
5%

VALORTOTAL  ($)
OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$                

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.397.979.755$                                                                                               
8.404.917.876$                                                                                               

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$                                                                                                                    

Valor Total

-$                                                                                                                            

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                                            

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$                                                                                               

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

Valor Adicional No. -$                                                                                                                            

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$                                                                                               
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Programa de monitoreo y 
seguimiento del
recurso hídrico

N.A X X 72 Und 2.552.100$                   183.751.200$                  -$                              -$                              34.912.728$                 -$                              -$                              218.663.928$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  44 133.627.956$              28 85.035.972$                N.A

Programa De Monitoreo Y 
Seguimiento Al Control De La 

Infiltración De Aguas 
Subterráneas

N.A X X 180 Und 327.660$                      58.978.800$                    -$                              -$                              11.205.972$                 -$                              -$                              70.184.772$                  $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  112 43.670.524$                68 26.514.248$                N.A

Programa de monitoreo y 
seguimiento del
recurso hídrico

N.A X X 3 Und 1.410.400$                   4.231.200$                      -$                              -$                              803.928$                      -$                              -$                              5.035.128$                    $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            3 5.035.128$                  N.A

Programa de monitoreo y 
seguimiento de la infiltración 

de aguas subterráneas
N.A X X 396 Und 311.183$                      123.228.468$                  -$                              -$                              23.413.409$                 -$                              -$                              146.641.877$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  116 42.955.701$                280 103.686.176$              N.A

Programa para el manejo 
ambiental y control de la 

infiltración de aguas 
subterráneas

N.A X X 3 Und  $                    3.368.667  $                     10.106.001 -$                              -$                              1.920.140$                   -$                              -$                              12.026.141$                  $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            3 12.026.141$                N.A

Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 
Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 
las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 
y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 0 Und  $                                 -    $                                    -   -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            0 -$                             N.A

PMA-ABIO-02

PMS-ABIO-03

Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos
de referencia M-M-INA-02 Versión 2- Semestral

Este monitoreo tiene una periodicidad trimestral en cumplimiento al PMA-ABIO-02:
1. En la PREACTA 12 se realizó el reconocimiento de la línea base de nueve (9) puentes (puente #2 hasta el puente #10) para un total de 
dieciocho (18) puntos (incluye Aguas arriba y aguas abajo de cada puente), esto se evidenció  Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)_ 
actividades que fueron monitoreadas en febrero 2022.
2. En la PREACTA 14 se hizo el reconocimiento de la línea base correspondiente a  tres (3) puentes (puente #11 hasta el puente #13)  para un 
total de seis (6) puntos (incluye Aguas arriba y aguas abajo de cada puente), esto se encuentra incluido en el  Informe Línea Base Puentes 
(marzo 2022)_ actividades que fueron monitoreadas en febrero 2022.
3. En la PREACTA 15 se hizo el reconocimiento de siete (7) puntos (Aguas arriba) y siete (7) aguas abajo para cada puente, para un total de 
catorce realizados en el mes de mayo 2022 de acuerdo con la frecuencia trimestral, correspondiente a los puentes #2, #5, #7, #10, #11, #12, 
#13.
4.  Para la  PREACTA 16 se presentó para reconocimiento el seguimiento realizado en los puentes #3, #4 y #6 (aguas arriba y aguas abajo) que 
fueron ejecutados en el mes de junio de 2022,  por condiciones asociadas a accesibilidad y caudal del río Tonusco durante el mes de mayo que 
dificultó la toma de muestras.
- Los puntos puente #8 y #9 no  presentaron  lamina de agua o caudal que permitiera la toma de muestras; esto se encuentra incluido en el  
Informe Seguimiento Trimestral Puentes_ actividades que fueron monitoreadas en mayo de 2022. 

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un 
valor unitario con  IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-
02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Puentes (AS).

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de 
continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base y de acuerdo con las frecuencias definidas para el 
seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta 
actividad en la fila 61 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo trimestral de la calidad 
fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos por seguimiento), ubicado según la 
siguiente descripción (100 m antes y 100 después).  Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 
parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del 
proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017".
Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación; de igual manera se encuentra en evaluación los costos de la actividad para el Plan de 
Inversión Ambiental N° 4.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Monitoreo de calidad del agua (hidrobiológicos) de las fuentes hídricas
receptoras de los vertimientos, aguas arriba y aguas abajo mensuales.

Seguimiento al vertimiento
Monitoreo de hidrobiológicos en las fuentes hídricas receptoras de los
vertimientos durante la etapa de construcción (100m aguas arriba y 100m
aguas abajo del vertimiento), en cada uno de los puntos de vertimiento VT4,
VT5, VT6 (Total 3 puntos)

Monitoreo de calidad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológicos en las
fuentes hídricas donde se construirán puentes trimestral durante la etapa de
construcción).

Seguimiento aguas subsuperficiales mediante aforos de caudal con
frecuencia quincenal en fuentes subsuperficiales del sector 2 del tramo 2.;
registros de caudal cada quince (15) días, aforos tanto en época de verano
como de invierno (esto va en función de cómo se vaya dando el aumento de
medición de caudales según lo determinado en el punto.)

Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros) con frecuencia semanal 

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un
valor unitario con IVA de $ 1.678.376,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 1.410.400,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-
02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de
continuar con las actividades de seguimiento, aclarando que no se ejecutaron reconocimientos de esta actividad. Por lo que, se encuentra en
evaluación los costos de la actividad para el Plan de Inversión Ambiental N° 4.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta
actividad en la fila 57 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Como medida complementaria al
programa de manejo ambiental del recurso hídrico (PMA-ABIO-02) realizar semestralmente durante el periodo de construcción un muestreo de la
comunidad hidrobiológica en cada uno de los puntos de vertimientos (VT4, VT5, VT6) (3 puntos)"

Actividad definida como reembolso de gastos.

La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la
PREACTA 12 y PREACTA 14.

En la PREACTA 15, se generó el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del proyecto efectuadas durante mayo
2022.

En la PREACTA 16, se generó el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del proyecto efectuadas durante junio (18
puntos) y julio (18 puntos) de 2022.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un
valor unitario con IVA de $ 389.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02)
del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Aforo de caudal.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de
continuar con las actividades de seguimiento.
Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta
actividad en la fila 62 del presente documento, que unifica los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en
periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo quincenal de caudales sobre 10 fuentes

caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento
obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC3
Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Actividad definida como reembolso de gastos.

La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-03. 
1. En la PREACTA 12 se generó un cobro de un total de lecturas ejecutadas febrero 2022 en un total de 16 lecturas.
2. PREACTA 14 se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 16 lecturas para los piezómetros localizados en los
túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2); y abril 2022 (un total de 20 lecturas para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-
2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).
3. En la PREACTA 15, se realiza el cobro de las lecturas ejecutadas en el mes de Mayo 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal
para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2).
4. En la PREACTA 16, se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en los meses de junio y julio:
-Junio 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl-9-2/Trm2, Ptnl-9-
3/Trm2)
-Julio 2022 (un total de 24 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Ptnl-6-1/Trm2, Ptnl-6-2/Trm2, Ptnl7-2/Trm2, Ptnl8-2/Trm2, Ptnl-9-
2/Trm2, Ptnl-9-3/Trm2)

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un
valor unitario con IVA de $ 370.307,77 pesos colombianos y sin IVA de $ 311.183,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-03)
del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua Subterránea.

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien desistió de
continuar con las actividades de seguimiento.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta
actividad en la fila 63 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo semanal de los niveles
sobre 11 Piezómetros localizados sobre los techos de los túneles. Los parámetros a analizar incluye: Niveles, pH, temperatura y conductividad
eléctrica, lo anterior según ficha de seguimiento PMA-ABIO-03".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V2: La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un
valor unitario con IVA de $ 4.008.713,73 pesos colombianos y sin IVA de $ 3.368.667,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-
03) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ÍTEM Agua de Infiltración

PIA V3: Se genera cierre de esta actividad proyectada en el PIA V2, aprobada para su ejecución por parte de Laboratorio Ambiental, quien
desistió de continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo. No obstante, se aclara que como no fue ejecutada a corte de julio 2022
hasta esa fecha no se presentó aguas de infiltración, por tanto, no hubo ningún cobro de esta actividad.

Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta
actividad en la fila 65 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Antes del inicio de las actividades de
excavación del primero de los túneles y de manera posterior con una periodicidad semestral, se debe realizar la caracterización del agua de
infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo
de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)".

Actividad definida como reembolso de gastos.

PMA-ABIO-02

PMA-ABIO-02 / PMS-
ABIO-02

PMA-BIO-06 / PMS-BIO-
06

TM-ABIO-03

PMA-ABIO-03

PMA-ABIO-03



FECHA: 30 6 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 24

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$       

-$                                                
-$                                                

389.978.471.425,00$                

30%
5%

VALORTOTAL  ($)
OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$                

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.397.979.755$                                                                                               
8.404.917.876$                                                                                               

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$                                                                                                                    

Valor Total

-$                                                                                                                            

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                                            

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$                                                                                               

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

Valor Adicional No. -$                                                                                                                            

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$                                                                                               
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Artículo Décimo Sexto, 
numeral 2, literal c - Res 

1574/2017
Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 
Hídrico / Seguimiento y 

monitoreo a la tendencia del 
medio agua

N.A X X 0 Und  $                                 -    $                                    -   -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            0 -$                             N.A

Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 
Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 
las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 
y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 102 Und  $                    5.337.805  $                   544.456.110 -$                              -$                              103.446.661$               -$                              -$                              647.902.771$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            102 647.902.771$              N.A

Artículo Décimo Sexto, 
numeral 2, literal d - Res 

1574/2017
Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 
Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 
las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 
y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 238 Und  $                    4.337.805  $                1.032.397.590 -$                              -$                              196.155.542$               -$                              -$                              1.228.553.132$             $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            238 1.228.553.132$           N.A

Artículo décimo Sexto, 
numeral 2, literal c- Res 

1574/2017
Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 
Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 
las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 
y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 144 Und  $                    1.448.190  $                   208.539.360 -$                              -$                              39.622.478$                 -$                              -$                              248.161.838$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            144 248.161.838$              N.A

Artículo Sexto, numeral 1, 
literal f- Res 1574/2017

Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 
Hídrico / Programa  de 

Monitoreo y Seguimiento de 
las comunidades 

Hidrobiológicas / Seguimiento 
y monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 476 Und  $                       270.000  $                   128.520.000 24.418.800$                 -$                              -$                              152.938.800$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            476 152.938.800$              N.A

Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 
manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 
subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 748 Und  $                       270.000  $                   201.960.000 -$                              -$                              38.372.400$                 -$                              -$                              240.332.400$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            748 240.332.400$              N.A

Seguimiento a las aguas subterráneas
Monitoreo semanal de los niveles de los piezómetros e incluye medición de
los parámetros Fisicoquímicos in situ; Cumplimiento ficha de manejo TM-
ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento 
al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.

Justificación de cantidades:
Total de 11 piezómetros en los túneles del sector 2, por tanto 11 lecturas con frecuencia semanal para un total de 44 lecturas mensuales, por un 
periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023).

44 lecturas al mes por 17 meses  (agosto 2022 a diciembre 2023) = 748 und
Se encuentra en revisión los informes de la actividad para reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 25 Julio de 2023
Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a los caudales otorgados 
Monitoreo semanal y quincenal de caudales sobre 10 fuentes hídricas,
incluyendo el monitoreo en la FC3 y acueductos veredales durante las
diferentes épocas del año (lluvia verano) en donde comparando el
comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con
énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal
autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral
1, literal f de la Resolución 1574 de 2017 y ficha de manejo PMA-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento 
al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300.
Justificación cantidades:
Los puntos adicionales para los ID 13, 14, 15 corresponde a la actividad "Instalación de puntos de muestreo en zonas aledañas a los sitios de 
localización de tomas de sistemas de acueducto, para lecturas con una frecuencia mensual." de la ficha PMS-ABIO-03, Pág. 391.
ID 4: 2 mediciones / mes
ID 5: 2 mediciones / mes
ID 6: 2 mediciones / mes
ID 7: Puente 2 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes
ID 7: FC3 Quebrada Urusco: 2 mediciones / mes
ID 8: 2 mediciones / mes
ID 9: 2 mediciones / mes
ID 12: 2 mediciones / mes
ID 13: 4 mediciones / mes
ID 14: 4 mediciones / mes
ID 15: 4 mediciones / mes
20 mediciones con frecuencia quincenal y 8 mediciones semanales * 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = 476 tomas de muestras.

Se encuentra en revisión los informes de la actividad para reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 25 Julio de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales
Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente
hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos por
seguimiento), ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100
después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea
base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos).
Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-
02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento 
al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 1.448.190, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $1.723.346

Justificación cantidad
Puente 2 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 3 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 4 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 5 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 6 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 7 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 8 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 9 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 10 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 11 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 12 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Puente 13 - 2 puntos / trimestral ( 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo)
Para un total de 24 puntos de seguimiento trimestral, desde agosto de 2022 hasta noviembre 2023, 6 trimestres (agosto 2022 a diciembre 2023) 
se generan 144 unidades. 

Se encuentra en revisión los informes de la actividad para reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 25 Julio de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico en el Plan de Inversión Ambiental No. 3.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento 
al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 5.337.805, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $6.351.988

Justificación Cantidad:
Por cada una de las franjas de vertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y VT6 del sector 2, se toman dos (2) puntos (100m aguas arriba y 
100m aguas abajo del vertimiento) por cada franja de vertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, esto 
por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un TOTAL = 102 unidades.

Se encuentra en revisión los informes de la actividad para reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 25 Julio de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento 
al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 4.337.805, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.161.988

Justificación cantidad:
Esta actividad tiene como alcance las STARI de los túneles:
Túnel 5 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Entrada Túnel
Túnel 6 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Salida Túnel 
Túnel 7 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Salida Túnel 
Túnel 8 - 4 puntos / mes (Entrada y salida STARI) ubicación en portal entrada del túnel 8 y otro sistema en el portal de salida del túnel 8.
Túnel 9 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Entrada 
Túnel 10 - 2 puntos / mes (Entrada y salida STARI) Portal Entrada
Para un total de 14 puntos de seguimiento mensuales, por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de muestras.

Se encuentra en revisión los informes de la actividad para reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 25 Julio de 2023
Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación; de igual manera se encuentra en evaluación los costos de la actividad para el Plan de 
Inversión Ambiental N° 4.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento al vertimiento
Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente
de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el
cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución
631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya.
Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-
02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.

Seguimiento al vertimiento
Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada
de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de
vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo
la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6.
Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-
02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.

Seguimiento al vertimiento
Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba
y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los
vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de
asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo
anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo
décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto
aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.
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FECHA: 30 6 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 24

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$       

-$                                                
-$                                                

389.978.471.425,00$                

30%
5%

VALORTOTAL  ($)
OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$                

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.397.979.755$                                                                                               
8.404.917.876$                                                                                               

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$                                                                                                                    

Valor Total

-$                                                                                                                            

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                                            

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$                                                                                               

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

Valor Adicional No. -$                                                                                                                            

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$                                                                                               
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 
manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 
subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 17 Und  $                    2.500.000  $                     42.500.000 -$                              -$                              8.075.000$                   -$                              -$                              50.575.000$                  $                                 -   -$                              8 20.000.000$             $                         -    $                             -    $                             3.800.000 23.800.000$                 $                                    -   -$                  8 23.800.000$                9 26.775.000$                
ANEXOS\A2_Red_Pluviométrica_Men

sual

Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 
manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 
subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 0 Und  $                                 -    $                                    -   -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            0 -$                             N.A

Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 
manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 
subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 102 Und  $                    1.487.805  $                   151.756.110 -$                              -$                              28.833.661$                 -$                              -$                              180.589.771$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            102 180.589.771$              N.A

Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 

Hídrico / Programa  para el 
manejo ambiental y control de 

la infiltración de las aguas 
subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 3 Und  $                    4.500.000  $                     13.500.000 -$                              -$                              2.565.000$                   -$                              -$                              16.065.000$                  $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            3 16.065.000$                N.A

 Programa  para el manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 1 Und  $                  21.700.000  $                     21.700.000 -$                              -$                              4.123.000$                   -$                              -$                              25.823.000$                  $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            1 25.823.000$                N.A

 Programa  para el manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 

medio agua

N.A X X 17 Und  $                    4.500.000  $                     76.500.000 -$                              -$                              14.535.000$                 -$                              -$                              91.035.000$                  $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            17 91.035.000$                N.A

 Artículo Décimo Cuarto - Res 
1574/2017

 Programa  de manejo 
ambiental para la afectación a 
la oferta de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel freático / 

Programa  para el manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 
medio agua / Túnel del Toyo 

505
Seguimiento y monitoreo a la 
tendencia del medio biótico 

flora

N.A X X X X 19 Und 7.984.583$                   151.707.077$                  -$                              -$                              28.824.345$                 -$                              -$                              180.531.422$                $                                 -   -$                              7 55.892.081$             $                         -    $                             -   10.619.495$                          66.511.576$                -$                                 -$                  19 180.531.421$              0 1$                                ANEXOS/A3_Parcelas_Coberturas

 Artículo Décimo Cuarto - Res 
1574/2017

 Programa  de manejo 
ambiental para la afectación a 
la oferta de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel freático / 

Programa  para el manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 
medio agua / Túnel del Toyo 

505
Seguimiento y monitoreo a la 
tendencia del medio biótico 

flora

N.A X X X X 2 Und 2.477.083$                   4.954.166$                      -$                              -$                              941.292$                      -$                              -$                              5.895.458$                    $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            2 5.895.458$                  N.A

Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ ( (pH, temperatura
y conductividad eléctrica) de las aguas de infiltración en todos los túneles (T5,
T6, T7, T8, T9, T10), frecuencia diaria. Cumplimiento ficha de manejo PMA-
ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 con el fin de realizar el 
seguimiento mensual de caudales de infiltración y toma de parámetros fisicoquímicos in situ en los túneles del sector 2.

Se emite concepto de aprobación de las propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al proveedor SOLAMCOL SAS  con un valor mensual de seguimiento antes de IVA de $ 
4.500.000 valor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación de Cantidad:
Verificación de las condiciones de infiltración en los túneles del sector 2  (K11+640 al K20+742) con frecuencia mensual. 
El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un 
TOTAL = 17 unidades.

Se encuentra en revisión los informes de la actividad para reconocimiento, previsto a realizarse en la preacta 25 Julio de 2023

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación; de igual manera se encuentra en evaluación los costos de la actividad para el Plan de 
Inversión Ambiental N° 4.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Seguimiento a las aguas subterráneas
Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por 2 pluviómetros para el
sector 2. Cumplimiento ficha de manejo PMS-ABIO-03.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento 
al recurso hídrico con un valor mensual de seguimiento de la red de monitoreo antes de IVA de $ 2.500.000 valor total de seguimiento mensual 
con IVA incluido de $2.975.000.

Justificación de Cantidad:

Medición permanente Red Pluviométrica:  La red está compuesta por un (1) pluviómetro entre el túnel 5 al puente 6 (K11+640 al K16+500) y un 
(1) pluviómetro entre puente 6 al túnel 10 (K16+500 al K20+742). 
El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes;  por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un 
TOTAL = 17 unidades.

Preacta 24 - Se presenta para reconocimiento 8 unidades ejecutadas en los meses de agosto (1 und), septiembre (1 und), octubre (1 und), 
noviembre (1 und), diciembre (1 und) de 2022, para el año 2023 en el mes de enero (1 und), febrero (1 und), marzo (1 und); valor total antes de 
IVA $20.000.000 y valor total por $23.800.000; Ver factura FE-570 ítem 6

Actividad definida como reembolso de gastos.

Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectación a la oferta
de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los
piezómetros. Línea base, determinación de parcelas a implementar y montaje
de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo con el modelo hidrogeológico del
proyecto. Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución
1574 de 2017 

En la PREACTA 14, se hizo el cobro de doce (12) parcelas establecidas y distribuidas de la siguiente manera: Túnel 6 - ( 1 parcela), Túnel 7-
(3 parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)

PIA V2 - La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un valor por
parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos colombianos y sin IVA de $7.984.583,00 pesos colombianos, para un total por 12 meses de
$654.381.000,00 (Incluye IVA). Está sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con las coberturas en los techos de los
túneles.

En el plan de inversión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas establecidas en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la
ficha PMA-BIO-03, en la versión 2 se reportan 17 parcelas, se actualiza la cantidad a 19 en la versión 3 (Túnel 6- 1 Parcela, Túnel 7 - 3 parcelas,
Túnel 8 - 4 parcelas, Túnel 9 - 4 parcelas, Túnel 10 - 7 parcelas), se mantiene el valor unitario por parcela.

Preacta 24 - Se presenta para reconocimiento factura FE-920 del proveedor Insoambientales SAS por valor de $66.511.576 por concepto de
implementación de 7 parcelas en el techo del túnel 10 que se encontraba pendiente de reconocimiento; Ver ítem 1.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento 
al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $1.487.805 valor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $1.770.488.

Justificación cantidad
Teniendo en cuenta que la actividad en el Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental no establece una cantidad y periodicidad, si no que 
indica que debe hacerse cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados, según lo indicado en la página 392 de la 
ficha PMS-ABIO-03.

Por tanto, se establece una provisión para el reconocimiento de esta actividad con una cantidad de 102 unidades para el periodo agosto 2022 a 
agosto 2024.

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico.

Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a 
través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de actualización 
del modelo hidrogeológico con un valor unitario antes de IVA de $4.500.000 valor total con IVA incluido de $5.355.000.

Justificación cantidades:
Corresponde a la actualización del modelo hidrogeológico de todos los túneles del sector 2 (Túnel 5 a Túnel 10), con frecuencia semestral, 
proyectando 3 campañas de actualización del modelo = Total 3 unidades

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023  se presentan propuestas 
la elaboración del modelo hidrogeológico del sector 2 aprobándose mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023 al consultor Gotta Ingeniería 
SAS, actividad que será reconocida en una única vez con un valor unitario antes de IVA de $21.700.000 valor total con IVA incluido de 
$25.823.000.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a
la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas
a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el
tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución
1574 de 2017

Seguimiento a las aguas subterráneas
Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de
infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero,
numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la
presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en
atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo
décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).

Seguimiento a las aguas subterráneas
Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos
de referencia M-M-INA-02 Versión 2, con periodicidad semestral (antes del
inicio de las actividades de excavación del primero de los túneles y de
manera posterior), en cumplimiento Resolución No. 0751 del 26 de marzo de
2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de
2017) y ficha de manejo PMS-ABIO-03.

Seguimiento a las aguas subterráneas
Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la
información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un
respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de
perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las
unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del
proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento
ficha de manejo PMA-ABIO-03. 

Elaboración del modelo hidrogeológico para el sector 2 (k11+640 al k20+742)

No se ejecutó en este periodo, actividad definida como reembolso de gastos.
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FECHA: 30 6 2023

(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 24

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$       

-$                                                
-$                                                

389.978.471.425,00$                

30%
5%

VALORTOTAL  ($)
OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$                

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.397.979.755$                                                                                               
8.404.917.876$                                                                                               

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)
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CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$                                                                                                                    

Valor Total

-$                                                                                                                            

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                                            

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$                                                                                               

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

Valor Adicional No. -$                                                                                                                            

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$                                                                                               
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

 Artículo Décimo Cuarto - Res 
1574/2017

 Programa  de manejo 
ambiental para la afectación a 
la oferta de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel freático / 

Programa  para el manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de las aguas 

subterráneas / Seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del 
medio agua / Túnel del Toyo 

505
Seguimiento y monitoreo a la 
tendencia del medio biótico 

flora

N.A X 2 Und  $                    6.000.000  $                     12.000.000 -$                              -$                              2.280.000$                   -$                              -$                              14.280.000$                  $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            2 14.280.000$                N.A

 Artículo Décimo Cuarto - Res 
1574/2017

 Programa  de manejo 
ambiental  para estabilidad de 

taludes

N.A X X 1 Global 1.499.656.828$            1.499.656.828$               -$                              -$                              11.891.845$                 -$                              -$                              1.511.548.673$             $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            1 1.511.548.673$           N.A

 Artículo Décimo Cuarto - Res 
1574/2017

 Programa  de manejo 
ambiental  para estabilidad de 

taludes

N.A X X 52 Und 7.000.000$                   364.000.000$                  -$                              -$                              69.160.000$                 -$                              -$                              433.160.000$                $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -    $                                          -   -$                              $                                    -   -$                  0 -$                            52 433.160.000$              N.A

N.A
Art 4- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und 53.200.000$                 53.200.000$                    -$                              -$                              10.108.000$                 -$                              -$                              63.308.000$                  $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  1 63.308.000$                0 -$                             N.A

N.A
Art 4, NUMERAL 1, 3, 5 Y 6 - 

Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 6000 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            6000 -$                             N.A

N.A
Art 8- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 7 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            7 -$                             N.A

N.A
Art 9- Res 1845/2017

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 1 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            1 -$                             N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservación de 

especies vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            1 -$                             N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservación de 

especies vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 1 Ha -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            1 -$                             N.A

Programa de manejo 
ambiental y conservación de 

especies vegetales 
amenazadas 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

Art 3 - 040-RES120-1902-
1014 / 2019

N.A X X X X 1 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            1 -$                             N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

N.A X X X X 0,4 Ha -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            0 -$                             N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            0 -$                             N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 4 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            4 -$                             N.A

Resolución 1574/2017  
Licencia ambiental 

Resolución 1845 del 11 
de septiembre de 2017 

manera parcial la veda 
de especies de flora 
silvestre y se toman 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por medio 

del cual se realiza la 
cesión parcial de la Res 

1574 /2017)

PMA-BIO-02 

Resolución 1574/2017
 Licencia ambiental 

Resolución 040-RES120-
1902-1014 del 25 de 

febrero de 2019 

levantamiento parcial de 
la restricción al uso y 

aprovechamiento de las 
especies forestales 

algarrobo (Hymenaea 
courbaril) y diomato 

(Astronium graveolens) 
incluidas en la 

Resolución Corporativa 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por medio 

del cual se realiza la 
cesión parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

se Resuelve un Recurso 
de Reposición de la 
Resolución 1445 del 

Resolución 1574/
2017 Licencia ambiental 

Resolución 200-03-20-01-
1433-2017 del 10 de 
noviembre de 2017 

parcialmente la 
Resolución 1020 de 

2017 y se adoptan otras 

Lectura semanal instrumentación (piezómetro, inclinometro, extensómetro,
celdas de carga) incluye generación informe

PIA V3: Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas
presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la
actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes)

Nota aclaratoria: La actividad relacionada no incluye el seguimiento de los puntos de control topográfico, si bien hace parte del seguimiento del
contratista dentro de la instrumentación geotécnica del proyecto, no es objeto de reconocimiento por reembolso de gastos a través del Plan de
Inversión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por este concepto, se realizará el ajuste de la descripción de la actividad en la
versión 3 del referido plan.

Instalación de piezómetros, inclinometros y extensómetros para el monitoreo
y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles - cumplimiento
ficha de manejo PMA-ABIO-08

Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas
presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la
actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes)

Actividad definida como reembolso de gastos.

Informe final seguimiento y monitoreo especies reubicadas, Art 9 RES 1845
/2017

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

Rescate, traslado y reubicación brinzales de las especies de Algarrobo
(Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens) en cumplimiento al
Artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Mantenimiento de brinzales de las especies de Algarrobo (Hymenaea
courbaril) y diomato (Astronium graveolens) por ciclo (trimestral primer año y
cuatrimestral segundo año) cumplimiento al Artículo 3 de la Resolución 1902
de 2019  (Año 1, Año 2 y Año 3),

Art 3 (Resolución 1902 -1014 del 25 de Febrero de 2019 -
LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL)- El monitoreo y mantenimiento
de brinzales  por 3 años. Año 2 y 3

Art 2 - 3 ESTABLECIMIENTO COMPENSACIÓN POR LEVANTAMIENTO
DE VEDA Res 1433 DE 2017 CORPOURABA- Rescate, traslado y Siembra
de 330 individuos + 65 latizales

Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies en
vedas, Art 4 Art 8 (RES 1845 /2017)

Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares en
cumplimiento al Artículo 4  de la Resolución 1845 de 2017

PIA V2 - La propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de
$53.200.000. El documento ya se encuentra radicado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, pendiente pronunciamiento
de la autoridad ambiental, reconocimiento efectuado en la Preacta No. 14 del mes de agosto de 2022 través de la factura FVE-439

Actividad definida como reembolso de gastos.

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate traslado y reubicación de
individuos de bromelias y orquídeas por el término de 2 años (Año 1 y Año
2), Art 8 (RES 1845 /2017)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-ESTABLECIMIENTO DE
COMPENSACION Y AISLAMIENTO (Suministro e instalación de cercos)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA) -MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 1 (Mantenimiento y monitoreo de
especies reubicadas)

Imagen satelital (línea base) para identificar la afectación a la oferta de
ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los
piezómetros

No se ejecutó en este periodo, actividad definida como reembolso de gastos.

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

Resolución 1574/
2017

 Licencia ambiental 
PMA-BIO-03 / PMS-BIO-

03
PMA-ABIO-03 / PMS-

ABIO-03
TM-A+BIO-03 / TM-BIO-

01

Resolución 1574/
2017

 Licencia ambiental 
PMA-ABIO-08 / PMS-

ABIO-08

Resolución 1574/
2017

 Licencia ambiental 
PMA-ABIO-08 / PMS-

ABIO-08
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(Día) (Mes) (Año)

NOMBRE DEL 
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(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$       

-$                                                
-$                                                

389.978.471.425,00$                

30%
5%

VALORTOTAL  ($)
OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$                

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.397.979.755$                                                                                               
8.404.917.876$                                                                                               

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

AIU %:

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$                                                                                                                    

Valor Total

-$                                                                                                                            

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                                            

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$                                                                                               

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

Valor Adicional No. -$                                                                                                                            

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$                                                                                               
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            3 -$                             N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 3 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            3 -$                             N.A

N.A
Art  2-3- Resolución 200-03-

20-01-1433-2017 

Art 2 - 
Resolución 1445 /2022

Art 3 - 
Resolución 2910  /2022

N.A X X X X 2 Und -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            2 -$                             N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            443 -$                             N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            443 -$                             N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            443 -$                             N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            443 -$                             N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            443 -$                             N.A

N.A X X X X 442,6 Ha -$                              -$                                 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                               $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            443 -$                             N.A

X X X 1 Global  $             1.530.664.035  $                1.530.664.035 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1.530.664.035$             $                                 -   -$                              0 -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            1 1.530.664.035$           N.A

X 1 Global  $                220.000.000 220.000.000$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              220.000.000$                $                                 -   -$                              -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            1 220.000.000$              N.A

X X X 1 Global  $                  50.000.000 50.000.000$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              50.000.000$                  $                                 -   -$                              -$                          $                         -    $                             -   -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            1 50.000.000$                N.A

2017 y se adoptan otras 

Resolución 1445 del 
08/07/2022  "Por medio 

del cual se realiza la 
cesión parcial de la Res 

1574 /2017)

Resolución 2910 del 

se Resuelve un Recurso 
de Reposición de la 
Resolución 1445 del 

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 2

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 3

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 4

Res 921 de 2021 ANLA  CT 
04338/2020

Res 921 de 2021 ANLA  CT 
04338/2020

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las liquidaciones para evaluación.

Actividad definida como reembolso de gastos.

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 2 (Mantenimiento y monitoreo de
especies reubicadas)

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 1

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-
MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD CON ECOSISTEMAS EQUIVALENTES Y
RESTAURACIÓN AÑO 5

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)-MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 3 (Mantenimiento y monitoreo de
especies reubicadas)

Art 2 - 3 (Res 1433 DE 2017 CORPOURABA)- MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS FORESTAL AÑO 4 (Mantenimiento y monitoreo de
especies reubicadas)

Liquidación servicio Evaluación de modificación

Artículo 2
Artículo 3

Artículo 2
Artículo 3

Servicio de seguimiento y evaluación por la ANLA incluye los de permisos de
vedas nacional y regional

COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD (Acciones de
conservación 413,8 Ha, Acciones de restauración ecológica 28,8, total 442,6)-
ESTABLECIMIENTO DE PERDIDA DE BIOVIDERSIDAD Y AISLAMIENTO
(Suministro e instalación de cercos).

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

Res 1574 de 2017 Licencia Ambiental N.A

INVERSIÓN DEL 1% 

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las liquidaciones.

Actividad definida como reembolso de gastos.

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP

Actividad definida como ítem no previsto- Por definir
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(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

X
(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

____________________ FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN
N° CONTRATO 967 DE 2021 FECHA DE INICIO 2/07/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                4.130.401.588,31$        

-$                                                
-$                                                

389.978.471.425,00$                

30%
5%

VALORTOTAL  ($)
OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

CANTIDADIVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Valor Total

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 389.978.471.425,00$                

U %:

Valor Provisión Ambiental Inicial
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    
Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado 1.397.979.755$                                                                                               
8.404.917.876$                                                                                               

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                                    

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

AIU %:

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3  Fecha: 22/03/2023

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO OTROACTIVIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

Valor Adicional No.

LICENCIADO

-$                                                                                                                    

Valor Total

-$                                                                                                                            

19.999.957.160,00$                                                                   

-$                                                                                                                            

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total Provisión Ambiental 9.802.897.631$                                                                                               

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL
DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"  MÓDULO 2.          

Valor Adicional No. -$                                                                                                                            

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

9.802.897.631$                                                                                               
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.

DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA

CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2. 

1/08/2024

1574 DE 07/12/2017

CONSORCIO TÙNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1/08/2024

19.999.957.160,00$                                                                   

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

programa de manejo 
ambiental para la instalación 
de señales preventivas en la 

vía y pasos de fauna

N.A X X 1 Global 80.000.000$                 80.000.000$                    -$                              -$                              15.200.000$                 -$                              -$                              95.200.000$                  $                                 -   -$                              -$                         -$                       -$                           -$                                       -$                             -$                                 -$                  0 -$                            1 95.200.000$                N.A

SUBTOTAL 8.759.467.857$               -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              9.802.897.631$            -$                              -$                              19$                        259.192.081$          -$                       -$                           49.246.495$                          308.438.576,00$         $ 1.397.979.755 $ 8.404.917.876

259.192.081$                  $ 1.089.541.179,4

-$                                 

259.192.081$                  

49.246.495$                    $ 9.802.897.631

308.438.576$                  1.397.979.755,39$      

1.089.541.179,00$      

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre:
Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS Nombre : BELKYS CAROLINA CANTILLO OLAVE

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría: Contratista de Obra:  CONSORCIO VÍAS  COLOMBIA 061 Interventoría CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Matricula No. :            25202-376479 CND Matricula No. : 25202-32230 CND Matricula No. : 70115-348789 TLM Matricula No. : 20924-244371  CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRALCONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones. 

Actividad definida como reembolso de gastos.

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

PMA-BIO-06

Realizar muestreos de fauna silvestre durante la fase constructiva y una vez
haya finalizado las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de
fauna. Por lo que se propone el iniciar el seguimiento a los tres meses una
vez se hayan instalado todos los pasos, durante un periodo de nueve meses,
con muestreos cada tres meses por un periodo de 12 días efectivos por
muestreo, con el fin de abarcar diferentes periodos climáticos para detectar
posibles variaciones temporales en el uso de los pasos.

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 0 -$                               185.355.000,00$            

988 10.173.930,00$         7.331.820,00$           655 6.550.000,00$           1700

0 -$                               2,5% -$                               -$                               0 -$                               61.785.000,00$         

0 -$                               0 -$                               102.975.000,00$       2,5% -$                               

-$                               -$                               0

185.355.000,00$       

123.570.000,00$            0-$                               

-$                               

-$                               123.570.000,00$       0 2,5% -$                               -$                               

2,5% -$                               -$                               0

2.090.392,50$           

2,5%

17.000.000,00$         

Impresión de brochure Unitario

Impresión de boletín

Material con mensajes de seguridad vial para actores
viales

Global 1 36.000.000$              

Material con mensajes de seguridad vial para comunidad 
estudiantil de unidades territoriales menores

Global 1 36.000.000$              36.000.000,00$         

Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en instituciones
educativas oficiales de las unidades territoriales
menores

Global 3 150.000.000$            450.000.000,00$       

Impresión de cartillas de finalización de obra 2.030$                       

Video del proyecto

-$                               0

-$                               0

1.421.000,00$           

2.030.000,00$           

-$                               2,5%

-$                               

-$                               -$                               0

463.387.500,00$            

-$                               51.487.500,00$         

2,5% -$                               

-$                               5.227.011,00$           

194.862,50$              6.744.862,50$           

Anexo 1. 
1.1 Refrigerios Kit Escolares:
FEV 21300 - 28/03/2023 El Balso
FEV 21318 - 29/03/2023 Pinguro
FEV 21319 - 30/03/2023 El Rodeo
FEV 22351 - 21/04/2023 Cativo

1.2 COPACO:
FEV 21320 - 31/03/2023
FEV 23132 - 09/06/2023

1.3 Seguridad Víal:
FEV 22991 - 30/05/2023 El Balso
FEV 22992 - 31/05/2023 El Rodeo
FEV 23145 - 01/06/2023 Cativo
FEV 22993 - 06/06/2023 Pinguro

1.4 Capacitaciones Comunidad:
FEV 22989 - 12/05/2023 Reunión Veeduría
FEV 22990 - 27/05/2023 Cativo
FEV 23077 - 05/06/2023 Tinajitas
FEV 23133 - 10/06/2023 El Balso

-$                               -$                               0

2,5%

-$                               

2,5%

-$                               

2,5%

-$                               

-$                               

-$                               -$                               37.071.000,00$         

-$                               0-$                               

-$                               823.800.000,00$       

0

0

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
-$                               -$                               643.593,75$              -$                               02,5%

0 -$                               

-$                               21.525.070,20$         

2,5%

-$                               

3.614.422,50$           

2,5%

-$                               2,5% -$                               

PMA_SOC-02. 
Programa de manejo 

para la educación socio 
ambiental al personal y 

a la comunidad

PMA_SOC-01. 
Programa de manejo 

de información y 
participación 
comunitaria

3.510.000,00$           Pauta de cuñas radiales Unitario

Refrigerios reuniones con la comunidad (Giraldo)

10.000$                     

Impresión de cartillas de buenas prácticas socio
ambientales para trabajadores

643.593,75$                   

37.071.000,00$              

Unitario 1000

Global 2

Refrigerios reuniones con la comunidad (Santa Fe de
Antioquia)

Unitario 17.505.750,00$              

Impresión de volantes

1.463.274,75$                

36.000.000,00$         

2.090.392,50$                

Unitario

37.071.000,00$              

25.000.000$              

6000 846$                          5.076.000,00$           5.227.011,00$                

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2022

0 -$                               

-$                               

0 -$                               Unitario 1700 12.296$                     20.903.200,00$         

1500 1.545$                       

21.525.070,20$              

Unitario 9000 1.610$                       14.490.000,00$         14.921.077,50$              

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

540 6.500$                       

625.000,00$              Unitario

CANTIDAD

0 -$                               2500 250,00$                     

3.614.422,50$                0 -$                               

CÓDIGO
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

-$                               

-$                               

0 -$                               

2,5%0

2,5% -$                               

-$                               0 -$                               

2,5% -$                               

2.386.445,63$           

14.921.077,50$         

0 -$                               463.387.500,00$       

-$                               -$                               0 -$                               

-$                               

51.487.500,00$         

-$                               1.463.274,75$           

37.071.000,00$         

0-$                               

-$                               -$                               

2,5%

0

PMA_SOC-06. 
Programa de manejo 

para la potenciación del 
sector productivo y 

empleabilidad

Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el
área de influencia del proyecto

180.000.000,00$       

Capacitación para organizaciones comunitarias de las
unidades territoriales menores

Global 6 20.000.000$              120.000.000,00$       

-$                               

Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos
emprendimientos en el área de influencia del proyecto

Global 1 100.000.000$            100.000.000,00$       102.975.000,00$            -$                               

400.000.000$            800.000.000,00$       

50.000.000,00$         51.487.500,00$              0 -$                               

Actividades educativas socio ambientales anuales con
unidades territoriales menores

Global 1 50.000.000$              50.000.000,00$         51.487.500,00$              0

0Unitario 700 2.030$                       

0 -$                               

61.785.000,00$              

823.800.000,00$            

PMA_SOC-07. 
Programa de manejo 

para el fortalecimiento 
institucional y 
comunitario

Capacitaciones para la administración municipal de
Santa Fe de Antioquia

Global 1 60.000.000$              60.000.000,00$         

Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio
colectivo (no individual) en infraestructura o dotación
para cada unidad territorial menor 

Global 6 30.000.000$              

JUNIO 2023

2.386.445,63$                2.317.500,00$           

Impresión de periódico

-$                               

-$                               0

0

0

2,5%

Global 2

1  DE 

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL



VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2022

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

CANTIDAD
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3
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2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

OBJETO DEL CONTRATO
DIRECCIÓN TERRITORIAL

JUNIO 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,5% -$                               -$                               1 1.544.625$                -$                               

2,5% -$                               -$                               0 -$                               247.140.000,00$       

2,5% -$                               -$                               0 -$                               411.900,00$              

2,5% -$                               -$                               1 1.946.228$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 1.916.365$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 1.544.625$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 1.544.625$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 566.363$                   -$                               

2,5% -$                               -$                               1 397.484$                   -$                               

2,5% -$                               -$                               1 1.715.564$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 2.347.830$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 1.544.625$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 411.900$                   -$                               

2,5% -$                               -$                               1 2.234.124$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 1.517.852$                -$                               

2,5% -$                               -$                               1 1.544.625$                

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.946.227,50$                

1.544.625,00$                

247.140.000,00$            

1.500.000,00$           

550.000,00$              

1.861.000,00$           

1.500.000,00$           

400.000,00$              

1.890.000,00$           

1.500.000,00$           

240.000.000,00$       

400.000,00$              

2.169.579,50$           

1.474.000,00$           

1.500.000,00$           

400.000,00$              

2.280.000,00$           

1.500.000,00$           

386.000,00$              

1.666.000,00$           

Actividad del Aula a la Obra Global 30 8.000.000$                

5. Actividad del 
Aula a la Obra 

15/07/2022

Alquiler salon y recursos
locativos

Unitario 1 400.000$                   

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Global 1 1.890.000$                

Transporte de estudiantes
a evento

Unitario 1 1.500.000$                

4. Actividad del 
Aula a la Obra 

17/06/2022

Alquiler salon y recursos
locativos

Unitario 1 550.000$                   

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Global 1 1.861.000$                

Transporte de estudiantes
a evento

Unitario 1 1.500.000$                

Global 1 2.280.000$                

Transporte de estudiantes
a evento

Unitario 1 1.500.000$                

3. Actividad del 
Aula a la Obra 

27/05/2022

Alquiler salon y recursos
locativos

Unitario 1 386.000$                   

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Global 1 1.666.000$                

Transporte de estudiantes
a evento

Unitario 1 1.500.000$                
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1. Actividad del 
Aula a la Obra 

21/04/2022

Alquiler salon y recursos
locativos

Unitario 1 400.000$                   

Compra de cascos de
seguridad

Global 1 2.169.579,5$             

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

Global 1 1.474.000$                

Transporte de estudiantes
a evento

Unitario 1 1.500.000$                

2. Actividad del 
Aula a la Obra 

04/05/2022

Alquiler salon y recursos
locativos

Unitario 1 400.000$                   

Alimentación (desayuno,
almuerzo) y refrigerios

2,5% -$                               -$                               

1.916.364,75$                

1.544.625,00$                

411.900,00$                   

Anexo 2.

Implementación programa arqueología preventiva mes de marzo,
abril y mayo de 2023:
Factura DGFE N° 22
Factura DGFE N° 23
Factura DGFE N° 24

Compensación social

-$                               

-$                               0 -$                               308.925.000,00$       

Obras con participación comunitaria - Municipio de
Giraldo

Global -$                               -$                               

Arqueología preventiva

Fase 4 - Implementación del plan de manejo
arqueológico

Unitario 25 47.005.000$              

-$                               0

1.210.084.968,75$         163 141.015.000,00$       2,5% 4.195.196,00$           145.210.196,00$       

0 -$                               

774.454.381$            435.630.588,00$       

-$                               

1 411.900$                   -$                               

-$                               144.165.000,00$       -$                               Obras con participación comunitaria - Municipio de
Santa Fe de Antioquia

Global 1 140.000.000$            2,5%

140.000.000$            144.165.000,00$       1 140.000.000,00$       144.165.000,00$            0 -$                               2,5% 0

0

140.000.000,00$       144.165.000,00$            

1.175.125.000,00$    

1.544.625,00$                

566.362,50$                   

1.517.851,50$                

1.544.625,00$                

411.900,00$                   

2.347.830,00$                

1.544.625,00$                

397.483,50$                   

1.715.563,50$                

411.900,00$                   

2.234.124,49$                

Actividades de rescate de material arqueológico y
arqueología pública

Global 1 300.000.000$            300.000.000,00$       308.925.000,00$            -$                               2,5% -$                               

  DE 

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA



VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2022

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

CANTIDAD
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OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

JUNIO 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma
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2,5% -$                                -$                                0 -$                                20.595.000,00$          

2,5% -$                                -$                                0 -$                                669.337.500,00$        

2,5% -$                                -$                                0

2,5% -$                                -$                                1 1.470.483$                 -$                                

-$                                20.595.000,00$          

2,5% -$                                -$                                1 4.000.579$                 -$                                

2,5% -$                                -$                                1 494.280$                    -$                                

2,5% -$                                -$                                1 1.235.700$                 -$                                

2,5% -$                                -$                                1 6.587.764$                 -$                                

2,5% -$                                -$                                1 1.544.625$                 -$                                

2,5% -$                                -$                                0 -$                                297.597,75$               

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

0

0

0

0

0

0

0

494.280,00$                    

669.337.500,00$             

20.595.000,00$               

20.595.000,00$               

0

0

0

1.544.625,00$                 

297.597,75$                    

1.235.700,00$                 

6.587.763,84$                 

1.470.483,00$                 

4.000.578,75$                 

289.000,00$               

1.200.000,00$            

6.397.440,00$            

1.428.000,00$            

3.885.000,00$            

480.000,00$               

650.000.000,00$        

20.000.000,00$          

20.000.000,00$          

1.500.000,00$            

Línea Social (Jornada de Placa Huella, Taller de
Embellecimiento y Muralismo y/o Feria de
comercialización rural)

Global 1 650.000.000$             

Línea Sostenible (Jornada de Siembra Familiar y/o
Jornadas de Recuperación y Limpieza)

Global 1 20.000.000$               

Línea Turística (GastroTours INVIAS y/o Caminatas
Ecológicas Pet Friendly)

Global 1 20.000.000$               

1.428.000$                 

6. Alimentación Global 1 3.885.000$                 

7. Arbitraje evento Unitario 1 480.000$                    

Línea Deportiva 
(Campeonato 

Fútbol 5, 
Campeonato Ping 

Pong y/o 
CicloINVIAS)

1. Alquiler de sonido Unitario 1 1.500.000$                 

2. Adecuación cancha Global 1 289.000$                    

3. Tarjeta regalo Unitario 1 1.200.000$                 

4. Uniformes deportivos Global 1 6.397.440$                 

5. Premiación Global 1

-$                                0 0,0%

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

29 AGOSTO 2022

PROYECTO ACTIVIDAD

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores Unitario 0 X

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

D

-$                            

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

-$                                

17,07%

-$                                

-$                                

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

VALOR IVA MENSUAL 700.934,00$                                                                                           
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

NOTAS: 

A

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 3

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 4.809.605.668,00$                                                                                 

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

6. FIRMAS

L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

Gestión Sociopredial Reconocimiento de factores 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS
B

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

-$                                

FECHA

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES
VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

R

E

E

M

-$                                

-$                                0 -$                                

3.689.125,00$                                                                                                                       

4. RESUMEN

821.150.474,000$                                                                                                                 
VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I 151.955.059,00$                                                                                                                   
J -$                                                                                                                                       

0 -$                            -$                                Unitario

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$                                                                                                                                       151.955.059,00$                                                                                    

C
151.955.059,00$                                                                                    

VALOR OTROS 
MES ($)

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 3.988.455.194,00$                                                                                 
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

-$                                0 -$                                

OTROS * 
(%)

0,0%

K

147.565.000,00$                                                                                    
G
H

0 -$                                X

F
E

  DE 

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA
20. VR. INICIAL (INCLUIDO 
21. VR. ANTICIPO:
22. VR. ADICIÓN No:
23. VR. ADICIÓN No:
24. VR. TOTAL ADICIONES:
25. VR. TOTAL 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

4. FECHA DE ELABORACIÓN 5/7/2023

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

FECHA
5/7/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   
 $                                                                                                                                                                          -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

0 377 000 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 377 000 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 268 500 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES (TERRENO) 0 754 000 0
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 0 1 074 000 0
31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 0 805 500 0

0 1 045 000 0
29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 348 500 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 
SOPORTES  INMUEBLE 0 1 394 000 0
27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 
SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VALUATORIO (RES. 2684/2015) 0 2 788 000 0
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 
PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 640 000 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 640 000 0

0 860 000 0
41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0 640 000 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO 0 1 340 000 0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 
VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 
DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 
LIQUIDADO PARA PAGO. 0 2 680 000 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES 
SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 
ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS    0 320 000 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 
PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0 217 000 0

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0 231 000 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 
ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 231 000 0

PARTE DEL VENDEDOR 0 115 500 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 115 500 0

0 346 500 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 231 000 01.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 
Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 346 500 0
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 231 000 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y 
EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

0 300 000 0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  
REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0 150 000 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 
COMISIONE 0 642 000 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 150 000 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 107 000 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 749 000 0

1.2. TRÁMITES 
ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 
JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 
AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 321 000 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 321 000 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0
19%

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 
DEL VENDEDOR 0 150 000 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 
RESTITUCIÓN

0 640 000 0

PÁGINA 1 DE 

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE 
GR 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: ANTIOQUIA

3. AÑO  : 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE 
GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN 5/7/2023

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 SECTOR 2

FECHA
5/7/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

37 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 0 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

37 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

983 DE 2021
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL 

TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 901.472.786-3
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(

S) DEL 
TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. __  C.E. X NUMERO C.C. X          C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal Apoderado X Representante Legal Apoderado X

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

VALOR 
AVALÚO 

TERRENO

VALOR 
TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE 
(EN CASO DE 

TENER VARIOS 
PROPIETARIOS 
SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 
PEREZ/PEPITA 

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 
(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 0

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 0
77. SALDO POR EJECUTAR

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 0
74. OTROS 0
75. IVA 0

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES
72. GESTIÓN PREDIAL 0

68. IVA PRESENTE PREACTA 0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 0
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 0

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 0

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 0

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 0
64. OTROS 0
65. IVA 0

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

459 947

25202-376479 CND 25202-32230 CND

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 

PÁGINA  DE 
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