
DIAS

Cargo
Cantidad

(1)

% De 

Dedicacion

(2)

Salario

(3)

Plazo (Meses)

(4)

FM

(5)
Valor sin FM

Valor Total ($)

(1*2*3*4*5)=(6)

PLAZO

(MESES)
VALOR PARCIAL

PLAZO

(MESES)
VALOR PARCIAL

PLAZO

(MESES)
VALOR PARCIAL

PLAZO

(MESES)
VALOR PARCIAL

Salario

con reajuste 

del IPC

Plazo 

(Meses)

(4)

VALOR PARCIAL

PLAZO

(MESES) CON 

IPC

VALOR PARCIAL Duración VALOR PARCIAL Duración Valor con FM

PERSONAL PROFESIONAL

Residente De Interventoria 1,00 100% $ 6.171.954,00 4,5 2,02 27.773.793,00$      $ 56.103.061,86 0,80           9.381.370,08$                 1,00            11.726.712,60$      1,00           11.726.712,60$                     1,00         11.726.712,60$          6.744.711,33      2,99                   40.684.994,09$                0,29                        3.417.320,41$                 4,09            $ 47.978.828,29 3,39           $ 48.809.227,66

Profesional Especialista en vias y 

transporte
1,00 30% $ 7.413.759,00 4,0 2,02 8.896.510,80$        $ 17.970.951,82 0,80           3.594.190,36$                 1,00            4.492.737,95$        1,00           4.492.737,95$                       1,00         4.492.737,95$            8.101.755,84      3,15                   15.466.999,20$                0,29                        1.309.243,74$                 4,09            $ 18.381.647,97 3,06           $ 15.056.303,05

Profesional Social 1,00 50% $ 5.189.631,00 4,5 2,02 11.676.669,75$      $ 23.586.872,90 0,80           4.193.221,85$                 1,00            5.241.527,31$        1,00           5.241.527,31$                       1,00         5.241.527,31$            5.671.228,76      3,19                   18.288.038,22$                0,29                        1.527.450,95$                 4,09            $ 21.445.254,72 3,60           $ 20.429.656,39

PERSONAL TÉCNICO

Tecnólogo en Obras Civiles 1,00 100% $ 2.965.504,00 4,0 2,02 11.862.016,00$      $ 23.961.272,32 0,80           4.792.254,46$                 1,00            5.990.318,08$        1,00           5.990.318,08$                       1,00         5.990.318,08$            3.240.702,77      3,15                   20.622.668,38$                0,29                        1.745.658,56$                 4,09            $ 24.508.867,26 3,06           $ 20.075.073,44

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Tecnólogo administrativo 1,00 50% $ 2.965.504,00 4,5 1,97 6.672.384,00$        $ 13.144.596,48 0,80           2.336.817,15$                 1,00            2.921.021,44$        1,00           2.921.021,44$                       1,00         2.921.021,44$            3.240.702,77      3,19                   10.191.638,54$                0,22                        638.418,45$                   4,02            $ 11.738.299,92 3,67           $ 11.597.935,10

OTROS COSTOS DE PERSONAL

Provisión para horas extra 1,00 60% $ 2.965.504,00 4,0 2,02 7.117.209,60$        $ 14.376.763,39 0,00 $ 0,00 $ 0,53 $ 1.916.465,00 $ 0,82 $ 2.938.097,00 0,44         $ 2.132.944,32 3.240.702,77      0,21                   806.572,62$                     0,80                        $ 2.859.559,97 2,59            $ 9.847.066,29 1,62           $ 5.336.269,72

$ 149.143.518,76 $ 24.297.853,91 $ 32.288.782,38 $ 33.310.414,38 $ 32.505.261,70 $ 106.060.911,05 $ 11.497.652,07 $ 133.899.964,45 $ 121.304.465,36

Descripción
Cantidad 

(7)

Unidad De

Medida

Valor Unitario ($)

(8)

Duracion

(9)

Valor Total ($)

(7*8*9) = (10)

Transporte: Vehiculo con 

especificaciones definidas en el 

presupuesto, cuando es suministrado 

directamente por el contratista. - 

Camioneta 4x4 o 4x2 Doble Cabina, 

modelo 2016 o superior (Incluye 

conductor, seguridad social y gastos 

de rodamiento)

1,00  Mes $ 7.780.000,00 4,00 $ 31.120.000,00 0,80 $ 6.224.000,00 $ 1,00 $ 7.780.000,00 $ 1,00 $ 7.780.000,00 $ 1,00 $ 7.780.000,00 3,13 $ 24.377.333,33 0,27 $ 2.074.666,67 4,07            $ 31.638.666,67 3,07           $ 23.858.666,66

Auxilio para gastos de papeleria, 

fotocopias y otros
1,00  Mes $ 474.000,00 4,00 $ 1.896.000,00 0,44 $ 209.334,00 $ 1,00 $ 474.000,00 $ 0,64 $ 305.467,00 $ 0,00 1,42 $ 672.801,00 0,27 $ 126.400,00 2,35            $ 1.115.201,00 3,07           $ 1.453.600,00

Auxilio para alquiler de equipos de 

computo con software licenciado de 

acuerdo con la especificacion 

requerida por la entidad.

3,00  Mes $ 196.000,00 4,00 $ 2.352.000,00 0,80 $ 470.400,00 $ 1,00 $ 588.000,00 $ 1,00 $ 588.000,00 $ 1,00 $ 588.000,00 3,13 $ 1.842.400,00 0,27 $ 156.800,00 4,07            $ 2.391.200,00 3,07           $ 1.803.200,00

Auxilio por celulares - equipo y  

consumo
3,00  Mes $ 66.000,00 4,00 $ 792.000,00 1,00 $ 198.000,00 $ 1,00 $ 198.000,00 $ 1,00 $ 198.000,00 $ 1,00 $ 198.000,00 3,33 $ 660.000,00 $ 0,00 4,00            $ 792.000,00 3,33           $ 660.000,00

Ensayos de laboratorio 1,00  Mes $ 6.000.000,00 1,00 $ 6.000.000,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -              $ 0,00 1,00           $ 6.000.000,00

Estudios y asesorias juridicas, contables 

y tecnicas especializadas.
1,00  Mes $ 5.495.808,00 1,00 $ 5.495.808,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -              $ 0,00 1,00           $ 5.495.808,00

otro. Pintura en spray para 

demarcacion de MH, valvulas y 

camaras

1,00  Mes $ 1.900.000,00 1,00 $ 1.900.000,00 0,00 $ 0,00 $ 0,04 $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,04            $ 67.500,00 0,96           $ 1.832.500,00

Otro - Chalecos institucionales 5,00  Mes $ 150.000,00 1,00 $ 750.000,00 0,92 $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,92            $ 690.000,00 0,08           $ 60.000,00

$ 149.143.518,76 $ 24.297.853,91 32.288.782,38$     33.310.414,38$              32.505.261,70$    106.060.911,05$       11.497.652,07$        $ 133.899.964,45 $ 121.304.465,36

$ 50.305.808,00 $ 7.791.734,00 9.107.500,00$       8.871.467,00$                8.566.000,00$      27.552.534,33$         2.357.866,67$          $ 36.694.567,67 $ 41.163.774,66

$ 199.449.326,76 $ 32.089.587,91 41.396.282,00$     42.181.881,00$              41.071.262,00$    133.613.445,38$       13.855.518,74$        $ 170.594.532,12 $ 162.468.240,03

19% $ 37.895.372,08 19% $ 6.097.021,70 7.865.293,58$       8.014.557,39$                7.803.539,78$      25.386.554,62$         2.632.548,56$          19% $ 32.412.961,10 19% $ 30.868.965,60

$ 237.344.698,85 $ 38.186.609,61 49.261.575,58$     50.196.438,39$              48.874.801,78$    159.000.000,00$       16.488.067,30$        $ 203.007.493,22 $ 193.337.205,63

$ 650.521,00 $ 283.035,00 $ 283.035,00 $ 367.486,00

$ 237.995.220,00 $ 38.469.644,61 49.261.575,58$     50.196.438,39$              48.874.801,78$    $ 159.000.000,00 16.488.067,30$        $ 203.290.528,22 $ 193.704.691,63

ADICION SEGÚN MODIFICATORIA No. 2

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICACONSTRUMAJ SAS
GIOVANNI LUCHINI LUCHINI

CONTRATO No.:

OBJETO:

4600098717 DE 2023

INTERVENTORIA AL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL 

CONSTRUMAJ S.A.S

$ 237.995.220,00

CONTRATISTA

VALOR INICIAL

PLAZO INICIAL

Representante Legal
INTREVENTORIA

05

22 AL 31 DE ENERO DE 2024

GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA

31 DE ENERO DE 2024

135 DIAS 

ACTA DE INTERVENTORIA No.

PERIODO:

SUPERVISOR:

FECHA DE ELABORACION:

24

Pólizas - Gasto Estimado Comprobable - (F)

COSTO TOTAL (E+F) = (G)

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C+D) = (E)

Costo Directo De Personal Incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)

Otros Costos Directos - SUMATORIA DE (10) = (B)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A)+(B) = (C)

IVA (C*19%) = (D)

A - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (PROFESIONAL,TECNOLOGO Y TECNICO) 

ACTA DE PAGO No.1 

8 A 31 DE AGOSTO

ACTA DE PAGO No.2 

01 A 30 DE SEPTIEMBRE

ACTA DE PAGO No.3 

01 A 31 DE OCTUBRE

B - OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONDICIONES CONTRACTUALES

Total Costos Directos incluido Factor Multiplicador 

SALDO

30 30 8

ACUMULADO
ACTA DE PAGO No.4 

01 A 30 DE NOVIEMBTE

ACTA DE PAGO No.5 

22 A 31 DE ENERO

12230

GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
MUNICIPIO DE MEDELLIN

SUPERVISOR


