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1. INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al periodo en mencién del contrato de consultoria y obra No. 1753
de 2024, el cual es efectuado por esta interventoria a través del contrato No. 1728 de 2024, relacionando el estado
a la fecha en lo referente al seguimiento, supervision, control y coordinacion que se viene adelantando al contrato
de consultoria y obra de acuerdo con las etapas establecidas a nivel contractual.

El presente informe se adelantd de igual forma, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Anexos del
respectivo contrato, las intervenciones proyectadas de Ecobarrios amparadas bajo los articulos 3, 8, 103 y 118 del
Decreto 555 de 2021 - POT, parametros del manual de espacio publico de Bogota vigente, la cartilla de Ecobarrios,
incluido lo sefialado en la cartilla de lineamientos para el disefio de parques IDRD.

De la misma manera se presenta en este informe la revision, verificacidn, seguimiento y validacidn que realizo esta
interventoria, SOLIUN SAS, respecto a la documentacién e informaciéon entregada por parte de CONSORCIO
ANTARES IP en su calidad de contratista, la SDHT como entidad contratante, y asi mismo se incluyen los conceptos
efectuados por esta interventoria por cada especialidad.
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2. CONDICIONES CONTRACTUALES
2.2 OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA
CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT”

2.3 OBIJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA
TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT."

2.4. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO LLAVE EN MANO 1753 DE 2024

No. de contrato 1753 DE 2024
Contratista Consultoria y/obra CONSORCIO ANTARES IP
Objeto “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE

LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE
KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO
PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT”

Tiempo contractual total Ocho (08) Meses

Fase 1 — Estudios y Disefios Dos (02) Meses

Fase 2 — Aprobaciones Dos (02) Meses

Etapa 2 - Construccion Cuatro (4) Meses

Valor inicial del contrato OCHOCIENTOS CUARENTAY SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL

TRESCIENTOS DOS PESOS MCTE ($846.230.302), este valor incluye el
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.)

Fecha Inicio 19 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Terminacion
actualizada del contrato: 19 DE OCTUBRE DE 2025
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Version: 1

2.5. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1728 DE 2024

No. de contrato
Contratista de Interventoria
Objeto

Tiempo contractual total

Fase 1 — Estudios y Disefos
Fase 2 — Aprobaciones
Etapa 2 - Construccion
Valor inicial del contrato

Fecha Inicio
Fecha de Terminacion
actualizada del contrato:

3. OBIJETIVOS

1728 DE 2024

SOLIUN S.A.S

"REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA
CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA
DISTRITAL DE HABITAT."

Ocho (08) Meses

Dos (02) Meses

Dos (02) Meses

Cuatro (4) Meses

DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($205.747.593) M/CTE.,
equivalentes a 158.2 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato
(2024), este valor incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

19 DE FEBRERO DE 2025

19 DE OCTUBRE DE 2025

A continuacidn, se relacionan los principales objetivos del presente informe, que esta interventoria ha considerado
gue son de relevancia para el desarrollo del contrato No. 1753 de 2024 en el componente Ambiental:

e Compilar los resultados obtenidos durante el periodo objeto de reporte relacionados con los productos

entregados por parte del consultor de cara al cumplimiento del componente ambiental

e  Presentar la trazabilidad del estado de cumplimiento de los entregables para el componente ambiental

durante el desarrollo del objeto contractual de la consultoria segiin programacién.
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4.LOCALIZACION

La intervencion planteada por la entidad contratante (SDHT) se desarrollard en dos lotes ubicados en el Barrio
Nueva Castilla de la Localidad de Kennedy, denominados para la presente intervencion como Lote A y Lote B del
parque Urbanizacion Otero de Francisco, que acorde al proyecto urbanistico aprobado mediante planos
urbanisticos CU4K13/4-08 y CU4K13 4-10, denominan los parques como cesion tipo A (CTA) parque 15 y (CTA)
parque 16, como se muestra a continuacion:

ueva Castilla

llustracion 3 Ubicacion de lotes Ecobarrio

< B

Fuente: Elaboracion propia SDHT -SO
llustracion 1. Ubicacion lote A y B objetos del contrato. Fuente: Anexo técnico del contrato 1753 de 2024

Lotes de . .. . Cadigo Area de Area del
intervencion Direccion RUPI Chip parqge Intervencién Lote
LOTE A Cl8aCr88d | 3652-1 | AAAD1B6FKSK | 08-735 1648 m? 322722 m?
Urbanizacion
Otero de
Francisco
LOTEB Cl8Cr89 3652-2 | AAAD18B6FKTO | 08-736 2177 m? 3113,39 m?
Urbanizacion
Otero de
Francisco

llustracion 2 .Informacidn de lote A 'y B objetos del contrato. Fuente: Anexo técnico del contrato 1753 de 2024
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/lustrac10n 4. Cond:c:ones iniciales Lote A Fuente prop/a

NOIEH O/ CMOIEHIOIEMOIEN O CHCIEN O MO CHIOENOCHO]E
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‘— .- Vit

llustracion 5. Condiciones iniciales Lote B. Fuente propia

5,

P

llustracion 6 . Condiciones iniciales Lote B. Fuente propia

OIEMOIER O EHIOEHOIEMOIENOIER O CROIENOERIOCHIO]E
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5. SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL

5.1.

Desarrollo de Productos Contractuales

En la siguiente tabla se relacionan los productos entregados por parte del consultor
Tabla 1. Trazabilidad a productos entregados y revisiones

Producto Fecha Estado Soporte notificacion
Informe Diagnostico Integral 14/03/2025 Se recibe Diagnostico Remisién via correo electrénico
Integral
S rerr_nten Comunicado SDHT-1728-2024-
observaciones al 027 - Respuesta Informe
18/03/2025 Diagnostico integral . P
Diagnostico Integral -
desde el componente Componente ambiental - copia
Ambiental P P
24/03/2025 Se recibe Diagnostico Remision via correo electronico
Integral v2
Se remiten observaciones | Comunicado SDHT-1728-2024-
reiterando 090- Observaciones Diagnostico
25/04/2025 atender las antes Integral V2 Componente
mencionadas Ambiental
Diagnostico Ambiental - RAI Se recibe Diagnostico
Ambiental - Revision y
26/03/2025 . anaI|S|s.c?e la Remisidn via correo electrénico
informacion RAI
componente ambiental
y SST.
Se remiten
Revif’;ﬁ“’:ﬁ';?j: je , | Comunicado SDHT-1728-2024-
27/03/2025 inforrZwacic')n RAI 040 se remite via electrdnico
. 27/03/2025
componente ambiental
y SST.
Se recibe Diagnostico Se recibe mediante comunicado
31/03/2025 Ambiental - Rivisién INC-089-2025-CANTARES IP
¥ RESPUESTA SDHT-1728-2024-

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48-55. Bogota D. C.
TELEFONO: 7653016 — 3013942384. Email: proyectos2@soliunsas.com



mailto:proyectos2@soliunsas.com

©)

INFORME MENSUAL No.3 — COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha de emisién: 03/06/2025

PERIODO ENTRE EL 1 DE MAYO AL 31 DE
MAYO DE 2025

SOLIUN Version: 1
Producto Fecha Estado Soporte notificacion
analisis de la 040 RAI AMBIENTAL
informacién RAI 03/04/2025
componente ambiental
y SST V2 ajustada para
revision de
Interventoria
Se remite aprobacion Comunicado SDHT-1728-2024-
. . 051- APROBACION
3/04/2025 Diagnostico Integral v2- DIAGNOSTICO AMBIENTAL-RAI
RAI
V2
Diagnostico Ambiental -Linea Se recibe Linea Base ., .
2 202 R |
Base Ambiental Preliminar 8/03/2025 Ambiental emision via correo electronico
Se remite revision junto | Comunicado SDHT-1728-2024-
1/04/2025 con Formato de 046-Observaciones Linea Base
observaciones Ambiental
Se remiten Comunicacion SDHT-1728-
9/04/2025 observaciones V2 Linea 202/4—056—0bservaciones V2
Base-Componente Linea Base-Componente
Ambiental Ambiental
Comunicacién SDHT-1728-
Se remite Validacién de 2024-062 -Validacion
10/04/2025 , ,
/04/ Entrega Linea Base Entregable -Linea Base
Ambiental
>e remite DIagnostico | ¢\ nicacion SDHT-1728-
Ambiental RAI-Linea .,
., 2024-070 - Remision
15/04/2025 Base para radicacion
.. . Entregables Componente
Fisica en la entidad Ambiental
contratante SDHT
Diagnostico Ambiental -Linea Se recibe Documento
Base Ambiental Final 27/05/2025 Diagnostico Linea Base | Remision via correo electrdnico

Ambiental final para
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Producto Fecha Estado Soporte notificacion
revision de
Interventoria
Di:genrssrrits erz ";r;se Comunicado SDHT-1728-2024-
133- OBSERVACIONES
2 202 Ambiental final
9/05/2025 mfl'ir;aanazjnoapzi: **" 1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL
FINAL
contratista
Consultas a entidades: SDA-JBB- El consultor remite la
lDlGE.R._CAB,_UNGR . 21/02/2025 informacion Oﬁc'_os Remisidn via correo electrénico
Identificacién de tradmites y Borrador para radicar
permisos ante entidades.
Andlisis de Afectacién por
Estructura Ecoldgica Principal Se remiten
Rastreo de informacién primaria 24/02/2024 observaciones por Comunicado SDHT-1728-2024-
y secundaria. parte de Interventoria 011 el dia 24/02/2025
mediante oficio
Se recibe Seguimiento Remisidn via correo electrénico
03/03/2025 Radicacion Oficios
13! Entidades 03/03/2025.
Inventario Forestal Se recibe levantamiento | Remisidn via correo electrénico
25/03/2025 inventario Forestal 25/03/2025
Se remiten SDHT-1728-2024-042 -
27/03/2025 Observaciones a Respuesta inventario forestal
inventario Forestal (Correo 25032025)
Se recibe subsanacién
de observaciones a Remision via correo electrénico
27/03/2025 Levantamiento 27/03/2025
inventario forestal
Se remiten Comunicado SDHT-1728-2024-
9/04/2025 observaciones a la 059 - Observaciones visita de

Consultoria

campo componente forestal
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SOLIUN Versién: 1 MAYO DE 2025
Producto Fecha Estado Soporte notificacion
Remision via correo electrénico
Se recibe atencion a 14/04/2025 mediante
14/04/2025 observaciones por comunicado INC-119-2025-
arte de |a consultorfa CANTARESIP Respuesta foresta
P subsanacién DHT-1728-2024-
059,
Se remite Validacion Comunicado SDHT-1728-2024-
28/04/2025 Inventario Forestal 091 - Respuesta INC-119-2025-
CANTIP Inventario forestal
Acta WR Se recibe Borrador Acta
15/04/2025 WR y documentacion Remisidn via correo electrénico
Soporte.
Se remite Comunicado SDHT-1728-2024-
23/04/2025 Observaciones a el 084- Observaciones Borrador
Borrador Acta WR Acta WR
Se remite respuesta Comunicado SDHT-1728-2024-
07/05/2025 Borrador ActF; WR 104-Respuesta Documento Acta
WR Componente Ambiental
Se remiten Comunicado SDHT-1728-2024-
20/05/2025 Observaciones Borrador 122- Observaciones Borrador
Acta WR Acta WR V2- Componente
Ambiental
Se remite respuesta a Comunicado SDHT-1728-2024-
22/05/2025 P 127 - Respuesta alcance

alcance observaciones

observaciones Acta WR V2

En el (ANEXO 1) del presente informe se adjuntan los soportes correspondientes a lo relacionado con el periodo
de reporte.

Aprobacidn Informes Mensuales

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48-55. Bogota D. C.
TELEFONO: 7653016 — 3013942384. Email: proyectos2@soliunsas.com



mailto:proyectos2@soliunsas.com

©

SOLIUN

INFORME MENSUAL No.3 — COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha de emisién: 03/06/2025

Versién: 1

PERIODO ENTRE EL 1 DE MAYO AL 31 DE
MAYO DE 2025

Tabla 2. Trazabilidad aprobacion informes mensuales contratista

Informe

Fecha

Estado

Soporte de Notificacion

Informe N °1

03/04/2025

El contratista remite
Informe Ambiental V1

Remisién via correo
electrénico mediante
comunicado INC-090-

2025-CANTARES IP
INFORME AMBIENTAL

No. 1

08/04/2025

Se remiten
observaciones para ser
subsanadas por el
contratista

Comunicado SDHT-1728-
2024-055 -
Observaciones Informe
Mensual 1-Componente
Ambiental

09/04/2025

Se reciben
observaciones
Subsanadas por el
contratista

Remisidn via correo
electrénico mediante
comunicado INC-109-

2025-CANTARESIP
RESPUESTA SDHT-1728-
2024-055
OBSERVACIONES
INFORME AMBIENTAL

11/04/2025

Se remite Aprobacion
V2 Informe

Comunicado SDHT-1728-
2024-064 - Aprobacién
Informe 1 Ambiental

Informe N°2

2/05/2025

Se recibe informe
Ambiental N2 para
revision de
Interventoria

Remisién via correo
electréonico mediante
comunicado INC-135-

2025-CANTARESIP
RADICACION INFORME
AMBIENTAL No. 2

5/05/2025

Se remiten
observaciones al
informe N2 para ser

Comunicacion SDHT-
1728-2024-101
Observaciones Informe

N2 Ambiental.
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SOLIUN Versién: 1 MAYO DE 2025
Informe Fecha Estado Soporte de Notificacion
subsanadas por el
contratista
12/05/2025 Se remite Aprobacion Comunicacién SDHT-
Informe N2 1728-2024-112
aprobacién Informe 2
Ambiental
Informe N° 3 29/05/2025 Se recibe informe Remision via correo
Ambiental N3 para electrénico mediante
revision de comunicado INC-159-
Interventoria 2025-CANTIP

e Consulta ante Entidades

En la siguiente tabla se relacionan las consultas realizadas desde el componente ambiental a las entidades
competentes, cuyo objetivo era obtener informacién secundaria para el desarrollo del diagnéstico ambiental.
Tabla 3. Consulta a entidades

Entidad Descripcion de la consulta Radicado Fecha Estado
Secretaria Distrital de | El consultor solicité informacion Ndmero de 05/03/2025 Se obtiene
Ambiente SDA sobre los cruces con Ia radicado respuesta

estructura ambiental del 2025ER49354 mediante
distrito, la cartografia y Ia radicado
normativa ambiental aplicable a 2025EE68247
los poligonos de intervencion 01/04/2025
que conforman el darea de
Intervencion.  Asi mismo El NUmero de 07/03/2025 Se obtiene
consultor solicito radicado respuesta bajo
los criterios técnicos para 2025ER61377 radicado
implementacion de SUDS vy 2025EE69872
normativa aplicable a los 02/04/2025
poligonos de intervencién

Numero de 27/02/2025 No se tiene

radicado respuesta
2025ER44917
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SOLIUN Version: 1
Entidad Descripcion de la consulta Radicado Fecha Estado
Ndmero de 27/02/2025 No se tiene
radicado respuesta
2025ER44910
Solicitud de Informacion Numero de | 04/04/2025 Se obtiene
radicado respuesta
2025ER71351 mediante
comunicado
2025EE86718
24/04/2025
Nimero de 04/04/2025 Se obtiene
radicado respuesta bajo
2025ER79885 Radicado
Numero
2025EE86718
el dia
24/04/2025
Ndmero de 11/03/2025 Se obtiene
radicado respuesta bajo
2025ER53690 Radicado
Numero
2025EE69872
Numero de 13/03/2025 | 2025EE68247
radicado
2025ER55560
JBB Subdireccion Numero de 8/07/2024 -
Jardin Botanico de | de radicado 2-2024-
Bogotd JBB operaciones 32625

- SDHT Solicita informacion en
cuanto a lineas de inversion o
programas qué puedan guardar
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Entidad Descripcion de la consulta Radicado Fecha Estado
sinergia con la estrategia de
Ecobarrios liderada por la SDHT
-Se  solicito condiciones y | 2025JBB4100192 | 28/02/2025 Se obtiene
requerimientos de la entidad 71 respuesta bajo
para la ejecucién de inversiones Radicado
y/o desarrollo de obras o de | 2025/BB4100193 | 28/02/2025 Numero
proyectos en el area de 01 2025JBB41001
Intervencion, ademas 6422 el dia
informacion  cartografica vy 10/03/2025
documental sobre estudios y
proyectos en los poligonos de
intervencién y su drea de
influencia, parametros para el
levantamiento forestal,
asignacion del cddigo SIGAU a
especies, lineamientos para
seleccion de especies en
paisajismo, normativa vigente,
trdmites para aprobaciones, y
estudios e inventarios forestales
en las areas de intervencion.
Se solicito Informacion
Corporacién Se solicité informacion 20251028873 5/03/2025 Se obtiene
Auténoma Regional de | georreferenciada, normativa respuesta
Cundinamarca CAR ambiental, zonas de proteccion, mediante
riesgos geoldgicos, radicado
disposiciones para preservacion 20252012901
ambiental, estudios ambientales el dia
y aprobaciones necesarias en las 13/03/2025
areas de intervencion.
Solicitud de Informacién NuUmero de 02/04/2025 Se obtiene
Radicado respuesta
20251040095 mediante
radicado
01252002904
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Entidad Descripcion de la consulta Radicado Fecha Estado
eldia 1l de
Abril de 2025
Instituto Distrital de | Se solicito al IDIGER informacién 2025ER4287 03/03/2025 Se obtiene
Gestidon de Riesgos y | técnica sobre los poligonos de respuesta
Cambio Climatico |r.1tervenC|on, incluyendo 2025ERA288 03/03/2025 mec#ante
IDIGER riesgos, amenazas, radicado
microzonificacion, estudios de 2025EE4368 el
mitigacion y cartografia 2025ER4286 03/03/2025 dia
georreferenciada. También se 13/03/2025
requerian detalles sobre
zonificacién de  amenazas,
estudios hidroldgicos,
planimetria de riesgos,
lineamientos técnicos,
normativa vigente y tramites
para la aprobacién de estudios y
disenos relacionados con la
gestién de riesgo
Unidad Nacional para | Se solicité informacién sobre 2025ER03775 03/03/2025 Se obtiene
la Gestion del Riesgo | riesgos, amenazas y respuesta el
de Desastres UNGRD mlclrozonlflcauon' en 'I,os 2025ER03776 03/03/2025 dia 9/0.5/2025
poligonos de intervencion, mediante
incluyendo estudios de radicado
mitigacién y andlisis 2025EE07107.
hidroldgicos, documentos
técnicos y diagndsticos, asi

como cartografia
georreferenciada de zonas de
riesgo. Ademads, se requiere
planimetria de riesgos (como
inundaciones y movimientos en
masa) y cualquier otra
informacion que pueda ser util
para la gestion de riesgos en las
areas de intervencién.
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Entidad Descripcion de la consulta Radicado Fecha Estado
Unidad Administrativa | Solicitud de Informacidn Numero de 27/02/2025 Se obtiene
Especial de Servicios radicado 2025- respuesta
Pablicos -UAESP 700-011841-2 mediante

Numero de
Numero de 27/02/2025 radicado
radicado 2025- 202520000517
700-011837-2 71 el dia
28/02/2025

En el (ANEXO 2) se adjunta respuesta a consultas para el periodo de reporte.

e Diagnostico Ambiental

El diagndstico ambiental elaborado por el consultor recopila y analiza la informacién pertinente para los estudios y
disefios del proyecto, abarcando datos primarios y secundarios relacionados con la ubicacién y caracteristicas del
mismo. Incluye un analisis del marco legal y ambiental vigente, una descripcidn detallada del proyecto, las consultas
realizadas a las entidades competentes, asi como las limitantes y determinantes ambientales asociadas a los

poligonos de intervencidn. También se detallan los permisos requeridos para su desarrollo.

El informe Diagnostico ambiental se desarrollé para cada uno de los poligonos objeto de disefio, dentro del

mismo se contemplaron los siguientes items:

Ubicacién de los poligonos objeto de disefio (Lote A, Lote B).

Descripcion de las condiciones iniciales observadas: se realizé la descripcion de lo observado en cada
poligono para cada uno de los componentes objeto de evaluacidn, esto teniendo en cuenta visita de
reconocimiento.

Identificacién de la normatividad vigente y aplicable: Marco Legal, Ambiental y SST aplicables al proyecto.
Identificacién de la Estructura Ecoldgica Principal: se realizé una descripcién de le EEP correspondiente
para cada poligono y se evaluacién el cruce del mismo con alguno de los elementos como lo son Areas
Protegidas del Sistema Nacional de Areas Protegidas — SINAP, Zonas de Conservacién Areas de especial
Importancia Ecosistémica, areas complementarias para la conservacién, bosques urbanos, conectores
ecosistémicos. Para este item se concluye que, ninguno de poligono hace parte de EEP no se cruza con la
misma.

Identificaciéon de permisos y tramites ambientales: se hace la relacion de 11 tramites y permisos
ambientales para los que hoy la SDA hace seguimiento, asi mismo, se determina cuales son o no aplicables
para el proyecto conforme al alcance del mismo.
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Bogota Construccion Sostenible: se incorpora las generalidades del programa.

Sistemas de Drenaje sostenibles: Se incorpora generalidades de su implementacion.

El consultor presenta un andlisis de informacién existente por medio de una revisién bibliografica de
proyectos que se han realizado cerca al area de influencia.

Se indica una relacion de entrega de los documentos a entregar desde el componente.

En el mes de Abril se dio aprobacién del Diagnostico- RAI Revisién y analisis de la informacidn el dia 3 de Abril de

2025.

En el (ANEXO 3) del presente informe se adjuntan los soportes correspondientes a revisiones de Interventoria.

e Linea Base Ambiental Preliminar

La linea base ambiental describe las condiciones actuales de los componentes que conforman el territorio. Su
elaboraciéon se fundamenta en la recopilacién de informacidn primaria, obtenida a través de visitas de
reconocimiento, y en informacidn secundaria, basada en la revisién bibliografica presentada por el consultor en el
Diagndstico Ambiental y en la utilizada para la Linea Base Ambiental, ademas de otras fuentes que contribuyan con
insumos relevantes para su construccion.

El analisis realizado incluye los siguientes componentes:

Generalidades de Proyecto: Localizacién, Antecedentes, Localidad.

Marco Legal: Gestién Ambiental, Gestion del Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Metodologia implementada.

Recurso Agua

Recurso Suelo

Estructura Ecoldgica Principal

Permisos y Tramites Ambientales: Se enlistan los permisos y trdmites ambientales que se deben
gestionar durante la etapa de estudios y disefios, asi mismo, aquellos que deben ser objeto de
seguimiento durante la etapa de obra.

Componente Abidtico: Geologia, Geomorfologia, Usos del suelo.

Clima: Precipitacion, Temperatura, velocidad del viento, Calidad del Aire, Ozono Promedio.

Desde Interventoria se remitio validacién el dia 10 de Abril de 2025 mediante comunicado SDHT-1728-2024-062
-Validacion Entregable -Linea Base Ambiental, donde el consultor dio cumplimiento a lo establecido en el Anexo
Ambiental correspondiente a la primera entrega de este producto.

Linea Base Ambiental Final
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Para el periodo de reporte, el contratista avanzé en la consolidacion del diagndstico linea base ambiental final del
proyecto. En la informacién presentada se incluyeron componentes adicionales, como el inventario forestal
(informacién primaria), la propuesta de paisajismo, la descripciéon de las actividades constructivas previstas,
posibles gestores y proveedores de obra, asi como una evaluacion ambiental preliminar mediante la aplicacion de
Matriz de aspectos e impactos ambientales.

Esta documentacién fue remitida a la interventoria para su revision a través del comunicado INC-156-2025-CANTIP
del 27 de mayo. Como resultado del andlisis técnico, la interventoria emitié observaciones mediante el
comunicado SDHT-1728-2024-133 del 29 de mayo, las cuales deberan ser atendidas por el contratista. Se
encuentra pendiente la recepcién del acta WR aprobada por parte del Jardin Botanico y la Secretaria Distrital de
Ambiente, necesaria para que el contratista pueda incorporar el balance de areas definitivo y dar respuesta
integral a las observaciones formuladas.

e Levantamiento Inventario Forestal:

El consultor allegé el inventario forestal el dia 25 de marzo por medio de correo electrénico para revisidn por parte
de la Interventoria. Desde Interventoria se remitieron observaciones, las cuales fueron subsanadas el 27 de marzo,
incluyendo las fichas 1y 2.

Durante el mes de abril se concentraron las principales actividades de revisidn y aprobacién del documento. El 7
de abril, el consultor dio respuesta a las observaciones realizadas, mediante correo electrénico. Posteriormente,
el 9 de abril, la Interventoria emitié un nuevo conjunto de observaciones a través del comunicado SDHT-1728-
2024-059. Finalmente, tras atender dichas observaciones, el documento fue aprobado mediante el comunicado
SDHT-1728-2024-091 del 28 de abril.

e Bogota Construccion Sostenible

Durante el periodo, el contratista presentd ante la SDA el avance en el diligenciamiento de la matriz de puntajes,
ajustada a la categoria Ecobarrios segun la Resolucidon 754 de 2025, considerando Unicamente las estrategias
aplicables a las fases de disefio y construccidon. El puntaje estimado fue de 555, correspondiente a un
reconocimiento basico. No obstante, la normativa vigente no contempla reconocimiento en etapa de disefio para
esta categoria. De acuerdo con lo indicado en la mesa técnica con la SDA, y dado que el alcance del proyecto se
limita al disefio y construccidn, la postulacién formal al programa Bogotd Construccién Sostenible deberd ser
asumida por la Secretaria Distrital del Habitat y la comunidad, una vez el proyecto entre en operacién. Sin
embargo, el contratista dejara consolidados los documentos e insumos técnicos correspondientes, de manera que
puedan ser utilizados por la Secretaria en el momento en que se adelante la postulacion, en el (ANEXO 4) se
adjunta acta de reunidn.
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5.2 Reuniones desarrolladas

Durante el periodo de reporte se llevd a cabo el tercer comité de seguimiento ambiental, forestal y de seguridad
y salud en el trabajo, con participacidn de profesionales por parte de la consultoria, la interventoria y la Secretaria
Distrital de Habitat (SDHT). La reunion se realizé el 5 de mayo de 2025, de manera virtual, a través de la plataforma
Google Meet.

Ese mismo dia, se desarrollé una mesa técnica con Jardin Botanico y la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), en
la cual el contratista presenté el borrador del acta WR y los avances del proyecto. Las entidades realizaron
observaciones orientadas principalmente a la necesidad de ajustar los disefios de los Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS), de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la SDA durante la reunién de asistencia
técnica llevada a cabo en abril. Adicionalmente, se solicitd al contratista sustentar técnicamente la no viabilidad
de cumplimiento del indice de cobertura vegetal en las zonas duras del Lote A.

El 14 de mayo se realizé una mesa de asistencia técnica con la SDA en el marco del programa Bogota Construccion
Sostenible. El contratista presentd los ajustes del proyecto conforme a la categoria Ecobarrios definida en la
Resolucidn 754 de 2025 y el avance en la matriz de puntajes. La SDA aclaré que, con el nuevo marco normativo, la
postulacion correspondera a la Secretaria de Hébitat y a la comunidad en la fase operativa, e indicé que las
estrategias deben articularse con acciones de participacidn y gestion barrial.

El soporte del acta de reunion comité Ambiental- SST y asistencia a reuniones se adjunta en el (ANEXO 4).

6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o La informacidon consignada en el presente informe corresponde a las actividades de seguimiento
realizadas por parte de la interventoria para el componente Ambiental.
o Se remiten por parte de la interventoria observaciones y/o sugerencias frente a los productos entregados

por parte del consultor.

e A lafecha del presente informe el entregable Diagnostico Linea Base Ambiental final se encuentra por ser
subsanado por el contratista.

e Se dio validacién de el entregable Linea Base ambiental preliminar dando cumplimento al anexo ambiental.
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ANEXO 1. CORRESPONDENCIA PERIODO DE REPORTE
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ANEXO 2. RESPUESTA CONSULTA A ENTIDADES
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ANEXO 3. REVISIONES DE INTERVENTORIA
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ANEXO 4. SOPORTE ASISTENCIA A REUNIONES Y COMITE AMBIENTAL
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