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FECHA: 5 de Mayo de 2025 HORA INICIO: 2:25 pm HORA FIN: 2:48 pm 

 

LUGAR: Plataforma Google Meet 

 

ASUNTO: Tercer Comité Ambiental – SST Contrato de Consultoría 1753-2024/ Contrato 

Interventoría 1728 -2024 

 

ASISTENTES: Se anexa Listado de Asistencia 

(VER ÚLTIMA HOJA) 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 1. Estado Entregables componentes Ambiental 

2.  Acta WR y mesa Técnica Jardín Botánico 

3.  Bogotá Construcción Sostenible 

4.  Sistemas de Drenajes Sostenibles SUDS 

5.  Valla Informativa del contrato 

6.  Componente SST 

7.  Componente Forestal 

 DESARROLLO: 

 1. Estado Entregables componentes Ambiental: Se discutieron los entregables 

correspondientes al componente ambiental. Los puntos tratados fueron los siguientes: 

 • RAI - Revisión y Análisis de Información: Este entregable ya ha sido aprobado por la 

interventoría. 

• Línea Base Ambiental y Diagnóstico: El 10 de abril se remitió la validación de estos 

entregables, sin embargo, se debe tener en cuenta que la línea base tiene una segunda 

entrega para la segunda fase, la cual debe ser finalizada al concluir la etapa de estudios 

y diseños. 

• Informe Ambiental N° 2: Recibido el día viernes, con observaciones enviadas hoy al 

consultor. El consultor ya ha enviado la subsanación, la cual está en proceso de revisión 

por la interventoría. 

• Informe de Interventoría del Componente Ambiental: Este informe será enviado 

mañana por correo electrónico para su revisión por el Ing. Danilo. 

 2.   Acta WR y mesa Técnica Jardín Botánico: El día de hoy se realizó una mesa técnica con 

el Jardín Botánico. Desde interventoría se indicó la importancia de seguir las recomendaciones 

que se realizaron en esta reunión, considerando los días hábiles disponibles para atender las 

observaciones y seguir las indicaciones correspondientes. 
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3. Bogotá Construcción Sostenible: El consultor solicitó una mesa de trabajo con la Secretaría 

de Ambiente, la cual está programada para el día 14 de mayo. En esta mesa se discutirá el trabajo 

realizado hasta la fecha en relación con la matriz diligenciada y el eje temático que se aplicará. 

El consultor informó que se revisó el Documento Técnico de Soporte del programa Bogotá 

Construcción Sostenible, evaluando cada componente según el diseño actual. Se alcanzaron un 

total de 100 puntos en la categoría de urbanismo, la cual es la aplicable en este momento. Se aclaró 

que la categoría de arquitectura no aplica, ya que no se trata de edificaciones. Como el 

reconocimiento básico exige 200 puntos, se consultará a la Secretaría de Ambiente para determinar 

si el proyecto puede postularse en la categoría de ecobarrios. De no ser viable, se tomarán 

decisiones sobre cómo proceder. 

La entidad, por su parte, informó que logró contactar al funcionario de la subdirección de 

Ecobarrios, quien mencionó que dicha categoría ya fue incorporada en la nueva norma. Durante 

las próximas dos semanas se realizarán capacitaciones sobre este tema, y aunque no se compartió 

el decreto o resolución correspondiente, se agendó una reunión para el 14 de mayo en respuesta a 

la solicitud hecha por el consultor. También se mencionó que hay personal nuevo en inducción, 

por lo que se espera obtener más detalles en esta reunión. 

Desde Interventoría se indicó que es importante realizar una presentación bien organizada para 

esa mesa de Trabajo, y poder realizar un acta de reunión, teniendo en cuenta que dentro del anexo 

esta la certificación, sin embargo, si no se alcanza el puntaje mínimo tener toda la trazabilidad 

respecto a esto. 

4.Sistemas de Drenaje Sostenibles: Se trató el tema de SUDS, específicamente en relación con 

el 10% destinado a SUDS en el área de intervención. Durante el comité de seguimiento del día 

viernes, el especialista hidráulico indicó que este porcentaje está cumpliéndose para los dos lotes. 

En el Lote A, se tiene un cumplimiento del 68% en las superficies duras. 

En el Lote B, el cumplimiento es del 44% en las superficies duras. 

El consultor indicó que se discutió brevemente el tema del 10% de SUDS dentro de las áreas duras, 

concluyendo que este requisito está ampliamente cumplido. 

5.Valla Informativa del contrato: Se planteó la duda sobre el tipo de valla informativa que se 

utilizará para el contrato. Se mencionaron varias opciones, tales como valla móvil, pendón o si se 

debe hacer el registro correspondiente. El Ing. Danilo indico la importancia de aclarar esto para 

determinar qué tipo de valla se utilizará y si es necesario realizar algún registro o ajuste en el 

cronograma de actividades. 

Componente  SST:  Desde  Interventoría  se  indico  que  están  pendientes Protocolos 

Bioseguridad correspondientes. Es necesario que el contratista remita los protocolos  de 

Bioseguridad completos para su revisión y aprobación. 

El contratista se comprometió a remitir los protocolos faltantes de Bioseguridad para ser 

revisados y aprobados por la interventoría. 

Se enfatizó que los protocolos deben incluir todas las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de los trabajadores durante la ejecución de la obra, conforme a lo estipulado en el 

contrato y la normatividad vigente 
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6.Componente Forestal: En relación con el componente forestal, se informó que se recibió la 

subsanación de las observaciones al inventario forestal el 14 de abril, y este fue aprobado el 28 de 

abril. 

Observaciones: La entidad indico que está en proceso un comunicado dirigido a la interventoría 

sobre el RAI y el documento de línea base radicado. Este comunicado incluirá una anotación sobre 

la necesidad del protocolo de bioseguridad, con un enfoque específico. 

También se indicaron observaciones del Jardín Botánico que deben ser atendidas respecto al acta 

WR. 

Se dejó planteada una duda respecto al mantenimiento de los jardines, por lo que se deberá 

esclarecer quiénes son los responsables, según el caso, para recibir esta jardinería y respectivo 

mantenimiento. 

COMPROMISOS: 

-La interventoría remitirá Informe de Interventoría del Componente Ambiental al Ing. Danilo para 

su revisión mañana por correo electrónico. 

-La interventoría Revisara la subsanación del Informe Ambiental N° 2 del consultor. 

-Confirmar los detalles sobre el tipo de valla informativa que se utilizará para el contrato, en 

coordinación con el Ing. Danilo, para ajustar el cronograma si es necesario. 

-El contratista realizara una presentación organizada para la mesa de trabajo del 14 de mayo con 

la Secretaría de Ambiente para la presentación de la evaluación del eje temático de Urbanismo del 

Programa Bogotá Construcción Sostenible. 

-El contratista deberá atender las observaciones del Jardín Botánico relacionadas con Acta WR 

expresadas en mesa técnica. 
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ASISTENTES: 
 

 

 

 

Firma Firma 

Nombre: Yineth Cruz Nombre: 

Cargo: Profesional SST Cargo: 

Entidad: Interventoria Soliun SAS Entidad: 

e-mail: yinethcruz.28sst@gmail.com e-mail: 

Tel/Cel: 3224582545 Tel/Cel: 

 

 

 

Firma Firma 
Nombre: Yeimy Natalia Ramírez Nombre: Luis Leandro Guzman Camacho 

Cargo: Profesional Apoyo Ambiental Cargo: INGENIERO FORESTAL 

Entidad: Interventoría Soliun Sas Entidad: CONSORCIO ANTARES IP 

e-mail: proyectosambiental98@gmail.com e-mail: leanguz@gmail.com 

Tel/Cel: 3207094728 Tel/Cel: 300 2677569 

Firma Firma 

Nombre: YULIETH ANDREA TORRES Nombre: 

Cargo: ESPECIALISTA AMBIENTAL / SST Cargo: 

Entidad: CONSORCIO ANTARES IP Entidad: 

e-mail: cantaresip@gmail.com e-mail: 
Tel/Cel: 3212043423 Tel/Cel: 

Danilo Villazón 
Profesional Apoyo Supervicion Ambiental-SST

SDHT-S.O

danilo.villazon@habitatbogota.gov.co
3114785383

mailto:yinethcruz.28sst@gmail.com
mailto:proyectosambiental98@gmail.com
mailto:leanguz@gmail.com
mailto:cantaresip@gmail.com
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Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de 

cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, 

académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento 
de vivienda entre otros. 

 

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital 

del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de 

vivienda y hábitat. 

 


