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Bucaramanga, 15 de agosto del 2025 INT-ICA-2024-104

Arquitecto

VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Bogotd D.C.

Atn. ING. KATHERINE PATINO
Apoyo a la supervision

REFERENCIA: CONTRATO N° GGC-104- 2024 — “INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DE LA OFICINA
LOCAL ICA MAGANGUE Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ASUNTO: Segunda propuesta de conciliacién ante un posible proceso de incumplimiento contrato N°
GGC-104- 2024.

Cordial saludo, en atencidn a la reunidn realizada el dia 14 de agosto de 2025 en las instalaciones del
ICA, en la cual se analizé el posible incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, y de
conformidad con el acuerdo de conciliacién alli alcanzado, nos permitimos presentar formalmente una
nueva propuesta de conciliacidn, la cual corresponde a la tasacién del incumplimiento definida en la
mencionada reunidn, segln la siguiente tabla:

CUANTIFICACION DE PORCENTAJE DE OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

% % % TASACION DE
CUMPLIDO | INCUMPLIDO | INCUMPLIMIENTO

TIPO Nro. OBLIGACION DOCUMENTAL

Cumplir con el alcance del objeto del
contratoy prestar los bienes y servicios
GENERAL 1 |en los lugares destinados por el ICA,| 93,0% 7,0% 0,1%
conforme a las condiciones vy
requerimientos técnicos exigidos.
Ejercer el control de calidad de las
actividades de obra, verificando vy
exigiendo el cumplimiento de los
planes de calidad, normas,
especificaciones técnicas,
procedimientos vy demas de
conformidad con la normatividad
vigente y las condiciones contratadas.
Realizar la interventoria en los
aspectos, técnicos, administrativos,
financieros, legales, contables y
ambientales.

Velar por el cumplimiento con todas
ESPECIFICA| 3 |las normas aplicables a las actividades| 92,5% 7,5% 0,1%
de obray de interventoria.

GENERAL | 5 92,5% 7,5% 0,1%

ESPECIFICA| 1 67,2% 32,8% 0,6%
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Impartir por escrito de manera clara,
precisa y con término las érdenes al
contratista de obra verificando su
cumplimiento; en caso contrario
debera informarlo oportunamente a la
entidad para que se inicien las
acciones administrativas
correspondientes.

ESPECIFICA| 18 75,0% 25,0% 0,4%

Informar a la Entidad los hechos o
circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del

contrato, o cuando se presente el
incumplimiento.

ESPECIFICA| 21 96,2% 3,8% 0,1%

En el evento de presentarse
diferencias entre el bien o servicio
solicitado y lo recibido, se procederd a
su devolucidn, dejando constancia de
ello. Corresponde al supervisor y/o
interventor, segun sea el caso, realizar
la confrontacidn de la obra, del bien o
servicio que recibe, con respecto a lo
contratado, respondiendo por las
irregularidades presentadas.

ESPECIFICA| 24 94,6% 5,4% 0,1%

Revisar 'y aprobar los disefios
entregados por el contratista de obra,
tales como disefios estructurales y/o
disefos eléctricos (si se requiere).

ESPECIFICA | 28 60,0% 40,0% 0,7%

Ante la evidencia de un posible
incumplimiento, el interventor,
informara de inmediato o a mas tardar
al dia habil siguiente de la ocurrencia,
a través de informe técnico detallado,
ESPECIFICA | 29 |al ordenador del gasto, para que inicie| 50,0% 50,0% 0,9%
las acciones correspondientes,
contando para ello con el apoyo de
quien cumple con el rol juridico de la
empresa y de la dependencia de Ia
entidad.

La interventoria se reservard el
derecho de aprobar o rechazar
ESPECIFICA | 33 [cualquier actividad ejecutada dentro| 88,7% 11,3% 0,2%
del contrato de obra que a su juicio no
cumpla con las especificaciones
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técnicas, obligaciones 0o normas
vigentes.

El interventor velara y verificara que el
contratista proteja y conserve la obra
terminada hasta la entrega y recibo en
ESPECIFICA| 35 [forma definitiva. La reparacion de| 93,5% 6,5% 0,1%
dafios, si los hubiere, correran por
cuenta del contratista y se haran a
satisfaccion de la Interventoria.

TOTAL PORCENTAJE INCUMPLIDO 3,40%

El total de porcentaje presuntamente incumplido asciende a 3,40%, valor que serd tenido como base
para la compensacién acordada y cuya aplicacion aceptamos se efectie conforme lo disponga la Entidad
en el proceso de liquidacién del contrato.

Esta propuesta se presenta en el marco de nuestra buena voluntad de dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos, procurando el cierre oportuno y adecuado del contrato y evitando asi mayores
afectaciones para las partes. Con esta propuesta, igualmente, solicitamos que se dé por suspendida la
intencién de iniciar un proceso sancionatorio, en el sentido en que se han adoptado medidas y acuerdos
para subsanar las observaciones identificadas.

Cordialmente,

rdBPAALIA ANDREA PELAEZ GONZALEZ
Representante Legal
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
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