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REFERENCIA: CONTRATO N° GGC-104- 2024 - :‘INTERVENTORiA PARA LA
ADECUACION DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUE Y MANTENIMIENTO DE LA
OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

ASUNTO: Actualizacion del estado de cumplimiento del contrato GGC.089-2024

Cordial saludo,

La interventoria, en cumplimiento de sus obligaciones, remitié la solicitud de apertura del
posible incumplimiento, asi como su posterior actualizacion, al Grupo de Infraestructura, en el
marco de las observaciones presentadas durante la ejecucién del contrato.

No obstante, revisado el estado actual del contrato GGC.089-2024, y conforme al seguimiento
realizado en el marco del Contrato de Interventoria N° GGC-104-2024, se evidencia que el
contratista ha cumplido a satisfaccién con todas las obligaciones que motivaron la solicitud
inicial de apertura del presunto incumplimiento.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que las observaciones formuladas fueron atendidas y
subsanadas en su totalidad, a la fecha no resulta pertinente continuar con dicha solicitud, toda
vez que las situaciones que la originaron ya fueron superadas.

Este oficio se emite en cumplimiento de las funciones de seguimiento y verificacion establecidas

en el Contrato de Interventoria N°® GGC-104-2024, y con el propésito de dejar constancia formal
del cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Quedamos atentos a los comentarios que consideren pertinentes.
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