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Senores

INSTITUTO-COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO

Coordinador Grupo de Gestion de Infraestructura Fisica y Mantenimiento
GELUY VANESA APONTE VELASQUEZ

Apoyo a la Supervision

Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. “INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCO.”

Asunto: Remisién Balance Final y Soportes Contrato de Obra No. GGC-180-2023
Respetado arquitecto Clavijo,

De manera respetuosa y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con ustedes desde el
pasado 6 de agosto del presente, nos permitimos remitir a ustedes la informacion presentada por el
contratista de obra ALFA 1A CONSTRUCCIONES SAS, correspondiente al balance final del contrato
con sus respectivas: memorias de calculo soporte del mismo, el valor final del balance es de
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS M/L ($ 271.262.239,67)

Dicha informacién fue previamente verificada por la interventoria y es coherente con el acta de
revision de memorias realizada en la mesa de trabajo el pasado 8 de agosto del presente la cual se
adjunta como complemento.

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoria avala y recomienda a la entidad la aprobacion del
mismo con el fin de continuar con los procesos de cobro.de las actas pendientes correspondientes.

Agradecemos de antemano la atencion prestada.
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ANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZ&EPLUS INGENIERIA SAS.

c.c. Apoyo a la supervision
c.c. Alfa 1A Construcciones SAS
anexos:

Balance (pdf y Excel)

Memorias de Calculo (pdf y Excel)
Acta justificacion balance

Acta de revision memorias balance
Oficio aceptacion balance




