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ALFA1 A CONSTRUCCIONES SAS
ATMTRICARDO MENDOZA FERNANDEZ
Representante Legal

Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCO.”

Asunto:  Solicitud  Cumplimiento  Compromisos Contrato de obra GGC-180-2023
“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA
SECCIONAL CHOCO

Respetado Sefior Mendoza,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar a ustedes la entrega a satisfaccion del
100% de las obras contratadas, de igual forma solicitamos todos los documentos
pertinentes para el cobro del 30 % (cobro final), de acuerdo con las condiciones de pago
contractuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y acorde a los compromisos pactados en la mesa de trabajo
del pasado 6 de agosto del presente afo en donde ustedes se comprometieron a
informarnos sobre la programacién de la entrega a satisfaccion, reiteramos la solicitud y
nos sea informada la fecha en la cual haran entrega de cada una de las oficinas con el fin
de proceder al recibo a satisfaccion de estas.

Agradecemos de antemano la atencic’m prestada.
Cordialmente
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EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.

cc apoyo a la supervision




