
 

 

INTE-ICA-086-2025 
 

 
 
 
 
Santiago de Cali, 22 de septiembre 2025 
 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA 
ATN: VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO 
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA ICA 
 
ALFA 1 A CONSTRUCCIONES SAS 
ATM: RICARDO MENDOZA FERNANDEZ 
Representante Legal 
 
Ref.: Contrato. No.  GGC-151-2023. “INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ.” 
 
Asunto: Visita Recibo de Obras Oficinas INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA 
Sede Bahía Solano. 
 

cc apoyo a la supervisión  

Respetados Señores, 
 
Cordial Saludo, 
 
Dando cumplimiento con los compromisos adquiridos por esta interventoría, el día de hoy 
22 de septiembre del presente año, nos encontramos en las oficinas del INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA  - sede Bahía Solano para dar recibo a las obras 
pendientes.  
 
Por parte del contratista de obra no se ha presentado el personal que hará entrega y en 
la oficina de la entidad nos informan que  en horas de la tarde estará la ingeniera 
encargada por parte de la entidad para dar el recibo; no obstante, solicitamos ingreso 
para iniciar actividades de revisión y posterior recibo. 
 
Agradecemos de antemano la atención prestada. 
 
Cordialmente 
 
_________________________________ 

 
EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA 
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS. 


