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POZOS MIRAMAR

INTRODUGCCION:

El presente informe de avance técnico tiene como finalidad documentar de manera detallada el
proceso de ejecucién de los trabajos de campo desarrollados en el sector del barrio pueblo nuevo del
municipio de Barrancabermeja, Santander, en la zona especifica donde se la ronda hidrica de la
ciénega, las actividades desarrolladas se realizaron con el propdsito brindar un diagnéstico de las
casas ubicadas en la zona y obtener informacion con la que se pueda realizar el proyecto.

Las actividades realizadas, incluyeron levantamientos topograficos, generacion de ortofoto,
diagnostico socio-ambiental, asi como la ejecucién de sondeos y apiques, con el objetivo de
caracterizar las condiciones geotécnicas y geomorfolégicas del terreno para el andlisis técnico.

Objetivos

Objetivo general:

Con el Contrato de Consultorfa, se pretende realizar el diagnéstico, los estudios y disefios para la construccion
de soluciones individuales de saneamiento basico en la zona de ronda de la Ciénaga Miramar en el Distrito
de Barrancabermeja Las viviendas de la zona de estudio se encuentran por debajo de las cotas necesarias
para conectarse a la red primaria de alcantarillado, es decir técnicamente se requeriria un sistema complejo
para que sea funcional disefiar un sistema de alcantarillado, por tal razén no es viable construir el mismo por
su elevado costo; Para ello es mejor dar una solucion puntual de tratamiento, acogiendo de esta manera lo
indicado en los fallos judiciales. Los pozos sépticos son sistemas de tratamiento de agua residual domeéstica,
utilizados generalmente en zonas dondé no se tiene acceso al alcantarillado. Estos sistemas permiten la
separacion de los residuos solidos del agua que ingresa al pozo, mediante la sedimentacion de materia
organica, formando una capa de lodos. Los sélidos mas ligeros, grasas y aceites, se flotan en la superficie del
sistema creando una capa de nata. El agua que se encuentra entre estas dos capas es la resultante de la
separacion de aguas y esta fluye a través de la salida del sistema. Dentro del pozo, microorganismos
anaerdbicos y facultativos se alimentan de los sélidos dentro del lodo y las aguas residuales, quebrando su
volumen. Este proceso crea gases, dioxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, entre otros que salen a través
del conducto colocado en el techo del pozo séptico.

Objetivos especificos:
» Diagnéstico y caracterizacion socio-ambiental y predial.
» Estudios topograficos, geotécnicos, hidraulicos, estructurales y ambientales.
« Disefio de pozos sépticos y zonas de infiltracion.
« Presupuesto, cronograma, especificaciones técnicas y proceso constructivo.

» Manual de operacién y mantenimiento, plan de socializacién, liquidacién final

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

i
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Imagen 1. Localizacién general del proyecto

Imagen 2. Localizacion geografica del proyecto

Aspectos generales del contrato 1824-2025

CONTRATO 18242025

CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT /890.201.900-6

CONTRATISTA CONSORCIO POZOS MIRAMAR

NIT '901954861-7

REP LEGAL HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES

REGIMEN TRIBUTARIO COMUN

SROCESO DE CONTRATACION __[CONCURSO DE MERITOS CM-002-2025
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL DIAGNOSTICO Y

OBJETO CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN LA RONDA
DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL MARCO DE LOS
FALLOS JUDICIALES PROFERIDOS EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

e DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS  CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOGIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MICTE
(§274.854.895) INCLUIDO IVA

DURACION TRES (03) MESES

SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

BANCO DE PROYECTO EPPID 20250680810017. BPIN 202500000017880

RUBRO PRESUPUESTAL 5 3-40-4003-1400-4003042-16-2.3.2.02.02.008

FUENTE DE FINANGIACION: RECURSOS PROPIOS

S ISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL [25-02267 del 09 de abril de 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL 55 — 04633 del 26 de junio del 2025

CEPPA No. 1590 del 27 de marzo del 2025

APROBACION DE GARANTIAS No. [CO1.WRT.17292132 del 18 de agosto del 2025

FECHA PRESENTE ACTA 22-10-2025

" Carrera 24502
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En Bamancabermeja a los diecinueve (19) dias del mes de agosto del 2025, se reunieron en la secretaria de
Infraestructura las siguientes partes: la Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY en calidad de secretaria de
Infraestructura -Supervisor y HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, representante legal del contratista
CONSORCIO POZOS MIRAMAR, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, la cual tiene vigencia a partir
de la fecha.

Descripcién general del proyecto

El proyecto consiste en la ejecucién de los estudios y disefios para el diagnéstico y construccion
de pozos sépticos en la ronda de la ciénaga Miramar, ubicado en la Comuna 1 del Distrito de
Barrancabermeja, Santander, en el marco de los fallos judiciales. Para ellos es necesario identificar
las viviendas cuyas descargas de aguas residuales realizan hacia la ciénaga, para determinar
soluciones adecuada segun la implicacion de cada vivienda.

Toda la informacién recolectada permitira establecer un diagndstico integral sobre las condiciones de
la comunidad en general que pueden estar afectando las condiciones de vida de los ocupantes y de
la ciénaga. Esle diagndstico sera fundamental como insumo técnico para el disefio y ajuste de
soluciones estruciurales que se determinen técnicamente garantizando asl una solucién,
contribuyendo asi a la proteccion de zonas urbanas criticas, dreas residenciales aledaias,
asegurando su funcionalidad todo esto en el marco de los fallos judiciales.

A continuacion, se presentan las actividades a desarrollar en el proyecto:

Tabla 1. Cuadro de cantidades proyecto ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL DIAGNOSTICO Y
CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN LA RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL
MARCO DE LOS FALLOS JUDICIALES PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, COMUNA 1, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

1, PRODUCTO 1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL, CARACT! ERIZACION E INVENTARIO DEL SISTEMA
EXISTENTE. IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS
ITEM . DESCRIPCION UND
1.1. |Formatos de encuesta socio econdmica y de condicion sanitaria (incluye georreferendacion) Gl
1.2  |Procesamiento y elaboracion de mapas Gl
2 PRODUCTO 2: TOPOGRAFIA
ITEM ' DESCRIPCION = = UND
2.1 |Levantamiento topografico detallado - Incluye georreferenciacion Gl
2.2  |Materializacion pareja de mojones Gl
2.3 |Ortomosaico Georreferenciado Gl
2.4 |Elaboracion de informe técnico de levantamiento y georreferendacion (induye archivos .dwg, .shp) Und
3 PRODUCTO 3: GEOTECNIA
ITEM § DESCRIPCION UND
3.1 |Perforacion hasta 6 metros de profundidad ML
3.2 |Apiques hasta 1.50 metros de profundidad . Incluye reparacion con material excavado UND
3.3 |Contenido de humedad natural (NTC1495) UND
3.4 |Granulometrfa (NTC1522) UND
3.5 |Limites de Atterberg (NTC4630) UND
3.6 |Peso unitario UND
3.7 |Compresion inconfinada UND
3.8 |Corte directo (NTC1917) UND
3.9 |Triaxial (NTC2041) UND
3.10 (Consolidacién (NTC1967) UND
3,11 |Expansion (INV-1-32) UND
3,12 |Estudio de Suelos. Induye caracterica de los suelos, parametros geotécnicos UND
4 PRODUCTO 4; ESTUDIO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE
LATECNOLOGIA / TIPOLOGIA MAS VIABLE :
ITEM DESCRIPCION UND
4.1 |Documento técnica de analisis de alternativas con los lineamientos previamente mendonados (se UND
deberé entregar los formatos nativos utilizados .doc, .xls, .dwg etc. seguin aplique).
4.2 |Matriz de seleccion multicriterio que incluya los criterios minimos de seleccin establecidos (se debera und
entregar los formatos nativos utilizados .doc, .xls, .dwg etc. segin aplique).
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
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A continuacién, se describen las labores ejecutadas la consultor(a técnica especializada para la elaboracién

de estudios y disefios de las obras necesarias.

Las siguientes actividades se desarrollaron en el marco del proyecto:

Visitas de reconocimienta del sector
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Socializacion de inicio de actividades con la comunidad
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Toma de muestras para estudio de la calidad del agua
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Toma de muestras para ensayos de laboratorio
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SEPTICOS EN LA RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL MARCO DE LOS
;ﬁhliggégglCIALEs PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,

FECHA: 10/2025

INFORME DE SUPERVISION N°1

VERSION: 1

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N° 1824 -2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION DE
POZOS SEPTICOS EN LA RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL MARCO DE LOS
FALLOS JUDICIALES PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,

SANTANDER

'CIENAGA MIRAMAR
i - 3 !’(,“,_L

- JOHANA PAQLA SANTOS REY

cretaria’d¢/Infraestructura
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
2025
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ESTUDIOS Y DISEROS PARA EL DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION DE POZ0S HA: 10/2025
SEPTICOS EN LA RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL MARCO DE LOS FEC
FALLOS JUDICIALES PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
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INFORME DE SUPERVISION N°1 VERSION: 1

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de las actividades de
supervision realizadas en el marco del proyecto del contrato No. 1824-2025 que tiene por objeto:
‘ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION DE POZOS
SEPTICOS EN LA RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL MARCO DE LOS FALLOS
JUDICIALES PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”,
desarrollado en el Distrito de Barrancabermeja.

La supervision se ha llevado a cabo conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes,
con el fin de garantizar que las labores ejecutadas cumplan con los estandares de calidad,
seguridad y especificaciones de los estudios aprobados por la entidad.

Los pozos sépticos son sistemas de tratamiento de agua residual doméstica, utilizados
generalmente en zonas donde no se tiene acceso al alcantarillado. Estos sistemas permiten la
separacion de los residuos sélidos del agua que ingresa al pozo, mediante la sedimentacién de
materia organica, formando una capa de lodos. Los sélidos mas ligeros, grasas y aceites, se
flotan en la superficie del sistema creando una capa de nata. El agua que se encuentra entre
estas dos capas es la resultante de la separacion de aguas y esta fluye a través de la salida del
sistema. Dentro del pozo, microorganismos anaerdbicos y facultativos se alimentan de los solidos
dentro del lodo y las aguas residuales, quebrando su volumen. Este proceso crea gases, dioxido

de carbono, sulfuro de hidrégeno, entre otros que salen a través del conducto colocado en el
techo del pozo séptico.
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ESTUDIOS Y DISEROS PARA EL DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION DE POZOS | FECHA: 10/2025
SEPTICOS EN LA RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL MARCO DE LOS
FALLOS JUDICIALES PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INFORME DE SUPERVISION N°1 VERSION: 1

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Con el Contrato de Consultoria, se pretende realizar el diagndstico, los estudios y disefios para
la construccién de soluciones individuales de saneamiento bésico en la zona de ronda de la
Ciénaga Miramar en el Distrito de Barrancabermeja Las viviendas de la zona de estudio se
encuentran por debajo de las cotas necesarias para conectarse a la red primaria de
alcantarillado, es decir técnicamente se requeriria un sistema complejo para que sea funcional
disefar un sistema de alcantarillado, por tal razén no es viable construir el mismo por su elevado
costo. Para ello es mejor dar una solucion puntual de tratamiento, acogiendo de esta manera lo
indicado en los fallos judiciales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Diagndstico y caracterizacién socio-ambiental y predial.
Estudios topograficos, geotéchicos, hidraulicos, estructurales y ambientales.
Disefio de pozos sépticos y zonas de infiltracion.
Presupuesto, cronograma, especificaciones técnicas y proceso constructivo.

Manual de operacion y mantenimiento, plan de socializacion, liquidacion final
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ESTUDIOS ¥ DISEROS PARA EL DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION DEPOZOS | FECHA: 10/2025
SEPTICOS EN LA RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL MARCO DE LOS g
FALLOS JUDICIALES PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INFORME DE SUPERVISION N°1 VERSION: 1

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Barrancabermeja, departamento
de Santander.

Imagen 1. Localizacién general del
proyecto

Imagen 2. Localizacién geografica del
proyecto

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 1824-2025

CONTRATO 1824 - 25

CONTRATANTE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.201.900-6

CONTRATISTA CONSORCIO POZOS MIRAMAR

NIT 901954861-7

REP LEGAL HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
REGIMEN TRIBUTARIO COMUN

PROCESO DE CONTRATACION [CONCURSO DE MERITOS CM-002-2025
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ESTUDIOS ¥ DISEROS PARA EL DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION DE POZOS FECHA: 10/2025
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ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL DIAGNOSTICO

OBJETO Y CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN LA
RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL
MARCO DE LOS FALLOS JUDICIALES
PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER

ALOR DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y GUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
MICTE ($274.854.895) INCLUIDO VA

DURACION TRES (03) MESES

SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA.

BANCO DE PROYECTO BPPID 2025068081001 17. BPIN 202500000017880

RUBRO PRESUPUESTAL 2.3-40-4003-1400-4003042-16-2.3.02.02.008

FUENTE DE FINANCIACION: | RECURSOS PROPIOS

DISPONIBILIDAD 25-04633 del 26 da julio de 2025

PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL |75~ 04356 del 13 de junio deT 2025

CEPPA No. 1597 del 27 de marzo del 2025

APROBACION DE GARANTIAS [CO1.WRT.17292132 del 19 de agosto del 2025

No.

FECHA INICIO Diecinueve (19) de Agosto del 2025.

FECHA DE TERMINACION Dieciocho (18) de Noviembre del 2025.

4.1 RELACION DE PAGOS

A continuacion, se detalla la relacion de pagos correspondientes a las actas parciales emitidas
durante el desarrollo del proyecto. En él se especifican los montos aprobados, las fechas de
emision y pago, asi como el avance fisico y financiero asociado a cada acta. Esta relacién permite
verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y el adecuado flujo financiero
conforme al cronograma establecido.

FECHA PORCENTAJE | AMORTIZACION
CONCEPTO | tddsmenies) VALOR | pEEJECUCION| DE ANTICIPO | NETO A PAGAR
ACTA 22 de
PARCIAL | octubredel | §$139.099.90902 |  50.94 % 0,00 $ 139.999.999,02
No. 01 2025

5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecucion de los estudios y disefios para el diagnéstico y construccion
de pozos sépticos en la ronda de la ciénaga Miramar, ubicado en la Comuna 1 del Distrito de
Barrancabermeja, Santander, en el marco de los fallos judiciales. Para ellos es necesario
identificar las viviendas cuyas descargas de aguas residuales realizan hacia la ciénaga, para
determinar soluciones adecuada segun la implicacion de cada vivienda.
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Toda la informacién recolectada permitird establecer un diagnéstico integral sobre las
condiciones de la comunidad en general que pueden estar afectando las condiciones de vida de
los ocupantes y de la ciénaga. Este diagnéstico sera fundamental como insumo técnico para el
disefio y ajuste de soluciones estructurales que se determinen técnicamente garantizando asi
una solucién, contribuyendo asi a la proteccién de zonas urbanas criticas, 4reas residenciales
aledafias, asegurando su funcionalidad todo esto en el marco de los fallos judiciales.

A continuacion, se presentan las actividades a desarrollar en el proyecto:

Tabla 1. Cuadro de cantidades proyecto ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL DIAGNOSTICO Y
CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN LA RONDA DE LA CIENAGA MIRAMAR EN EL
MARCO DE LOS FALLOS JUDICIALES PROFERIDOS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, COMUNA 1, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

1 |ENTREGABLES CANTIDAD

PRODUCTO 1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL, CARACTERIZACION E 1
1.1 | INVENTARIO DEL SISTEMA EXISTENTE. IDENTIFICACION DE

BENEFICIARIOS
1.2 |PRODUCTO 2: TOPOGRAFIA 1 |
1.3 |PRODUCTO 3: GEOTECNIA 1

1.4 PRODUCTO 4: ESTUDIO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA 1
__|IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA / TIPOLOGIA MAS VIABLE

1.5 |PRODUCTO 5: ESTUDIO HIRAULICO / HIDROLOGICO 1
1.6 |PRODUCTO 6: ESTUDIO ESTRUCTURAL 1
1.7 |PRODUCTO 7: ESTUDIO DE AMBIENTAL, EVALAUCION DE 1
__|PERMISOS, LICENCIAS Y RIESGOS
PRODUCTO 8: PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, 1
1.8 |PROCESO CONSTRUCTIVO, CRONOGRAMA Y OTROS
DOCUMENTOS

1.9 PRODUCTO 9: MANUAL DE OPERAGCION - MANTENIMIENTO Y PLAN |1
" | DE SOCIALIZACION PARA LOS BENEFICIARIOS

1.10 | PRODUCTO 10: INFORME FINAL - LIQUIDACION 1

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

6.1 PRODUCTO 1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL, CARACTERIZACION E INVENTARIO DEL
SISTEMA EXISTENTE. IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS

Se ha recibido el diagnéstico com

pleto que describe las condiciones actuales de la poblacion
afectada por la falta de alcantarilla

do en la ronda de la Ciénaga Miramar. La entrega incluye:
-Informe de diagnéstico situacional que analiza la salud

publica, los recursos naturales, el
contexto socioecondmico y la prestacién de servicios actual.
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“Listado Y georreferenciacion de todos los inmuebles afectados.

]-zllapas 'tema'lyi'cos detallando la distribucion espacial de las viviendas, los puntos de vertimiento,
estratificacion socioecondémica y la densidad poblacional.

-Matri » ; it ; g
be:trtl'z 'de'seleccmn de inmuebles con los criterios definidos y la justificacion para determinar los
€liciarios que requieren la instalacién de un pozo séptico.

Ane_xos de soporte, incluyendo formularios de encuesta, registros fotograficos de campo y
archivos nativos.
o 3
WeC31
Wastpnder
-/ 'r‘)!‘h'g;bm /

6.2 PRODUCTO 2: TOPOGRAFIA

Se ha recibido el levantamiento topogréfico y la georreferenciacion del area de estudio,
definiendo con precision la ubicacién y caracteristicas del terreno. Los entregables recibidos

son:

-Documento técnico del levantamiento topografico, que detalla la metodologla empleada y los
certificados de calibracién de los equipos.

-Planos topograficos completos en formato DWG y PDF, incluyendo planta general, perfiles,
detalles de infraestructura y cuerpos de agua.

-Plano con fotografia aérea sobre el cual se ha implantado la infraestructura existente para una
mejor contextualizacion.

-Informe de georreferenciacién que certifica el uso del marco oficial MAGNA-SIRGAS e incluye
los archivos nativos para el célculo de coordenadas. -
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6.3 PRODUCTO 3: GEOTECNIA
Se ha recibido el informe técnico de geotecnia que caracteriza las propiedades del subsuelo para
fundamentar el disefio de los pozos sépticos. El estudio comprende:

_Informe técnico de geotecnia, el cual contiene los resultados de sondeos requeridos para
caracterizar geotécnicamente la zona, andlisis de laboratorio bajo narmas aplicadas al estudio
de suelos, y las conclusiones sobre capacidad portante, estabilidad de excavaciones, potencial

de licuacion y expansividad.

-Archivos editables con las bases de datos de los ensayos de laboratorio y los plano
ubicacién de sondeos. Planos detallados con la ubicacion de las exploraciones realizadas.

s de

-Recomendaciones para entibados y manejo de materiales de excavacion.
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6.4 PRODUCTO 4: ESTUDIO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA TECNOLOGIA / TIPOLOGIA MAS VIABLE

Se ha recibido el estudio técnico donde se formulan y comparan soluciones individuales de
saneamiento, en cumplimiento de la sentencia judicial. Este producto incluye:

-Documento técnico de analisis de alternativas, que describe y evalla un minimo de tres
tipologias de pozos sépticos, describiendo predisefios, cronogramas y requisitos de
licenciamiento para cada una.

-Matriz de analisis multicriterio en formato editable, donde se califican las alternativas bajo
criterios técnicos, econémicos, ambientales, sociales y de riesgo, justificando la seleccion de la

opcidn mas viable.

Se confirma que los productos mencionados han sido verificados y cumplen con los requisitos
solicitados en los estudios previos.

SANTOS REY
etaria de Jnfraestructura
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