CORRESPONDENCIA ENVIADA

No. Salida Fecha Asunto / Tema Asociado Destinatario
Radicado
SAL-23-000487 | 2023-01-10 Abandono actividades en Martinez Consorcio CRT
Progresa
. Consorcio CRT
SAL-23-000501 | 2023-01-11 DOTACION DEL PERSONAL.
Progresa
SAL-23-000645 | 2023-01-12 Empozamiento Consorcio CRT
Progresa
SAL-23-001055 | 2023-01-19 DOCUMENTACION DE MAQUINARIA EN CAMPO. Corl'frggﬂgsgm
SAL-23-001135 | 2023-01-20 Documentacién actualizada. Consorcio CRT
Progresa
SAL-23-001268 | 2023-01-23 seguimiento comité de obra N° 18 Consorcio CRT
Progresa
. . . Consorcio CRT
SAL-23-001320 | 2023-01-24 Material espaldar de bordillos prefabricados Progresa
SAL-23-001339 2023-01-24 Retiro de material sobrante de la instalacion de bordillos. Cor;)sr(c));crlgs(;RT
SAL-23-001375 | 2023-01-24 Reparaciones a viviendas Consorcio CRT
Progresa
. . . Consorcio CRT
SAL-23-001482 | 2023-01-25 Recorrido de obra obras pendientes Martinez Progresa
SAL-23-001550 | 2023-01-26 Seguimiento N°1 Oficio Documentacién actualizada. Cogsrg;‘zr'gsgm
SAL-23-001551 | 2023-01-26 Valla informativa Consorcio CRT
Progresa
SAL-23-001705 | 2023-01-30 Entrega de programacién de bordillos frente Martinez. Cor;)sr(c));crlgs(;RT
Respuesta a oficios SAL-22-018274 - SAL-22-018990 - SAL-22-
018989 - SAL-22-018536 - SAL-22-018274 - SAL-22-015617 -
SAL-23-001706 | 2023-01-30 SAL-22-015472 - SAL-22-020380 - SAL-22-021093 - SAL-22- Consorcio CRT

021923 - SAL-22-021675 - SAL-22-022418 - SAL-22-023028 -
SAL-23-000645 — Solucién a empozamiento de aguas sector
Martinez.

Progresa



































































