
No. Salida Fecha 

Radicado

Asunto / Tema Asociado Destinatario 

SAL-22-017116 2022-10-04 Reparación pavimento _ Martínez
Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-017425 2022-10-08 Tratamiento aguas lluvias.
Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-017524 2022-10-10
Respuesta a oficio SAL-22-016578- Solución para placa de 

concreto fracturada.

Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-017538 2022-10-11
Solicitud de información adicional y correcciones informe PAGA 

N°7.

Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-017961 2022-10-15
Respuesta a oficios SAL-22-013012- SAL-22-013847- Caso omiso e 

información de sanciones.

Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018274 2022-10-20 Bombeo en placas de pavimento
Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018280 2022-10-20
Seguimiento oficio Reparación pavimento _ Martínez SAL-22-

077116

Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018536 2022-10-25
Seguimiento al oficio SAL-22-017425 y acta de comité de obra N° 

14 (Salida de Agua Lluvia ).

Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018540 2022-10-25 Capacidad de suministro de concreto.
Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018664 2022-10-26 Atraso de obra
Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018831 2022-10-27 Maquinaria mínima operativa tramo El Quemado
Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018989 2022-10-31 Bombeo en placas de pavimento
Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018990 2022-10-31 Seguimiento oficio _ Bombeo en placas de pavimento
Consorcio CRT 

Progresa

SAL-22-018991 2022-10-31

CLAUSAULA 15. MULTAS,(REPARACION PLACAS DE 

PAVIMENTO SECTOR MARTINEZ) al Contrato de Obra No. 180 

del 2021 por no entregar la información completa que se solicite el 

interventor de las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO CRT 

PROGRESA.

Consorcio CRT 

Progresa

CORRESPONDENCIA ENVIADA


