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1. TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL                                        INFORME FINAL  
                                                                                                  

 
Informe Número:01 
 
Tipo de Convenio 
 

ASOCIACIÓN                   INTERADMINISTRATIVO            
 
OTRO                        ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN 
 

 
Convenio N.º: 4162.010.27.1.0010-2025 
 

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y 

OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DENOMINADO CALI, DISTRITO DEPORTIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO A TRAVÉS DE LAS 
JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI 2025” 

 

Asociado(s): INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE 

Nit.90002780-2 

VALOR TOTAL APORTES 

Asociado Económico En especie 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI 

   $4.254.826.789  

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE   
2025 

  $400.191.211 

Total aportes del convenio: $ $4.655.018.000   400.191.211 

X  

x  
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Nombre del (los) supervisor (es):  ANDRÉS FELIPE CAMELO ORTIZ 

Organismo:  SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN. 
 

Nº Teléfono: 5141190 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

 
 

5/09/2025 
 

30/11/2025 

Modificación del convenio: 

Suspensión: N/A 
 

Reanudación: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada: N/A 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Adición: 

Prórroga  

 
Asociado:    ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE 

Concepto Requisito de 
cumplimiento 

Porcentaje de ejecución Valor 

    

  Total, aportes en el periodo 
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Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito 
Especial: 
 

Valor total del 
convenio 

Valor a cancelar 
Valor acumulado 

cancelado 
Saldo por cancelar 

$4.254.826.789 $1.154.795.301 $0 $3.100.031.488 

 

Certificación de seguridad social y parafiscales: Expedida por la Contadora Pública 
CARMEN ELENA MUÑOZ MUÑOZ con Cedula de Ciudadanía 66.952.987 de Cali –
Valle y T.P. 102922-T, certifica que la INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA 
NACIONAL DEL DEPORTE, Durante los últimos seis (6) meses, ha cumplido con el 
pago oportuno de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos 
laborales, Caja de Compensación Familiar e ICBF, de acuerdo al Artículo 50 Ley 789. 
 
Exceptuada de pago de aportes al SENA (Parágrafo 5 Art. 65, de la ley 1819 del 2016) 
 
Fecha de certificación:25 de septiembre de 2025 
 

Observaciones al Informe contable y financiero: El contratista ESCUELA NNACIOAL 
DEL DEPORTE, Presenta Factura Electrónica de Venta N° F-76422 con fecha de 8-10-
2025 por valor del MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS UN PESOS MCTE $1.154.795.301. 
 
 

5. INFORME TÉCNICO 

No. Obligaciones   90% Estado de avance de la obligación 

 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 

Suministra la Implementación 
Deportiva para la atención del 

Programa Ciclovía 
 
 
 

30% de avance del total del convenio 

Actividades realizadas: 
 

1.Adquirir vallas de contención metálica, 
dispositivos de cerramiento vial. 
 
2.Adquirir Cono vial de señalización, dispositivos 
de cerramiento vial. 
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Suministra la Implementación 
Deportiva para la atención del 

Programa Ciclovía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Adquirir Bombona vial de alta visibilidad para 
canalización y delimitación. 
 
4.Adquirir brazo mecánico de barrera manual, 
dispositivos de cerramiento vial, de barrera 
manual, portátil, diseñado para controlar accesos 
vehiculares en eventos temporales. 
 
5.Adquirir Maletín de canalización, dispositivos de 
cerramiento vial. 
 
6.Adquirir material lúdico y/o recreativo (ulas ulas, 
pelotas, maquillaje artístico, escenografía, juegos 
tradicionales, juegos de rol, juegos didácticos, 
lazos, festones, papelería. 
 
7.Adquirir uniformes para apoyo logístico de las 
jornadas de Ciclovía con características para 
permanencia en el sol – (Camisa manga larga –
Sudadera - Gorro Safari - Canguro, pito y termo). 
 
8.Adquirir uniformes para instructores de actividad 
física para el desarrollo de jornadas de ciclovía, 
(camisa manga larga (tela micro perforada) + lycra 
mujer+ gorra / hombre camisa manga larga (tela 
microperforada) + sudadera +gorra). 
 
 
9.Adquirir chalecos rompe tráfico - Chalecos 
reflectivos para reguladores viales con distintivos 
de ciclovía. 
 
10.Adquirir carpas de protección de lluvia para los 
apoyos logísticos durante las jornadas de ciclovía 
(Impermeable personal). 
 
11.Adquirir uniformes para valleros Botas de 
seguridad impermeable con puntera y entresuela 
de acero + blue jean + camisa manga larga + gorro 
safari. 
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12.Adquirir Planta eléctrica portátil de 5 KW,  
 
13.Adquirir planta eléctrica portátil de 2.5 KW,  
 
14.Adquirir Acometida Eléctrica que se compone 
de Escalera, 4 mts de cable2+12 encauchetado, 1 
toma leviton de 15 amperios y 1 caja de 4*2 
plástica.  
 
15.Adquirir punto de electricidad múltiple por 
estación con punto seguro con caja plástica para 
lluvia + 1 breakerrs + 4 servicios. 
 
16.Adquirir extensiones eléctricas por estación 50 
metros de cable encauchetado 2*12 con una 
clavija macho y clavija hembra 
 
17.Adquirir radios de Radio de comunicación 
portátil profesional UHF/VHF programable para 
comunicación portátil bidireccional, con las 
siguientes características mínimas: Frecuencia: 
Doble banda VHF (136–174 MHz) y UHF (400–520 
MHz), Potencia de transmisión: mínimo 5 vatios, 
Modulación: FM análoga y/o digital (compatible con 
DMR, MOTOTRBO u otros estándares, Capacidad 
de canales: mínimo 128 canales programables, 
Pantalla y teclado: pantalla LCD retroiluminada, 
teclado completo o limitado (según modelo), 
Protección ambiental: grado de protección mínimo 
IP67 (resistencia al agua y polvo), Resistencia 
estructural: cumplimiento mínimo del estándar 
militar MIL-STD-810G, Programación: configurable 
por software, incluye cable USB o serial para 
programación, Batería: Ion-litio de alta capacidad 
(mínimo 1800 mAh), con autonomía de al menos 
10 horas en uso mixto, Accesorios incluidos: 
cargador de escritorio, clip de cinturón, antena, 
batería, manual, Garantía mínima: 12 meses, 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 6 de 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suministra la Implementación 
Deportiva para la atención del 

Programa Ciclovía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación: debe contar con homologación de la 
ANE (Agencia Nacional del Espectro) o estar 
dentro de las bandas permitidas para uso 
institucional en Colombia. 
 
18.Implementar zona canina biosegura que incluye 
juegos con obstáculos, toboganes, dispensadores 
de agua (1 aro con salto,1 sube y bajo,1 muro para 
escalar con escaleras,1 carrera de obstáculos 
(3piezas),1 tunel,1 juegos de escalones 
individuales (6piezas). Materiales resistentes como 
plástico o caucho o madera plástica prensada)  
 
19.Adquirir Paleta de "PARE – SIGA" Señal 
manual con dos caras: Roja con la 
palabra PARE, Verde con la palabra SIGA, 
Material: Plástico reflectivo, aluminio o PVC, 
Tamaño estándar: 60 cm de diámetro o forma 
octagonal. 
 
20.Adquirir Bicicletas de SPINNING de transmisión 
por cadena y piñón fijo, con un pedaleo silencioso, 
dinámico y fluido. Incluye un manillar y sillín 
ajustables, ambos recubiertos de espuma. La 
bicicleta también cuenta con niveles de resistencia 
variables. Volante ajustable, Transmisión de 
correa, Cuadro en acero, Sin ningún tipo de 
monitor, con pedal normal. Uso exterior. 
21Tina plástica para hielo uso. 
comunitario/eventos, Tina o hielera plástica rígida 
para hielo y bebidas – capacidad aprox. 50. 
 
22.Apoyar con logística la aplicación de la 
metodología de conteo de usuarios beneficiarios 
de las jornadas de la ciclovia con ficha técnica. 
 
23.Diseño, producción e impresión de material 
publicitario para la promoción de las jornadas de 
ciclovia en las estaciones y tramos. Material para 
enlucimiento: Señalética, tótems, pijamas para 
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Suministra la Implementación 
Deportiva para la atención del  

Programa Ciclovía 
 
 
 
 
 
 

vallas, Banners, faldón de tarima, tijeras (rompe 
trafico), vallas publicitarias, arco inflable, 
Banderines, pendones y demás material de 
lucimiento necesario para el posicionamiento de la 
marca. 
 
 

Relación de evidencias: 
 
  -Informe técnico del Asociado. 
  - Link de evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bVmqAZgS
H0JbszIxmmYZMcEtfaf0qZQ7?usp=drive_link 
 

 
Observaciones al informe técnico: 
 
Forma de Desembolso de los Aportes de las Partes:  
  
A) PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  
  
Los pagos se efectuarán mediante dos desembolsos condicionados al cumplimiento 
satisfactorio de las fases evidenciadas mediante los soportes correspondientes:  
  
1. El primer desembolso corresponderá al noventa por ciento (90%) del valor total 
contratado para la implementación, y se realizará contra la presentación y 
comprobación de los compromisos contractuales, tales como contratos suscritos y 
órdenes de compra debidamente soportadas, que acrediten la adquisición de los 
implementos objeto del contrato.  
  
2. El segundo desembolso, por el diez por ciento (10%) restante, se realizará contra la 
entrega completa y conforme a satisfacción de la totalidad de los elementos de la 
implementación, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos 
aplicables. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1bVmqAZgSH0JbszIxmmYZMcEtfaf0qZQ7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bVmqAZgSH0JbszIxmmYZMcEtfaf0qZQ7?usp=drive_link
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Se revisó el contrato celebrado entre la INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA 
NACIONAL DEL DEPORTE y la FUNDACION ATENEA, verificando que las cantidades 
de suministro de implementación corresponden a las presentadas por la institución en 
la propuesta. 
 

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO 

FIRMA RESPONSABLES 

Firmas responsables: 
 
 
 
_________________________ 
ANDRES FELIPE CAMELO ORTIZ  
Nombre y firma del Supervisor  
 
 

 
_____________________________ 
VICTOR EMILIO SOTO PEREIRA –Técnico Operativo  
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 17/10/2025 

 


