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5 . Consorcio CRT
SAL-23-006006 | 2023-04-03 |  Seguimiento a Compromiso Acta de comité _ Alcaldia de Cerete Proaresa Solicitud 3 2023-04-06 Cerrado CERRADO  |ENT-23-007898 | OFIC-CRT-166
SAL-23-006169 | 2023-04-05 Observacion Plan de trabajo final M-Q-CH Consorcio CRT | gjcirug 1 2023-04-06 Sin VENCIDA
Proaresa Respuesta
SAL-23-006216 2023-04-06 Seguimiento al plan de trabajo para la culminacion de las actividades | Consorcio CRT Solicitud 2 2023-04-08 Sin VENCIDA
de obra para el tramo el Quemado. Proaresa Respuesta
ENT-23-008469 | SAL-23-006420 | 2023-04-12 | REVISION ENTREGA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS. °°'§‘;L°r‘e°s2m Concepto Cerrado | CERRADO |ENT-23-008547 | OFIC-CRT-168
REITERACION DE SOLICITUD DE PLANOS CONTRATO DE Consorcio CRT Sin
SAL-23-006607 | 2023-04-14 OBRA 180 DE 2021 Proaresa Solicitud 3 2023-04-19 Respuesta VENCIDA
SAL-23-006615 | 2023-04-14 Conformacion espaldar de bordilo,_Martinez Consorcio CRT | gyjcirug sin VENCIDA
Proaresa Respuesta
SAL-23-006618 2023-04-14 Compromiso Comité c!e seguimiento a contrato 180 de 2021 en Consorcio CRT Solicitud Sin VENCIDA
Alcaldia del municipio de Cerete Proaresa Respuesta
SAL-23-006670 | 2023-04-17 Remision de acta de veeduria Consorcio CRT | peporte sin VENCIDA
Proaresa Respuesta
SAL-23-006793 | 2023-04-18 Abandono de actividades_Martinez Consorcio CRT | gjcirug sin VENCIDA
Proaresa Respuesta
Apremio al Contrato de Obra No. 180 del 2021 por el retraso en la Consorcio CRT Sin
SAL-23-006938 | 2023-04-20 | ejecucion parcial de las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO Progresa Solicitud 5 2023-04-26 Respuesta VENCIDA
CRT PROGRESA. 9 P
. Consorcio CRT . Sin
SAL-23-007036 | 2023-04-21 Reparaciones a viviendas Solicitud VENCIDA
Progresa Respuesta
ENT-23-009228 | SAL-23-007092 | 2023-04-22 RESPUESTA ENTREGA BALANCE 4 VERSION 3-4. CU';‘E;‘;ERT Respuesta Cerrado CERRADO ~ [ENT-23-009424 | OFIC-CRT-172
ENT-23-009291 | SAL-23-007148 | 2023-04-24 RESPUESTA A SOLICITUD PRORROGA No.3. C“':‘;';‘;ERT Respuesta Cerrado CERRADO
ENT-23-009424 | SAL-23-007249 | 2023-04-25 APROBACION BALANCE 4 VERSION 3-4. Consorcio CRT | ¢ cento Cerrado CERRADO

Progresa




