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consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: placas agrietadas

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4.

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoria realiza a su Contrato de Obra,
construccion de pavimento en concreto rigido de vias de tercer orden en el
corregimiento Martinez, barrio Chuchurubi y la via que comunica el casco urbano de
Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el
municipio de Cereté, departamento de Cordoba.

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: tramos Martinez

El pasado 1 de noviembre del presente aflo, de ejecuto la actividad fundida de concreto
hidraulico MR 38, entre el tramo K0+840 al K1+035. Se alcanzaron a fundir 65.10ml de
concreto los dos (2) carriles, el cual dio inicio de actividades a las 2:00pm. Por falta de no
emplear a tiempo el antisol y las brisas en la zona, se generaron grietas en el pavimento, un
aproximado de 20 losas.
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Se solicita presentar una propuesta tecnica v solucionar lo mas antes posible estas fisuras
presentes en el pavimento entre el KO+840 al K1+035. Un plazo no mayor a cinco (5) dias del
radicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la
obra e iniciar lo mas antes posible con las actividades.
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Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoria

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:
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