Area/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA
G4

CONSORCIO ACI-3B Radeato e, S 22107

Bogota D.C., 15 de noviembre de 2022

Ingeniero

Jorge Alberto Flores Romero

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : seguimiento oficio n°3 placas agrietadas_martinez

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4.

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoria realiza a su Contrato de Obra,
construccion de pavimento en concreto rigido de vias de tercer orden en el
corregimiento Martinez, barrio Chuchurubi y la via que comunica el casco urbano de
Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el
municipio de Cereté, departamento de Cordoba.

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: tramos Martinez

Elpasado 4y 11 de noviembre de 2022 se le comunico al contratista mediante oficio SAL-22-
019292 y SAL-22-019619, presentar una propuesta técnica y dar solucion lo mas antes
posible al agrietamiento que se presento en las placas de concreto fundidas entre el KO+840 al
K1+035 el dia 1 de noviembre del presente afio.

A la fecha de este comunicado el contratista CONSORCIO CRT PROGRESA, no ha dado
respuesta.

Anexo registro fotografico:

SEDE COLOMBIA - BOGOTA D.C.. Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal PBX. (571) 7460460 APARTADO AEREO 250229
E-Mail: info@aciproyectos.com — Web: www. aciproyectos.com

SEDE PERU - LIMA., Avenida Benavides No. 1555 Oficina 703, TEL. (511) 2434567 — (511) 6361566 E-Mail: peruf@aciproyectos com —
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Se solicita presentar una propuesta tecnica vy solucionar lo mas antes posible estas fisuras
presentes en el pavimento entre el K0O+840 al K1+035. Un plazo no mavor a un (1) dias del
radicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la
obra e iniciar lo mas antes posible con las actividades.

Cordialmente,

/H’%Zg

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoria
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