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Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Seguimiento compromisos comité de obra N°16 para el tramo El Quemado.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA -
GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de

Obra, construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el

corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de

Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el

municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: tramo El Quemado.

Realizando nuevamente seguimiento a su contrato de obra el pasado 18/11/2022, en

instalaciones de esta interventoría se realizó comité de obra N°16, en donde se estipularon

obligaciones para dar solución a observaciones detectadas en obra, como lo es:

 Arreglo de las placas dañadas en Quemado.

Este compromiso anteriormente mencionado debió ser subsanado el pasado 24/11/2022. A

la fecha de este documento no se ha dado ninguna respuesta por parte del contratista. Se

solicita dar respuesta y entregar lo solicitado en comité, en un plazo no mayor tres (3) días

del radicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la

obra.

Cordialmente,
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Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría
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