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Bogota D.C., 21 de septiembre de 2022

Ingeniero

Jorge Alberto Flores Romero

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Obras provisionales (mal estado via el Cafito)

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoria realiza a su Contrato
de Obra, construccion de pavimento en concreto rigido de vias de tercer orden
en el corregimiento Martinez, barrio Chuchurubi y la via que comunica el
casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del
retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Cérdoba.

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

Dentro de la ejecucion del proyecto es cierto que se generaran alteracién en el
trascurrir de las actividades normales de los habitantes de la zona de influencia.
Pero también es cierto que estos estragos deben ser solucionado lo mas antes
posible apenas de termines algunas actividades.

Como lo estipula el numeral 9 obras provisionales, del ANEXO 1-ANEXO TECNICO,
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9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién,Imejoramierlto
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las
fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; vy las demas
que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas,
talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros

- que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el se'rvicio

en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desagiie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir

redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad
competente.

A menos gque se hubieran efectuado ofros acuerdos, el proponente rtavorecido corf la
adjudicacién del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion dejlos
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. |Asi
mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas
para las obras provisionales y permanentes.

Desde el pasado 5 de septiembre de 2022, se trasladé la maquinaria del sector
conocido como el palmar o el Cafiito, hacia la entrada de Martinez donde empieza el
proyecto, y la via del tramo del Cafiito se encuentra en pésimo estado y tuberias
averiada por el paso de los volcos, mixer y maquinaria del contratista.

Esta interventoria solicita dar tramite a la adecuacion de la via y ser entregada como
se encontro. Y dar cumplimiento a la estipulado en el numeral 9. Del anexo técnico
1.

Anexo registro fotografico.
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Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar
avance a la obra e iniciar lo mas antes posible con las actividades.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoria

Folios: 5
Anexo:
Nombre anexos:
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