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Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Obras provisionales (mal estado vía el Cañito)

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato
de Obra, construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden
en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el
casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del
retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

Dentro de la ejecución del proyecto es cierto que se generaran alteración en el
trascurrir de las actividades normales de los habitantes de la zona de influencia.
Pero también es cierto que estos estragos deben ser solucionado lo mas antes
posible apenas de termines algunas actividades.

Como lo estipula el numeral 9 obras provisionales, del ANEXO 1-ANEXO TÉCNICO,



Área/Proyecto: INTERVENTORIA VIAS CORDOBA
G4

Radicado No. SAL-22-016121
2022-09-21 08:07:14 a. m.

Desde el pasado 5 de septiembre de 2022, se trasladó la maquinaria del sector
conocido como el palmar o el Cañito, hacia la entrada de Martínez donde empieza el
proyecto, y la vía del tramo del Cañito se encuentra en pésimo estado y tuberías
averiada por el paso de los volcos, mixer y maquinaria del contratista.

Esta interventoría solicita dar trámite a la adecuación de la vía y ser entregada como
se encontró. Y dar cumplimiento a la estipulado en el numeral 9. Del anexo técnico
1.

Anexo registro fotográfico.
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Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar
avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 5
Anexo:
Nombre anexos:
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