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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Adecuacion y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

Tipologia Cédigo BPIN

A - PIIP - Bienes y Servicios

Sector
Deporte y Recreacion

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  09/09/2025 18:37:32
Identificador: 1566274
Formulador Ciudadano: Darwin Robledo Sanchez

Formulador Oficial :
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Identificacién / Plan de desarrollo

Pepartamento ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

Nacional de Planeacién

CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:33 p. m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreacidn, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

2. Seguridad humana y justicia 03. Expansion de capacidades: masy 03. Derecho al deporte, la recreacion y la a. Democratizar el acceso de la
social mejores oportunidades de la poblacién actividad fisica para la convivenciay la paz  poblacion al deporte, la

para lograr sus proyectos de vida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Por Antioquia Firme 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea estratégica 2. Cohesion desde lo social.
Componente 2.1. Bien-Estar: salud integral.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2.1.9. Espacios deportivos protectores e incluyentes.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Primero Dabeiba 2024 - 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Linea estratégica 3: Atencion Social y Comunitaria, Primero la Gente
Sector 4.3.3: Deporte y Recreacion.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Programa: Fomento a la recreacion, actividad fisica y el deporte.

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad

recreacion y la actividad fisica
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Identificacion y descripcion del problema

Bajos niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Dabeiba.

En el municipio de Dabeiba los espacios publicos para las practicas deportivas son insuficientes e inadecuados y limita a la poblacion que
esta en capacidad fisica para practicar alguin deporte. Los espacios existentes estan deteriorados y, con frecuencia, son ocupados para
desarrollar otras actividades, adicionalmente, son escasos los programas de fomento al deporte y, por consiguiente, hay bajo interés en los
aproximadamente 24.586 habitantes de este municipio para realizar actividades deportivas y/o recreativas lo que ha generado un incremento
de la poblacion con problemas de salud publica asociados a la falta de actividad fisica.

Ante la carencia de programas de fomento al deporte el uso de tiempo libre de la poblacion se desvia hacia actividades que no siempre son
sanas, como el alcoholismo, consumo de drogas, y se ha incrementado el sedentarismo que conlleva la a la obesidad de ahi la necesidad de
fomentar el deporte y la recreacion para prevenir enfermedades, generar habitos de vida saludable y , adicionalmente, contribuir al desarrollo
integral de los habitantes, es decir, el deporte favorece la salud fisica, la salud mental, la interaccién social y la sana convivencia entre los
individuos, adem@s, los espacios deportivos sirven como punto de encuentro o centro de integracion donde aparte de las actividades
deportivas, puedan confluir diferentes eventos de otros sectores de especial interés para la comunidad.

Las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace
que sus familias tengan que invertir en manutencién y transporte. De otro lado, las lesiones y accidentes en las practicas deportivas se
incrementan; asi como la pérdida de interés por las actividades deportivas en la localidad por el uso de espacios inapropiados para el deporte
es por ello que se hace necesario brindar acceso a espacios deportivos de calidad que eleven los niveles de bienestar de la comunidad.

La infraestructura deportiva y recreativa instalada sélo puede atender el 15% de la poblacién en capacidad de hacer actividad deportiva de
manera habitual.
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inadecuadas condiciones de los espacios para la practica 1.1 Deterioro de los espacios existentes.
deportiva y recreativa.

1.2 Déficit de espacios deportivos y recreativos.

1.3 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Bajos niveles de practica deportiva y recreativa en el 1.1 Incremento de problemas de salud publica asociados a la falta de actividad fisica.
municipio de Dabeiba.

2. Migracion de practicantes de deportes a otros municipios. 2.2 Incremento de gastos de las familias para realizar practicas deportivas en otros municipios.
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Departamento
Nacional de Planeacién

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Apoyar técnicamente a las entidades territoriales y formular y ejecutar la politica publica, planes,
programas y proyectos en materia el deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la

Actor: Nacional

Entidad: Instituto Colombiano Del Deporte -
Coldeportes

Posicién: Cooperante
Intereses o Expectativas: Fomentar el deporte, la
recreacion, el aprovechamiento adecuado del

tiempo libre y la actividad fisica en todo el territorio
nacional.

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Brindar acceso a
espacios deportivos de calidad con el fin de

contribuir al bienestar y desarrollo integral de la
comunidad.

Actor: Municipal

Entidad: DABEIBA - ANTIOQUIA

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fomentar el deporte, la
recreacion, la actividad fisica, el adecuado
aprovechamiento del tiempo, integrar a la

comunidad y favorecer el desarrollo integral de los
habitantes del municipio de Dabeiba.

Actor: Otro
Entidad: Ligas y clubes deportivos.
Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Acompafar y prestar
asistencia técnica a deportistas.

Actor: Otro

Entidad: Deportistas.

Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con espacios

apropiados para adelantar practicas deportivas
recreativas.

actividad fisica.

Recursos financieros para la ejecucién del proyecto.

Identificacién / Participantes

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:33 p. m.

Gestién administrativa y recursos financieros para la ejecucion del proyecto.

Beneficiar a sus integrantes de espacios adecuados para el desarrollo de practicas deportivas y

recreativas.

Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él.

Péagina 5 de 24



@ Identificacién / Participantes

Pepartamento ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

Nacional de Planeacién

- CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:33 p. m.

02 - Analisis de los participantes

Previamente se ha realizado el inventario de los escenarios deportivos que existen en el municipio, se ha estimado su ocupaciony la
demanda de infraestructura por parte de la comunidad. De igual manera se ha adelantado la concertacion con diferentes juntas y clubes
para determinar las prioridades en esta materia. La ejecucion del proyecto requiere la realizacion de convenios de cooperacion técnica y
apoyo logistico para el adecuado funcionamiento del escenario deportivo. En este sentido la coordinacién con la comunidad, asi como con
las autoridades pertinentes permitiran que los nifios y jovenes ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad
mientras realizan las practicas deportivas y/o recreativas.
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Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
24.586

Fuente de la informacion
DANE, 2018

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

Region: Andina Corregimiento Llano Grande Chimiado

Departamento: Antioquia
Municipio: Dabeiba
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion

Personas

NUimero
24.586

Fuente de la informacién
DANE, 2018

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Region: Andina Corregimiento Llano Grande Chimiado

Departamento: Antioguia
Municipio: Dabeiba
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:
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Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Bajos niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Dabeiba.
Objetivo general — Propésito
Incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el municipio de Dabeiba.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Placa polideportiva construida y dotada. Medido a través de: Nimero Informe de interventoria e informe de rendicién de cuentas.
Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Adecuadas condiciones de los espacios para la practica deportiva y recreativa.

Inadecuadas condiciones de los espacios
para la practica
deportiva y recreativa.

Causa indirecta 1.1 Disminuir el deterioro de los espacios deportivos y recreativos existentes.

Deterioro de los espacios existentes.

Causa indirecta 1.2 Aumentar la disponibilidad de espacios para practicas deportivas y recreativas.
Déficit de espacios deportivos y

recreativos.

Causa indirecta 1.3 Espacios deportivos y recreativos utilizados para actividades de esa naturaleza.

Uso de espacios deportivos y recreativos
para otras actividades.
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Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa Estado
Si Completo

Adecuacion y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del
Municipio de Dabeiba

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluacién multicriterio:
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Alternativa 1. Adecuacion y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano
Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Placa polideportiva construida y dotada.

Medido a través de

Numero

Descripcién

Placa polideportiva adecuada, dotada y con urbanismo.

Descripciéon de la Demanda

La demanda consiste en el numero de placas polideportivas construidas y dotadas que se van a mejorar.
Descripcién de la Oferta

La demanda consiste en el numero de placas polideportivas mejoradas y dotadas que demanda la comunidad Dabeibana.

2025 0,00 10,00 -10,00
2026 1,00 10,00 -9,00
2027 3,00 10,00 -7,00
2028 3,00 7,00 -4,00
2029 4,00 4,00 0,00
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Alternativa: Adecuacion y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

Para atender los bajos niveles de practica deportiva en el municipio, se propone la adecuacién y mejoramiento de la placa polideportiva del
Corregimiento Llano Grande Chimiado donde se podra llevar a cabo la practica de futbol, baloncesto y voleibol. Se realizara demolicion de
losa en concreto y tribunas, construccion de vigas, fundacion y zapatas, mejoramiento redes eléctricas, redes de aguas lluvias, demarcacion y
sefializacion de placa. Este espacio cancha estara dotada con dos canchas mixtas de tablero + porteria de baloncesto y fatbol de salén con
sus mallas. adicionalmente, el espacio tendra mobiliario urbano.

Los disefios y demas especificaciones técnicas se detallan en los estudios y disefios anexos al proyecto.

Péagina 11 de 24



@ Preparacion / Localizacion

Naciepartamento ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE
- CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:33 p. m.

Alternativa: Adecuacién y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Region: Andina Corregimiento Llano Grande Chimiado
Departamento: Antioquia

Municipio: Dabeiba

Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,
Cercania de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,

Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,

Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,

Orden publico,

Topografia
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Alternativa: Adecuacion y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.019.476.870,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $1.019.476.870,00

Adecuadas condiciones de los espacios para la practica deportiva y recreativa.

1.1 Placa deportiva mejorada  (Producto principal del proyecto) 1.1.1 Realizar preliminares
Costo: $ 31.313.885,00
Complemento:
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de placas deportivas
Cantidad: 1,0000
Costo: $1.019.476.870,00
Etapa: Inversion 1.1.2 Realizar movimientos de tierra y llenos estructurales.

Localizacion: Costo: $27.766.837,00

Numero de Personas: 24586 Etapa: Inversion
Acumulativo o no: No Acumulativo
Poblacién Beneficiaria: 24586
1.1.3 Realizar estructura
Costo: $817.809.614,00

Etapa: Inversion

1.1.4 Realizar instalaciones eléctricas
Costo: $ 79.602.849,00

Etapa: Inversion

1.1.5 Instalar red de aguas lluvias.
Costo: $29.361.735,00

Etapa: Inversion
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1.1 Placa deportiva mejorada  (Producto principal del proyecto) 1.1.6 Realizar demarcacién y porticos.

Costo: $ 28.867.661,00
Complemento:

Etapa: Inversion
Medido a través de: Numero de placas deportivas
Cantidad: 1,0000

Costo: $1.019.476.870,00

Etapa: Inversion 1.1.7 Implementar Plan de Gestion Integral de la Obra.
Localizacion: Costo: $ 4.754.289,00
Namero de Personas: 24586 Etapa: Inversion

Acumulativo o no: No Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 24586
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Alternativa: Adecuacion y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

Actividad 1.1.1 Realizar preliminares

0 $26.303.663,00 $2.818.250,00 $2.191.972,00

2

$31.313.885,00

=l

Actividad 1.1.2 Realizar movimientos de tierray llenos estructurales.

Materiales Transporte

0 $24.712.485,00 $3.054.352,00

2

$27.766.837,00

=l

Actividad 1.1.3 Realizar estructura

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Materiales Transporte
calificada calificada

$89.959.058,00 $49.068.577,00 $637.891.499,00 $40.890.480,00

0 $817.809.614,00

I
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Actividad 1.1.4 Realizar instalaciones eléctricas

0 $7.164.256,00 $67.662.422,00 $4.776.171,00

2

$79.602.849,00

=1

Actividad 1.1.5 Instalar red de aguas lluvias.

Periodo |Mano de obra Materiales Transporte
calificada

$4.110.643,00 $23.783.005,00 $1.468.087,00

$29.361.735,00

I-_\

Actividad 1.1.6 Realizar demarcacién y porticos.

Periodo [Mano de obra no Materiales
calificada

$3.175.823,00 $25.691.838,00

0 $28.867.661,00

I

CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:34 p. m.
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Preparacién / Riesgos

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Actividad 1.1.7 Implementar Plan de Gestion Integral de la Obra.

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $4.754.289,00

T
0

$4.754.289,00

01 - Anadlisis deriesgo

Impreso el 23/09/2025 8:06:34 p. m.

Alternativa: Adecuacién y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

Analisis de riesgos alternativa

. . o . Probabilidad : PSR
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

?—g Asociados a Las personas no usan la Probabilidad:
] fenémenos de origen infraestructura ni practican 3. Moderado
o humano no deporte.
o intencionales: Impacto: 4.
2  aglomeracion de Mayor
2 pablico
)
2
‘@
e
Q.
2
e
—
2 Legales Incumplimiento por parte del Probabilidad:
5 Tg contratista encargado de la 4. Probable
5o ejecucion del proyecto.
a3 Impacto: 4.
g 2 Mayor
C%
N
Operacionales Actividad/Entregable: Realizar Probabilidad:
o estructura 4. Probable
>Q
o2 . .z .
. s Riesgo: Construccion con Impacto: 4.
= g materiales deficientes por parte ~Mayor
24 del contratista.
™

Persistencia de los efectos negativos
asociados a los bajos niveles de
préactica deportiva.

Retraso en la ejecucion de la obra.

Dafios progresivos y aumento de
costos de mantenimiento para
mantener en buenas condiciones el
escenario.

Promocion del deporte a través de
creacion de programas, eventos
deportivos y divulgacion de la oferta
disponible.

Pdliza de calidad y cumplimiento.

Realizar las actividades de
seguimiento al proyecto para la
verificacion y aprobacion previa de
los materiales a utilizar.
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Alternativa: Adecuacién y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias

psicoactivas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Numero

Bien producido: Servicios y seguros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.71

Descripcion Cantidad: : La cantidad corresponde a los beneficiarios que se estiman mejorarian sus condiciones de salud; y valor
corresponde al costo promedio de atencién que debe ser asumido por los beneficiarios incluidos costos de viaje. 5% de la poblacion objetivo.

Descripcion Valor Unitario: : Valor de la consulta, tratamiento y medicamentos (aumenta 8% por afio).

2.332,00 $300.000,00
2 2.332,00 $324.000,00
3 2.332,00 $349.920,00
4 2.332,00 $377.913,00
5 600,00 $408.146,00

Ingresos por alquiler del escenario para particulares para eventos privados.
Tipo: Ingresos

Medido a través de: Numero

Bien producido: Servicios y seguros

Razo6n Precio Cuenta (RPC): 0.71

Descripcion Cantidad: Numero de eventos realizados.

Descripcién Valor Unitario: Valor pago del alquiler del escenario

12,00 $500.000,00
2 12,00 $500.000,00
3 12,00 $500.000,00
4 12,00 $500.000,00
5 12,00 $500.000,00
6 12,00 $500.000,00

$699.600.000,00

$755.568.000,00

$816.013.440,00

$881.293.116,00

$244.887.600,00

$6.000.000,00
$6.000.000,00
$6.000.000,00
$6.000.000,00
$6.000.000,00

$6.000.000,00
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Preparacién / Ingresos y beneficios

Pepartamento ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

Nacional de Planeacién

CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:34 p. m.

02 - Totales
$699.600.000,00
2 $755.568.000,00
3 $816.013.440,00
4 $881.293.116,00
5 $244.887.600,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$705.600.000,00
$761.568.000,00
$822.013.440,00
$887.293.116,00
$250.887.600,00

$6.000.000,00
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@ Evaluacion / Flujo Econdmico

Departament =
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

— CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:34 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento

() G

0 $0,0 ! I $813.243.937,6 I i i ! $-813.243.937,6

1 $500.976.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $500.976.000,0
2 $540.713.280,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $540.713.280,0
3 $583.629.542,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $583.629.542,4
4 $629.978.112,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $629.978.112,4
5 $178.130.196,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $178.130.196,0
6 $4.260.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.260.000,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Naciepartamento ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE
- CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA
Impreso el 23/09/2025 8:06:34 p. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluaciéon econémica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Adecuacién y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

$1.116.748.593,81 56,88 % $2,37 $33.077,52 $813.243.937,61 $221.887.355,28

Costo por capacidad

Placa deportiva mejorada  (Producto
principal del proyecto) $813.243.937,61

03 - Decisioén

Alternativa
Adecuacion y mejoramiento de la placa polideportiva en el Corregimiento Llano Grande Chimiado del Municipio de Dabeiba

04 - Alcance

El alcance consiste en la adecuacién y mejoramiento de una placa polideportiva en el corregimiento Llano Grande Chimiado del municipio
Dabeiba lo cual contempla realizacion de obras preliminares, estructura, instalaciones eléctricas, red de aguas lluvias, demarcacion,
sefializacion e instalacion de porticos en la placa polideportiva con el fin de incrementar los niveles de practica deportiva y recreativa en el
municipio de Dabeiba.
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it <
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

— CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:34 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuadas condiciones de los espacios para la practica deportiva y recreativa.

Producto
1.1. Placa deportiva mejorada  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Placa deportiva mejorada

Medido a través de: NUimero de placas deportivas
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: Informe de interventoria.

Programacion de indicadores

0

1,0000
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@ Programacién / Regionalizacion

Departament =
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

— CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:34 p. m.

Regionalizacion

Producto: Placa deportiva mejorada  (Producto principal del proyecto)

Andina Antioquia Dabeiba

0 1.019.476.870,00 1.019.476.870,00 1,0000 1,0000 24.586
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@ Programacién / Focalizacion

D rtament -
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE

— CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA

Impreso el 23/09/2025 8:06:34 p. m.

Focalizacion
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