CONSOECI0

INTER-VIAS 2023

Zipaquira, 23 de octubre de 2025

INTER VIAS-189-2025

Sefiores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO. SOLICITUD DE PRORROGA AL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.5537544

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud presentada por el contratista, con motivos descritos en la descripciéon de
los hechos de la solicitud entregada por el mismo, la interventoria solicita sea prorrogado el contrato
de interventoria CO1.PCCNTR.5537544 que tiene como objeto INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ViA AVENIDA
BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA”, por el mismo término de un (01) mes, en vista que se requiere dicho tiempo para
culminar las actividades y dar cumplimiento a cabalidad con el objeto del contrato de obra.

Se hace necesaria la aprobacién de esta solicitud, todo en aras continuar con el correcto
cumplimiento del proyecto cuyo objeto hace referencia a"LA CONSTRUCCION DE LA VIiA AVENIDA
BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA.

Finalmente me permito informar que la presente solicitud de prérroga del contrato de interventoria
NO generara costos adicionales a la administracion Municipal por concepto de los servicios de
vigilancia y control a la obra civil durante el plazo adicional solicitado, conservando la totalidad de las
obligaciones contractuales adquiridas.

Agradezco la atencion prestada

. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA.
R/L GKAIROS
INTERVENTORIA

Zipaquird, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com



