4 Contrato / convenio: 2025/269

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACION DE
EQUIPOS PARA ANALISIS IN SITU, ADEMAS DEL
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANALISIS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS

Fecha de inicio: 28/07/2025
Fecha de terminacién: 31/12/2025
Otro si:

Contratista: SEILAM SAS.

CC: 890928722

Supervisor y/o Interventor: HUGO
ALBERTO PINEDA GIRALDO

INFORME DE SUPERVISION
Y/O INTERVENTORIA

No. 3

AGUAS. _
Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE Dependencia: SUBDIRECCION DE Periodo evaluado de
Y Valor inicial: 31.625.228 DESARROLLO SOCIAL 01/09/2025 A 30/09/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripcion: Insumos reactivos para las muestras in situ de la calidad del agua Tipo: Cantidad Unidad: Unidad Fecha Inicio: 28/07/2025
del Parque Metropolitano de las Aguas. Cantidad: 13202 Ponderacion(%): 30 Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento Cantidad recibida ]Observacién Periodo
01/09/2025 30/09/2025 3380 |Para el periodo de pago correspondiente a septiembre 2025, el contratista entregd el cronograma con las actividades | 2025 9
previstas para el contrato. Se entrega insumos reactivos el dia 16 de septiembre de 2025 correspondientes a 600
tabletas de prueba de acido cianurico, 600 tabletas de prueba de dureza calcica, 1000 tabletas de prueba de cloro total,
1000 tabletas de prueba de cloro libre y 180 tabletas de prueba de alcalinidad, la supervisiéon en apoyo del personal
encargado del almacen Jhonny Montoya en el parque de las aguas junto con el coordinador operativo Hernan Betancur
verifican la recepcion de los insumos, recomendando al contratista mantener las entregas de acuerdo con lo estipulado
en el contrato y en el cronograma. Se hace el ingreso al inventario de bienes del Area Metropolitana para su control
acorde al registro en el diario AMVA-002441 del 20 de octubre de 2025.
Descripcion: Mantenimiento y calibracion de los equipos usados para el analisis Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
de las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Cantidad: 4 Ponderacion(%): 20 Fecha Fin: 31/12/2025
Aguas.
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacic’>n | Periodo
01/09/2025 30/09/2025 0 Una vez entregado el cronograma de ejecucion del contrato, se planea el mantenimiento y calibracién para octubre del I 2025 9
2025, por lo que en el momento no se ha desarrollado aun esta actividad.
Descripcion: Toma de muestras y analisis de la calidad del agua de las piscinas Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
del Parque Metropolitano de las Aguas, zonas de transito, bafos y duchas. Cantidad: 198 Ponderacion(%): 30 Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacic’>n | Periodo
01/09/2025 30/09/2025 32 |Para el periodo de pago de septiembre 2025, se realizaron los muestreos de la calidad del agua el dia 16 de septiembre ] 2025 9
de 2025, los cuales incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de transito interno hacia las
piscinas, 7 lavapiés, ademas de 12 bafos y duchas, para un total de 32 sitios de muestreo y analisis respectivos. Los
informes correspondientes a las zonas de muestreo fueron entregados el 8 de octubre de 2025, los cuales, después de
su revision, se corrobora que cumplen con lo estipulado en el contrato. Se deja constancia de que hizo falta un sitio de
muestreo para completar los 33 contemplados, debido a la pérdida de uno de los hisopos utilizados para la toma de
muestra en un Lavapiés, situacion manifestada por el contratista.
Descripcion: Toma de muestras e informe de los vertimientos generados en la Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano de las Cantidad: 2 Ponderacion(%): 20 Fecha Fin: 31/12/2025
Aguas.
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacic’>n | Periodo
01/09/2025 30/09/2025 0 |Para el periodo de pago correspondiente, segun el cronograma entregado por el contratista, se tiene prevista la segunda 2025 9

toma de muestra para el mes de diciembre de 2025, tal como se tiene estipulado en el permiso de vertimientos. Se deja

constancia de que el informe correspondiente a la planta de tratamiento del primer semestre del afio 2025 fue remitido el
dia 8 de septiembre de 2025 via correo electrénico para conocimiento y seguimiento al personal encargado de las
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revisiones periddicas, en este caso al profesional universitario Héctor Jairo Vélez Jiménez

(hector.velez@metropol.gov.co) y a la contratista Catalina Castafio Castrillon (catalina.castano@metropol.gov.co) de la

Subdireccién Ambiental.

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 3 ANTECEDENTES: Se suscribe la orden de aceptacién Nro. 269 de 2025 por medio de la comunicaciéon
oficial despachada con numero de radicado 00-022128 del 11 de julio de 2025, con registro presupuestal Nro. 2025000771 del 16 de julio de 2025 por valor de $

S.A la cual respalda el contrato Nro. 269 de 2025 sobre: Cumplimiento. Pago de salarios y prestaciones sociales. Calidad del servicio. Calidad de los bienes.
Dicha Acta De Aprobacion De Garantias fue aprobada por la abogada Stefania Goémez Marin de la Direccién Contractual y por el lider de contratos el Sr.

Hugo Alberto Pineda Giraldo. Se realiza el acta de inicio el dia 28 de julio de 2025, y se entrega el cronograma de ejecucion de actividades el 19 de septiembre
de 2025. El contratista ejecuta la toma de muestras en las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas el dia 16 de septiembre de 2025, las cuales
incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de transito interno hacia las piscinas, 7 lavapiés, ademas, de 12 bafios y duchas, para un total
de 32 sitios de muestreo y analisis respectivos. Para estas actividades se realiza el acompafiamiento por parte del técnico de piscinas del Parque Metropolitano
de las Aguas el contratista de la empresa ASEAR SA ESP Duver Garcia. Los informes correspondientes a las 32 zonas de muestreo fueron entregados via
correo electrénico el dia 8 de octubre de 2025, los cuales, después de su revision, se valida que cumplen con lo estipulado en el contrato. Adicionalmente, se
informa que los insumos reactivos entregados el 16 de septiembre de 2025 fueron ingresados al almacén y recibidos por el almacenista encargado Jhony
Montoya y el coordinador operativo Hernan Betancur. El contratista entrega la documentacidon de soporte correspondiente al pago Nro. 3 la cual incluye la
factura Nro. SAME 35921, los aportes parafiscales de los meses septiembre y octubre de 2025 y los soportes que evidencian las actividades ejecutadas durante
dicho periodo. El contratista envia la factura Nro. SAME 35921 por un valor de $ 5.984.713,49 que corresponde a los analisis de los 32 puntos de muestreo

los rubros 2.1.5.02.03. por valor de $ 3.632.522,60 y rubro 2.1.5.01.08 por valor de $ 2.352.190,89 para un total de $ 5.984.713,49 Factura Nro. SAME 35921
Valor de: $ 5.984.713.49 Fecha Expedicion: 16/10/2025 Fecha de vencimiento: 15/11/2025

31.625.228. Mediante acta de aprobacion de garantias del 21 de julio de 2025 se acepta la pdliza 1010115220201 por la entidad Seguros Comerciales Bolivar

realizados y a los insumos entregados en el mes de septiembre 2025 en el marco del contrato Nro. 269 de 2025. Ademas, el concepto a pagar es soportado por

Firmado electronicamente por
HUGO ALBERTO PINEDA

Mauricio Andrés Machado Alvarado Mediante el memorando con radicado 001009 del 24 de julio de 2025, se asigna la supervisién del contrato 269 de 2025 a GIRALDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del
objeto contractual y relacione los
documentos que reposen en la

carpeta de interventoria
entregados por el contratista y que
soportan este informe,
como:informes, registros

fotograficos, medios magnéticos,
actas, etc

NRO ACTA/FAC VALOR ACTA/FACTURA SALDO PENDIENTE VALOR TOTAL % FISICO % FINANCIERO

PERIODO DE PAGO

35921 5.984.713 25.640.515 31.625.228 ,0 ,0

16/10/2025 A 15/11/2025
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