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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE DE CONTRATO 27003482025 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO  CONVENIO 

NUMERO 27003482025 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO  
INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, 
EN CONCURRENCIA CON LOS SERVICIOS PROPIOS DEL SISTEMA DE SALUD  
COLOMBIANO PARA EL MANEJO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y 
SEVERA. 

 CONTRATISTA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS 

SUPERVISOR  XIOMARA PATRICIA ARRIAGA WALLIZ 

VALOR INICIAL 
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y  
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($8.523.479.597) 

PLAZO INICIAL 18/07/2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18/07/2025 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL 

INICIO DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

24/07/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

18/12/2025 

CDP 41125 DEL11/06/2025 

RP 125125 DEL 18/07/2025 

MODIFICACIONES REALIZADAS   (en caso que aplique) 

ADICIONES N/A 

PRORROGAS N/A 

SUSPENSIÓNES N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL N/A 

OTRAS MODIFICACIONES 
 
N/A 

 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE 

MODIFICACIÓN 
 
REDUCCION 
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ADICIÓN N/A 

CDP 41125 DEL11/06/2025 

FORMA DE PAGO  N/A 

REDUCCIÓN N/A 

LIBERACIÓN 
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 2.851.753.088) 

PRÓRROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

TERMINACIÓN 

ANTICIPADA 
N/A 

OTRA 

MODIFICACIÓN 
VALOR DEL CONTRATO 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la 
posibilidad de modificar los contratos celebrados por las Entidades Estatales.  
Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, 
pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la Entidad Estatal surtiera todos los procedimientos previstos 
para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con 
observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios 
de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se 
limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993.   
La Corte Constitucional, mediante sentencia C - 416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los 
contratos estatales: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de 
común acuerdo o de forma unilateral, para “[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a 
su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia 
C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- 
pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la 
posibilidad de modificar los contratos celebrados por las Entidades Estatales.  
Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, 
pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la Entidad Estatal surtiera todos los procedimientos previstos 
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para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con 
observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios 
de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se 
limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993.   
La Corte Constitucional, mediante sentencia C - 416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los 
contratos estatales: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de 
común acuerdo o de forma unilateral, para “[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a 
su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia 
C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- 
pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. 
 
Que teniendo en cuenta que en el contrato 27003482025 existen inejecuciones por bajas coberturas se hace 
necesario liberar dichos recursos. 
Que mediante Comité de Contratación de la Dirección Regional de fecha 10 de octubre de 2025 según acta No. 054 
se emitió concepto favorable para adelantar la presente modificación. 
Que, en consecuencia, se hace necesario modificar el contrato de la referencia en los siguientes términos: 
 
PRIMERA: Modificar el VALOR DEL CONTRATO: procédase a liberar del contrato 27003482025 la suma de DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($ 2.851.753.088) por concepto de inejecuciones por bajas coberturas de los meses JULIO –AGOSTO 
– SEPTIEMBRE-OCTUBRE -NOVIEMBRE  En consecuencia, el valor anteriormente señalado será reducido del 
Registro Presupuestal Nº 125125, identificador presupuestal C-4602-1500-5-30205B-4102016-02- 101, recurso 27,  
 
Que una vez se efectué la presente modificación del contrato para todos los efectos el valor de este es por la suma de 
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE 
PESOS MCTE ($5.671.726.509 ) 
 
SEGUNDO: GARANTIAS. - En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente, EL CONTRATISTA se compromete a 
ampliar la póliza en los términos de la presente modificación y deberá aportar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento de este documento y publicarla en la plataforma SECOP II, para su aprobación 

BALANCE 

FINANCIERO DEL 

CONTRATO O 

CONVENIO (PREVIO A 

LA MODIFICACIÓN) 

El supervisor del contrato referido hace constar que el balance financiero de la contratación es 
el siguiente: 
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VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: $ 0

VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 0

VALOR TOTAL REDUCCIONES $ 0

VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: $ 0

VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 0

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO $ 8.523.479.597

VALOR TOTAL APORTE ICBF $ 8.196.096.696

VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 327.382.901

VALOR TOTAL EJECUTADO:

VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: $ 394.945.089

VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 33.048.901

PAGOS EFECTUADOS AL  CONTRATISTA: $ 1.229.414.504

VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF: $ 2.851.753.088

VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 294.334.000

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: $ 4.114.929.104

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF $ 0

SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF $ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO: $ 5.671.726.509
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ANEXOS 

Si la modificación se respalda en otros documentos, relacionarlos. 
 
Por Ejemplo: Para el caso de una adición relacionar el CDP, para el caso de una suspensión, 
relacionar la comunicación del contratista, para el caso de una liberación de recursos, el 
estado de cuenta, para una cesión de derechos económicos, el RUT y la cuenta bancaria, 
identificación del tercero, entre otros; y en general los que soporten la modificación a realizar 
según aplique en el procedimiento aplicable en cada caso. 
 
 

FIRMA LA SOLICITUD  

 
 
 
 
 
 
 

 
XIOMARA PATRICIA ARRIAGA WALLIZ  

SUPERVISOR 
 

Proyectó: Claudia Machado-Apoyo financiero 
Revisó: Xiomara Arriaga - Supervisor 

 

 


