ALCALDEA MUNICIPAL DE NUEVO COLON
NIT. 800.033,062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

APOYO [ CONTRATACION PUBLICA FORMATO
Vversién 1 | Cédigo F-CP-18 1/06/2020
ACTAS Pagina __de __

ACTA DE PAGO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA: ‘ZD DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No.: COP-02-2024 | FECHA: [ 23 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPG DE CONTRATC: OBRA PUBLICA —_|Proceso Na.: { SAMC-012-2024

ORIETO: “MEIORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIGN Y/ REHABILITACION DE INSTITUCIGN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL
MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA."

VALOR CONTRATADO: &Kﬁ%@;ﬁ?ﬁg;gg\;;ig;;;@NE NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS

INTERVENTOR: N.A.

SUPERVISOR: JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

FECHA DE INICIACION: ‘24 DE FEBRERO DE 2025

e |TRes (o3) Meses

FECHA DE TERMINACION SEGUN
MODIFICACION No. 1 23 DE MAYQ DE 2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES ADICIONALES
MODIFICACION FECHA ADICIONAL No. VALOR
UNO (01) - PLAZO DEL CONTRATO 12 DE FEBRERO DE 2025 N.A. =
DOS (02) - MAYORES Y MENORES
CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS 14 DE ABRIL DE 2025 N.AL -
NO PREVISTOS

PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ACTA TIEMPO
PRORROGA N° 01 UN (01) MES

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO

AL TRIAL CONTRATADE: CENTAVOS M/CTE ($363.941.407,74)
FECHA ACTUAL DE TERMINACION: !23 DE MAYQ DE 2025
1En el Municipio de Nuevo Coldn, a los VEINTE (20) dias del mes de QCTUBRE del zfio 2025 se reuniercn
GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS como representante fegal de UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS como Contratista, y
JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del Municipio de Nuevo Celén con el fin de suscribir el

Acta de Avance al Pago Final, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrade en el informe de la presente actade actividades presentado por el contratists, el cual

hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripcidn de la presente acta de avance al page final, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabllidad por la veracidad de la informacién en ella contenida, y en esa medida
deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de fas obligaciones contractuales de ias dos partes.

2. Que en Iz minutz del contrato de obra en su clausulz Quinta se establecid la siguiente forma de pago: El Municipio de NUEVO COLON cancelaré el valor del contrato que se suscribe, asi mediante
actas parciales hasta un novent= por ciento (90%) v diez (10%) restante se pagard 2 la respectiva Acta de Liguidacién del Contrato.

3. Que el contratista presents el informe final de ejecucién de actividades entre el periodo del 24 de febrero de 2025 al 23 de mayo de 2025
4. Que el contratista presentd los sopertes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondientes al mes de marzo, abril y mayo de 2025.

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO VALOR CONTRATO VALOR EJECUTADO VALDR ORDEN DE PAGO

[VALOR INICIAL DEL CONTRATO % 363,841.407,74

VALOR ADICIONES =

VALOR ANTICIPO INICIAL 50,00 $0,00
VALOR ACTAS PARCIALES 5 268.580.361,80 § 266.580.361,50
VALOR NO EIECUTADO 0,00 0,00
VALOR. PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION 5 03.594.572,40 $0,00
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION 50,00 5 93.594.572,40
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $1.766.473,55 § 1.766.473,55
[ToTaLEs $ 363.941.407,74 $363.541.407,74 $ 363.941.407,74)
[VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $93.504.572,40
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ACTA DE PAGO FINAL
Nota: El valor & pagar en la presente acta de avance final es la suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 93,594,572.40)
2, ORDENES DE PAGO
£l valor pagado y sus respect ajustes, se rek 1 en el siguiente cuadre.
ACTA HNo. PERIODO DE EJECUCION ORDEN DE PAGO No. FECHA VALOR
Acta parcial 1 TI022025 - Ja0Az0es CON- 2025000206 2810412025 $ 268.580.361,80
JOTALES S 265.580.36 1,80
5. ACTAS GENERADAS
ACTA FECHA
ACTA DE INICIO 24 DE FEBRERO DE 2025
ACTA PARCIAL No. 01 26 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE TERMINACION 23 DE MAYO DE 2025
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION 23 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE LIQUIDACION 20 DE OCTUBRE DE 2025
4. DOCUMENTOS ENTREGADOS
ITEM DOCUMENTOS ENTREGADOS UNIDAD CANTIDAD
Informe final de actividades ejecutadas en el pariode comprendido entre el 24 de febrero de 2025 2l 23 de mayo de
1 2025 und 1,00
No siende otro el objeto de la presente ella intervinieron.
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JULIAN DAVID GUERVO CARDENAS GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS
Secretzrio de Plangacién y Obras Publicas RIL UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS
Supervisor Contratista
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