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ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO
FECHA PRESENTE ACTA |23 de mayo de 2025
CONTRATO COP-02-2024 IFECHA |_ 23 de diciembre de 2024
TIPO DE CONTRATO: [ OBRA PUBLICA |procEsONo.: [ SAMC-012-2024

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCION EDUCATIVA Y

OBJETO: ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA."

|TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE

VALOR CONTRATO INICYAL: PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74)

CONTRATISTA: U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS
REPRESENTANTE LEGAL: |GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS
rSUPERVISOR: JUAN DAVID REYES VARGAS

FECHA DE INICIACION:
PLAZO INICIAL:
FECHA DE TERMINACION:

{24 de febrero de 2025

[Dos (02) MESES

23 de abril de 2025

PRORROGAS ADICIONALES
PRORROGA No. TIEMPO ADICIONAL No. VALOR
PRORROGA No. 1 1 MES XX XX
XX XX XX XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA TIEMPO
XX XX

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS

VALOR TOTAL CONTRATADG: SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 23 de mayo de 2025

dias del mes de MAYO del afio 2025 se reunieron
como representante legal de U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS _como contratista y
como supervisor del Municipio de Nueve Colén con el fin de TERMINAR

En Nuevo Coidn, a los VEINTITRES (23)
GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS
JUAN DAVID REYES VARGAS
el contrato de prestacién de obra piblica anteriormente citado. La presente terminacion se da por la culminacién de tiempo.

A, TRABAJO EJECUTADO

El total de las actividades ejecutadas o laboradas se relacionaran en el acta de recibo final de cantidades. A la fecha las actividades contratadas sej
encuentran ejecutadas en su totalidad.
B. TRABAJO FALTANTE

No hace falta la ejecucién de actividades.

La terminacién de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabiiidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Asi
mismo, el contratista se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Mo siendo otro 2l objeto de la presente reunidn se firma el acta por los que en ella intervinieron.
L
JUAN DAVID REYES VARGAS

Secretario de Planeacion y Obras Publicas
Supervisor

—

GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS

U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS
Contratista

Sec. Planeacidn

Calle 4 No. 4-80 Piso 2, Nuevo Coldn - Boyaca.

Celular: 311531750 - 3218217380

Pégina web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co
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