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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APORTE 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE APORTE 

NUMERO 13004262025 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA  
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS  
MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA  
INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA  
CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE 

CONTRATISTA FUNDACION CORALINA 

SUPERVISOR  MARTHA LIGIA GARCIA CARO 

VALOR INICIAL 

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.218.813.251) 
 
Aporte Icbf: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($1.194.914.952) 
Contrapartida: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA  Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($23.893.299). 

PLAZO INICIAL 30 de septiembre de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13/02/2025 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL 

INICIO DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

17/02/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

30 de septiembre de 2025 

CDP 59125 del 12/02/2025 

RP 61125 del 17/02/2025 

MODIFICACIONES REALIZADAS  

ADICIONES 

1. CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($47.581.272), compuesto de la 
siguiente manera: 

La suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($46.648.306). como aporte del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención y La suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($932.966)   como aporte de contrapartida.  
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REDUCCIONES 
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $(320.375.748). 

PRORROGAS 31/10/2025 

SUSPENSIÓNES N/A 

VALOR TOTAL 

el valor del presente contrato por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($946.018.775), compuesto de la siguiente manera: 

 
La suma de NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($921.187.510). como aporte del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención y La suma de 
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($24.831.265).   como aporte de contrapartida.  

PLAZO FINAL 31//10/2025 

OTRAS MODIFICACIONES 

1. En fecha del 20 de junio del 2025 celebra modificación para reducción: emite 
concepto sobre la viabilidad para realizar el análisis de la necesidad, 
conveniencia y oportunidad de modificar el contrato número 13004262025, 
suscrito con la EAS FUNDACION CORALINA recomendando mediante esta 
justificación al ordenador del gasto realizar la modificación de disminución de 
cupos por inejecución se considera pertinente y se amerita disminuir el 
presente contrato en 74 cupos, quedando el mismo con un total de 202 
cupos en total para su atención, propiciándose de esta forma entornos 
amigables y seguros para la población beneficiaria del servicio:  

 
El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($898.437.503), incluidos impuestos, cuotas de  
participación de llegar a cobrarse, contribuciones, costos directos e indirectos a que 
haya lugar, compuesto de la siguiente manera: La suma de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($874.539.204), como aporte del 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención y los aportes 
de contrapartida que realizará la EAS, por valor de VEINTITRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($23.898.299). 
 

2. En fecha 01 de octubre de 2025 se modifica CLÁUSULA 5. PLAZO DE 
EJECUCIÓN para ejecución del contrato hasta 2 de octubre de 2025 
 

• En fecha 02 de Octubre se celebra modificación por adición prorroga y 
reinversión Modificar la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA 
DE PAGO quedando el valor del presente contrato por la suma de 
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NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($946.018.775), 
incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse 
contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de 
la siguiente manera: La suma de NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. 
($921.187.510), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes y los aportes de 
contrapartida que realizará la EAS por valor de VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($24.831.265). 
 

En cuanto al cuadro de los desembolsos, en el sentido de incluir el desembolso No.9 
quedando de la siguiente manera: CLÁUSULA 6. FORMA DE PAGO valor del  
aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:  

VIGENCIA  DESEMBOLSO  PERIODO  VALOR  

 2025 

9 octubre  CUARENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL  
TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.  
($46.648.306) 

 
3. En fecha 11 de octubre en cumplimiento del principio de economía de las 

actuaciones administrativas, es pertinente y procedente, dentro de los 
términos contractuales, reinvertir los recursos por concepto de inejecuciones 
presentas en los meses de febrero y marzo de la vigencia 2025 que 
corresponde a la suma CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE. ($52.748.664), se celebra modificación por prorroga y reinversión 
Modificar la CLÁUSULA 5 –PLAZO DE EJECUCIÓN hasta el 31 de octubre 
de 2025. 
 

 
 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACIÓN 
 
REINVERSION Y PRORROGA 
 

REINVERSIÓN 
CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($133.259.783) 

CDP 59125 del 12/02/2025 

FORMA DE PAGO  
Modificar la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. de las 
CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCIÓN A LA 
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PRIMERA INFANCIA, quedando El valor del presente contrato corresponde hasta la 
suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($946.018.775). La suma de 
NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($921.187.510) como aporte del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes de 
los servicios durante la vigencia 2025, y la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($24.831.265) como aporte de contrapartida.  
 
En cuanto al cuadro de los desembolsos, en el sentido de incluir el desembolso No. 
10, quedando de la siguiente manera: 
  
CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:  
 

VIGENCIA  DESEMBOLSO  PERIODO  VALOR  

 2025 

       
        10 

  
  NOVIEMBRE 

CIENTO TREINTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($133.259.783) 

 
 

REDUCCIÓN N/A 

LIBERACIÓN N/A 

PRÓRROGA HASTA EL  7 DE NOVIEMBRE DE 2025. 

SUSPENSIÓN N/A 

TERMINACIÓN ANTICIPADA N/A 

OTRA MODIFICACIÓN 
CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCIÓN el plazo de ejecución del contrato será hasta 
el 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 
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1. Que el día 13 de febrero de 2025, el ICBF Regional Bolívar y la EAS suscribieron contrato de aporte, cuyo 
objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS 
OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS 
POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA DE “CERO A SIEMPRE". con un plazo de ejecución inicial contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de septiembre de 2025, por un 
valor inicial de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.218.813.251) 

2. Que a través de memorando No. 202516000000109803 de fecha 27 de agosto de 2025, la Dirección de 
Primera Infancia y la Dirección de Contratación, enviaron las “Orientaciones para la suscripción de adiciones 
y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de 
educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre 
hasta diciembre de 2025.” 
 

2. Que en atención a las orientaciones impartidas y con base a las acciones de seguimiento y control 
adelantadas por el supervisor que justifican desde los componentes técnicos, jurídicos y financieros la 
necesidad de modificar el contrato y continuar propiciando las condiciones para garantizar la prestación del 
servicio público de bienestar familiar a la población beneficiaria, en el marco de la atención integral a la 
Primera Infancia, en todos los componentes de calidad, mediante los cuales se busca potenciar de manera 
intencionada su desarrollo integral, a través de la atención y la protección integral, en términos de calidad, 
oportunidad, continuidad y pertinencia, según la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia De Cero a Siempre – Ley 1804 de 2016, se dispone prorrogar el plazo de ejecución del contrato 
hasta el 07 de noviembre de 2025, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la prestación 
ininterrumpida del servicio, mientras se concluye la fase de estructuración   y culminación de  fase 
precontractual de los nuevos procesos de contratación, que permitan atender con oportunidad, suficiencia y 
calidad los requerimientos institucionales para el resto de la vigencia y así  lograr continuidad  en el servicio. 

  
En este contexto, es necesario recordar que el artículo 44 de la Constitución Política consagra el interés superior del 
niño como principio prevalente en todas las decisiones que los afecten, lo cual impone a las autoridades públicas el 
deber de adoptar medidas que aseguren su desarrollo armónico e integral. De igual forma, instrumentos 
internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 
2006) refuerzan la obligatoriedad de dar continuidad a los servicios dirigidos a esta población. 
 
En consecuencia, la adición presupuestal derivada de la prórroga responde a los costos necesarios para la prestación 
del servicio durante el nuevo periodo proyectado, y se encuentra enmarcada dentro de los límites legales establecidos 
en el parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, asegurando 
que no haya interrupción alguna en la atención a los niños y niñas participantes.  
  
De manera concordante, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” reconoce 
expresamente la atención integral a la primera infancia como una prioridad de Estado, e incorpora la ampliación, 
mejora y continuidad de los servicios de educación inicial como líneas estratégicas de acción. De esta manera, la 
decisión de prorrogar y adicionar los contratos vigentes no solo responde a una necesidad operativa, sino que se 
alinea con los objetivos nacionales en materia de equidad, inclusión y justicia social.  
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Por lo anterior, y en aplicación de los principios de planeación, continuidad del servicio, eficiencia del gasto público y 
garantía del interés superior del niño, se considera procedente la prórroga y adición de los contratos referidos, 
garantizando la continuidad de los servicios de atención a la primera infancia y de esta manera, cumplir con la 
misionalidad del ICBF y con el objeto y obligaciones de los contratos de aporte suscritos, de conformidad con la 
normatividad vigente.  
 

3. Que, en cumplimiento del principio de economía de las actuaciones administrativas, es pertinente y 
procedente, dentro de los términos contractuales, reinvertir los recursos por concepto de inejecuciones 
presentas en los meses de marzo a octubre de la vigencia 2025 que corresponde a la suma de CIENTO 
TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($133.259.783) 
 

4. Que, como consecuencia de lo anterior, se hace necesario modificar las cláusulas de CLÁUSULA 5 – PLAZO 

DE EJECUCIÓN, ajustándose a las modificaciones correspondientes.   

Por las razones expuestas se considera viable adelantar el trámite de prórroga del contrato 13004262025  en tanto 
surge de un ejercicio de análisis de escenarios para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio público de 
bienestar familiar, el cual hace parte integral del proceso de planeación institucional, en donde deben tenerse en 
cuenta factores como la disponibilidad efectiva de recursos financieros y humanos, la gestión de inejecuciones, y los 
trámites internos necesarios para su reinversión oportuna. De igual manera, se contempla la necesidad de asegurar 
condiciones de calidad, continuidad, pertinencia y oportunidad en el servicio, sin generar traumatismos o rupturas en la 
atención integral a los niños y niñas participantes. 
 
Con la suscripción de la presente modificación a través de la plataforma SECOP II, se entiende que las partes 
manifiestan su voluntad contractual, aceptan en su integridad el contenido de la justificación y reconocen que 
dicha aceptación equivale, para todos los efectos legales, a la firma de las partes en soporte físico. 
  

BALANCE FINANCIERO DEL 

CONTRATO O CONVENIO 

(PREVIO A LA MODIFICACIÓN) 

 
 

N/A 
 

ANEXOS 
• Memorando solicitud de trámite  
• Documentos de la entidad contratista 

FIRMA LA SOLICITUD  

 

 
MARTHA LIGIA GARCIA CARO 

COORDINADORA CENTRO ZONAL INDUSTRIAL DE LABAHIA 

 


