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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8015551 de 2025 

 

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 

de acuerdo con la siguiente información: 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACURA 

TIPO DE CONTRATO suministro 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8015551 de 2025 

OBJETO 

Contratar la adquisición de materiales de formación para el 
programa Campesena que atiende el Centro Industrial de 
Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá a través 
de lotes. LOTE 8 teleinformática. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

27 de junio de 2025 

FECHA DE INICIO 3 de julio de 2025 

PLAZO INICIAL 19 de diciembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 19 de diciembre de 2025 

RAZÓN SOCIAL SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA/DISTRIMODERNO R&S 

CC o NIT 46670795-8 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA 

SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

46670795 

LUGAR DE EJECUCIÓN Sogamoso 

VALOR INICIAL  Seis millones pesos M/CTE ($ 6.000.000,00) 

FORMA DE PAGO Abono en cuenta 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

4825 del 13 de enero de 2025 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

248025 del 1 de julio de 2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO  Seis millones pesos M/CTE ($ 6.000.000,00) 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL  
 

19 de diciembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) 

No aplica 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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VALOR TOTAL PAGADO $ 00,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO 
Cinco millones novecientos sesenta y ocho mil pesos M/CTE ($ 
5.968.000,00) 

SUPERVISOR DEL CONTRATO Delby Catalina Bello Guzmán 

APOYO A LA SUPERVISIÓN NA 

MODIFICACIÓN NRO.  NA 

CDP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 

NA 

CRP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 

NA 

SUSPENSIÓN NA 

CESIÓN DE CONTRATO NA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
CESIÓN 

NA 

FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN NA 

 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1 Obligaciones 

 

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones: 

 

 

OBLIGACIONES 

 

¿CUMPLIÓ? 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1.  Ejecutar el objeto del Contrato 

en las condiciones de calidad, 

oportunidad, precio y 

obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de 

contratación 

SI 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010. 

2.  Cumplir con las 

especificaciones técnicas del 

objeto presentadas en la oferta 

SI 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención según 

GIL-F-010 

3.  Entregar, dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la 

suscripción del negocio jurídico, 

la(s) garantía(s) exigida en los 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 
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estudios previos en los términos 

establecidos.  

4.    Mantener, durante toda la 

vigencia del contrato, los precios 

incluidos en su oferta.  

SI 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

5.    Obrar con lealtad y buena fe 

en las distintas etapas 

contractuales, evitando 

dilaciones.  

SI 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención. 

6.    Cuando se encuentre 

obligado, EL CONTRATISTA deber· 

presentar la facturación 

electrónica, previamente validada 

por la DIAN, como requisito para 

el pago de los bienes y/o servicios 

contratados, conforme con las 

disposiciones legales vigentes. Las 

facturas o cuentas de cobro 

correspondientes deberán ser 

presentadas según la periodicidad 

establecida. 

SI 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención. 

7.    Responder en los plazos 

establezca la entidad, los 

requerimientos de aclaración o de 

información que le sean 

formulados. 

 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

8.    Cumplir cabalmente con sus 

obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral y 

parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA e 

ICBF). En el evento de no estar 

obligada al pago de aportes 

parafiscales o contratación de 

aprendices, el contratista aportar· 

certificación suscrita por el 

Representante legal o la persona 

SI 

 

Remite Certificación de aportes 

expedida el 20 de octubre de 

2025 
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natural. El cumplimiento de esta 

obligación es requisito 

indispensable para efectuar 

cualquier pago. 

9.    Controlar la ejecución del 

contrato, a fin de evitar la sobre 

ejecución del mismo. 

SI 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

10. Guardar la confidencialidad de 

toda la información que le sea 

entregada y que se encuentre 

bajo su custodia o que por 

cualquier otra circunstancia deba 

conocer o manipular. El 

desconocimiento de esta 

obligación acarrear consecuencias 

de Índole civil, penal y/o 

disciplinariamente por los 

perjuicios de su divulgación y/o 

utilización indebida que por si o 

por un tercero se cause a la 

entidad. 

SI 

 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

11.   Informar, por escrito y dentro 

de los 3 días hábiles siguientes a 

su materialización, cualquier 

eventualidad de fuerza mayor o 

caso fortuito que afecte la normal 

y correcta ejecución del contrato. 

No se requirió 

 

 

12.    Dar a conocer al SENA 

cualquier reclamación, petición, 

orden o similar de terceros que 

indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre la 

ejecución del contrato o sobre sus 

obligaciones. 

No se requirió 

 

13.   No acceder a peticiones o 

amenazas de quienes actuando 

por fuera de la ley pretendan 

No se requirió 
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obligarlo a hacer u omitir algún 

acto o hecho. El contratista deber· 

informar de tal evento al SENA, 

dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a su ocurrencia, y a las 

autoridades competentes para 

que se adopten las medidas 

necesarias 

14.   Restituir al SENA, al finalizar 

el contrato, los elementos que 

haya colocado a su disposición 

para el desarrollo del objeto 

contractual, en caso de que se 

hayan suministrado 

No se requirió 

 

 

 

 

15.   Cumplir los horarios que para 

la entrega de los suministros 

establezca el Centro Industrial de 

Mantenimiento y Manufactura 

del SENA y que se hará conocer 

con antelación.  

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención. 

16.    Realizar la entrega del 

suministro en un tiempo máximo 

de dos (2) días hábiles, una vez se 

haya enviado la solicitud del 

servicio requerido por el 

supervisor.  

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención. 

17.     Suministrar los elementos 

bajo las condiciones económicas, 

técnicas y financieras de acuerdo 

con su propuesta. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010. 

18.     A hacer entrega de los 

elementos y/o insumos pactados 

en las instalaciones del Centro 

Industrial de Mantenimiento y 

Manufactura ubicado en la 

carrera 12 No 55™ – 51 de la 

SI 

 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención. 
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Ciudad de Sogamoso, 

departamento de Boyacá·. 

19.    Acatar las instrucciones que 

durante el desarrollo del contrato 

imparta EL SENA por conducto del 

funcionario que ejercer la 

supervisión para la legalización y 

perfeccionamiento del contrato. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención. 

20.     Proveer los materiales 

pactados dentro del contrato en 

condiciones de calidad y precio, 

puestos en el almacén del Centro 

de formación ubicado en la ciudad 

de Sogamoso. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010 

21.    A realizar la entrega de los 

elementos pactados dentro del 

contrato debidamente 

organizados, clasificados y 

marcados por Ítems. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención. 

22. El proveedor debe entregar a 

la entidad productos originales, 

de primera calidad no 

remanufacturados o 

repotenciados. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010 

23.  El contratista se compromete 

a realizar los cambios solicitados 

por el supervisor de los elementos 

defectuosos en caso de 

requerirse. 

 

Hasta momento no se ha 

requerido  

 

24.  Todas aquellas obligaciones 

inherentes al contrato y 

necesarias para la correcta 

ejecución del objeto de este. 

 

 

 

 

3. ASPECTOS LEGALES 
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3.1 Garantías contractuales 

 

Como garantías se establecieron las siguientes: 

 

SERIEDAD DE LA OFERTA 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA 

NRO. DE PÓLIZA 51-46-101022066 

CERTIFICADO O ANEXO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 3 de junio de 2025 

FECHA APROBACIÓN 2 de julio de 2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Seriedad de la oferta 05/06/2025 15/09/2025 $9.423.056.80 

 

 

 

GARANTÍA CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA 

NRO. DE PÓLIZA 51-46-101022334 

CERTIFICADO O ANEXO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 27 de junio de 2025 

FECHA APROBACIÓN 2 de julio de 2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato  27/06/2025 30/04/2026 $600.000,00 

Calidad y correcto 

funcionamiento 
27/06/2025 30/04/2026 $600.000,00 

 

3.2 Cumplimiento del objeto 

 

Se dio cumplimiento al objeto del contrato CO1.PCCNTR.8015551: “Contratar la adquisición de materiales 

de formación para el programa Campesena que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y 

Manufactura del SENA regional Boyacá a través de lotes. LOTE 8 teleinformática” y donde el contratista 

realizó la entrega a satisfacción de los materiales pactados, según las especificaciones técnicas y las 

cantidades pactadas dentro del contrato.  

 

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

No aplica 
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3.4 Multas y sanciones 

 

De conformidad con la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8015551, NO se presentaron multas y/o 

sanciones. 

 

3.5 Certificado de pagos de seguridad social 

 

Mediante certificación emitida el 20 de octubre de 2025 Sandra Milena Archila Neira, con NIT No. 

46.670.795-8, certifica que se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión 

y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. 

 

 

3.6 Designación de la supervisión 

 

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 27 de junio de 2025 en plataforma 

SECOPII. 

 

 

3.7 Liquidación del negocio jurídico 

 

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: La liquidación del contrato se efectuará de 

mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En 

aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 

le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad 

de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto 

administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 

 

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

No aplica 

 

 

5. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

5.1 Pagos realizados 
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NÚMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO 

   

 

5.2 Estado financiero 

 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del negocio jurídico $ 6.000.000,00 

Adiciones o disminuciones del negocio jurídico $ 00,00 

Valor de las reducciones $ 00,00 

Valor final del negocio jurídico $ 6.000.000,00 

Valor ejecutado $ 5.968.000,00 

Valor pagado $ 00,00 

Valor por pagar $ 5.968.000,00 

Valor a liberar $ 32.000,00 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 

 

a) En virtud a las condiciones contractuales, el SENA liberara saldo previsto en el balance financiero, por 

valor de treinta y dos mil pesos M/CTE ($ 32.000,00) una vez se cumplan con las condiciones de pago. 

 

b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de Cinco 

millones novecientos sesenta y ocho mil pesos M/CTE ($ 5.968.000,00) 

 

 

Para constancia se firma el 28 de octubre de 2025 

 

 

 

 

 

 
Delby Catalina Bello Guzmán, Coordinadora académica CIMM 

Supervisora del contrato 

 

 
Anexos: 

 

− Copia del acta de inicio. 

− Copia del contrato  

− Último comprobante de pago al sistema de seguridad social  

− Certificado de recibo a satisfacción  


