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Tema o Asunto: REUNION SEMANL EQUIPO DE ESTABILIDAD Y | Reunién
. SOSTENIBILIDAD Numero:
Fecha: 02-09-2025 | Hora: 11:00 am Lugar: | VIRTUAL

organiza la reunién:

Nombre y cargo de quien

EQUIPO ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Archivada en:

OneDrive

1. ORDEN DEL DIA

2. Varios

1. Realizar el seguimiento semanal a las actividades y compromisos del grupo.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Estado
Acciones Fecha (Sin iniciar, en
acordadas SEHEEIEEIAE Comprometida ejecucion,
Finalizada)
N/A N/A N/A N/A

| 2.2 Desarrollo de la reunién
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El equipo de estabilidad y sostenibilidad celebré su reunion semanal de manera virtual
para realizar el seguimiento de sus actividades y compromisos.

En la sesién participaron Jimmy Alexander Guerrero Gomez, Juan José Ortiz Torrado,
Eloy Nieto, Caroll Edith Chaves, Ivan Perdomo Y Sergio Ricaute. Durante el
encuentro, se trataron temas fundamentales sobre la gestion de obras, la atencion a
la comunidad y la planificacién de futuras actividades de seguimiento.

Se realizo la actualizacion de la base de datos teniendo en cuenta las visitas
realizadas por el equipo a los diferentes contratos que se encuentran dentro del
proceso de estabilidad y sostenibilidad.

Caroll y Sergio, procederan a revisar los CIV's 11003026 y 11003236, dado que se
realizd visita, pero no se encuentran dentro de la base de datos de estabilidad y
sostenibilidad.

Se identificaron que los contratos a los cuales se les debe realizar visita de inspeccién
de estabilidad y sostenibilidad son:

CTO 654-2023 Ecobarrio La Roca
CTO 623-2019 llimani

CTO 627-2017 San Martin de Loba
CTO 882- 2021 Usme

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el dia lunes 08 de septiembre se
realizara la inspeccion de estabilidad y sostenibilidad para el CTO 654-2023 Ecobarrio
La Roca y el dia miércoles 10 de septiembre al CTO 623-2019 llimani.

Se indica que se tiene programada la audiencia con el ciudadano Jhon Dimate, del
contrato de Usme, por lo que es necesario indagar con la directora, quien se delegara
para acompanar la audiencia programada para el 8 de septiembre, por lo que Jimmy
abordara el tema con la directora.

Se aborda el oficio para informar a la ALSC sobre los RCDs y materiales de
construccion dispuestos sobre los senderos del Ecobarrio y que fueron construidos y
entregados en el marco del CTO 654-2023.

Se incorporara en la base de datos, la informacién del contrato de Maria Cano. Con
la visita realizada se debe desarrollar el informe diagnostico técnico y social
respectivamente.
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3. COMPROMISOS

Fecha

Sl Comprometida

Observaciones:

Ninguna

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre Dependencia Firma

CAROLL EDITH CHAVES BLANCO DMB-CVP @é’/g

Ivan Perdomo Londofio DMB-CVP

| IR
Juan José Ortiz Torrado DMB-CVP Joon Joré 0\




