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MODIFICACION No. 01 CONTRATO DE PRESTACI{)N DE SERVICIOS PROFESIONALES No SDA-
CPS-20250892 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE — SDA Y INGRID
LORENA ORTIZ MUNOZ

CONSIDERACIONES

A. Que el 01 de MARZO de 2025, se suscribi6 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No SDA-CPS-20250892 entre la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
y INGRID LORENA ORTIZ MUNOZ, cuyo objeto corresponde a: “PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS GESTIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y
AJUSTE A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
COMPETENCIA DE LA SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE AUDITIVA Y VISUAL”.

B. Que el plazo de ejecucién del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No SDA-CPS-20250892, se establecio en DIEZ (10) MESES contados a
partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion; hechos que tuvieron ocurrencia el 07 de MARZO de 2025.

C. Que el valor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No SDA-
CPS-20250892, se establece en la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 86.360.000), incluido el IVA (Si aplica), todos los impuestos,
tasas, contribuciones y demas costos directos e indirectos que su ejecucion conlleve.

D. Que mediante SIPSE No. 30359, el supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES No SDA-CPS-20250892 solicitd a la Subdireccion Contractual
adelantar Modificacion No. 01 al precitado Contrato, conforme con la justificacién que da cuenta
de los datos generales del contrato, las situaciones que motivan la modificaciéon contractual, y de
la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la documentacién anexa que
hace parte integral del presente documento.

E. Que el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No SDA-CPS-
20250892 se encuentra amparado en el Registro de Presupuestal No. 897 del 03 de MARZO de
2025.

F. Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone que las partes estan facultadas para celebrar
acuerdos que requieran para el cumplimiento de los fines estatales, resultando ello alineado con
el principio de eficacia, en virtud del cual las autoridades buscaran que los procedimientos logren
su finalidad (numeral 11 del articulo 3 de la Ley 1437 de 2011).

G. Que la modificaciéon se fundamenta en el principio de anualidad presupuestal previsto en el
articulo 14 del Decreto 111 de 1996 — Estatuto Organico del Presupuesto, conforme al cual los
recursos publicos solo pueden ejecutarse dentro de la respectiva vigencia fiscal. En tal sentido,
resulta juridicamente procedente la reduccion del valor total del contrato, el cual corresponde al
plazo de este y el presupuesto que sera ejecutado durante la vigencia 2025.

H. Que por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes celebran la
presente Modificacion No. 01 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No SDA-CPS-20250892.

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

PRIMERA. Reducir el valor inicial del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
1. PROFESIONALES No SDA-CPS-20250892, en la suma de UN MILLON SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.727.200) M/CTE.

SEGUNDA. Modificar el valor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No SDA-CPS-20250892, el cual para todos los efectos correspondera al
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valor total de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($84.632.800) M/CTE.

TERCERA. El/lLa contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado por la aprobacion de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion legal para celebrar la presente adicion, prérroga y
modificaciéon y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloria
General de la Republica, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.
CUARTA. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones
contenidas en el presente documento que es parte integral del contrato.

QUINTA. La presente modificacion contractual requiere para su perfeccionamiento la
5. aprobacion electrénica de las partes a través de la plataforma SECOP Il y/o el que haga sus
Veces.

SEXTA. Las demas disposiciones del contrato y las modificaciones a que haya tenido a lugar,
que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuaran vigentes.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO, Y SE ENTIENDE
ACEPTADO POR LAS PARTES CON LA APROBACION TRANSACCIONAL A TRAVES DEL PORTAL
SECOP Il

Proyecté: Maria Camila Navarro Mesa — Contratista Subdireccién Contractual &2«

Revis6: Sandra Pérez Tobar - Contratista Subdirecciéon Contractual ;

Revisd balance financiero: Jorge Alexander Orjuela Vargas - Subdireccién Contractual 44—
Aprobo Transaccionalmente: Jennifer Karina Vargas — Subdirectora Contractual (E)

CONTROL DE CAMBIOS

Version Descripcion de la modificacion Acto Administrativo

i . Radicado 2024|E176792 del 21 de agosto de
1 Elaboracién por necesidades del proceso. 2024

Se actualiz6 el documento ya que el mismo se encontraba enfocado solo a
adiciones y prorrogas de contratos de prestaciones de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, como modelo minuta adicién y| Radicado 2025IE66346 del 28 de marzo de
prorroga, por lo tanto, se amplié la posibilidad de utilizar el formato para 2025
MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN GENERAL DE CUALQUIER
TIPO DE CONTRATO, por lo tanto, se ajusté también el nombre de este.

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboré Revisé Aprobé
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga gg:]c%fz: Claudia PatriciaGalvis
Cargo: Profesional Especializada Cargo: Subdirectora Contractual Cargo: Subsecretaria General
Fecha: 17 de marzo de 2025 Fecha: 25 de marzo de 2025 Fec%al' 28 de marzo de 2025
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