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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SDA-CPS-20250427

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE — SDA
ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO No.

SDA-CPS-20250427

CONTRATISTA

BRENDA LORENA PEREA DAZA

IDENTIFICACION

1.022.990.641

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR Y
REALIZAR LA FORMULACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y EL
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LA GESTION
INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTA

OBJETO

SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

VALOR INICIAL ($75.048.000)M/CTE.

PLAZO INICIAL OCHO (08) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE SUSCRIPCION QUINCE (15) DE FEBRERO DEL 2025

FECHA INICIACION DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DEL 2025

FECHA DE TERMINACION DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025

MODIFICACION N/A
ADICION N/A
PRORROGA N/A
SUSPENSION N/A

DANIEL RICARDO PAEZ DELGADO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 80.159.470
expedida en Bogota D.C, en su calidad de Director de Control Ambiental nombrado mediante Resolucion No.
00845 del 30 de abril de 2025 y posesionado segun Acta No. 11 de fecha 30 de abril de 2025, delegado para
suscribir contratos y ejercer la ordenacién del gasto, de conformidad a lo previsto en el articulo primero de la
Resolucién No. 01301 del 12 de septiembre de 2024 adicionada mediante Resolucion 01343 del 20 de
septiembre de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 del Decreto 854 de 2001, quien para
efectos de este documento se denominard LA SDA; y BRENDA LORENA PEREA DAZA, identificada con C.C.
1.022.990.641, en adelante LA CONTRATISTA, han convenido SUSPENDER el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SDA-CPS-20250427 del 08 de septiembre del 2025
hasta el 21 de septiembre del 2025 de manera que el contrato se reanudara autométicamente al dia siguiente,
es decir, el 22 de septiembre de 2025.

Que LA CONTRATISTA mediante radicado 2025ER176066 del 05 de agosto de 2025 y alcance bajo radicado
2025ER186636 del dia 1 de agosto de 2025 solicit6 la suspension del contrato al supervisor en los siguientes
términos:

“(-..) La suspension se solicita para el periodo comprendido entre el 8 y el 19 de septiembre de 2025, por

motivos personales. [...] En atencién a la solicitud de suspension presentada mediante radicado No.
2025ER176066 del 05 de agosto de 2025, me permito precisar que la suspensién del contrato de
prestacion de servicios No. CPS-SDA-20250427 se extenderd hasta el 21 de septiembre de 2025,
retomando las labores correspondientes a partir del 22 de septiembre de 2025 (...)” (sic)

Que, EL SUPERVISOR del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SDA-CPS-
20250427, mediante el formato de justificacion modificacion contractual allegado a través del SIPSE No 30200
del 31 de julio de 2025, indicé:

1...)

1. La solicitud se sustenta en circunstancias o motivos personales que impedirian desarrollar el curso
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normal de sus actividades diarias como contratista.
2. El contrato de referencia, a la fecha, ha sido ejecutado a cabalidad, sin que medie requerimiento o
incumplimiento a las obligaciones pactadas.
3. Lainterrupcién del contrato seria transitoria, toda vez, que el contratista expresa claramente el lapso en
el que requiere la suspension.
Acceder a la solicitud no implica un incremento en los recursos ya asignados.
La suspension del contrato no conlleva perjuicio alguno para la entidad.
Los documentos que dan cuenta la ejecucién contractual se encuentran debidamente aprobados y
publicados en el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica — portal SECOP 1. (...)"

Asi las cosas, con base en la informacién suministrada por el Supervisor del Contrato, las partes ACUERDAN:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

1. Suspender el plazo de ejecucion del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. SDA-CPS-20250427, a partir del 8 de septiembre de 2025 al 21 de septiembre de 2025 de manera
que el contrato se reanudara autométicamente al dia siguiente, es decir, el 22 de septiembre de 2025.

2. Paratodos los efectos, la fecha de terminacién se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el
contrato, es decir, el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SDA-CPS-
20250110 finaliza el 17 de octubre de 2025.

3. La FORMA DE PAGO se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato.

4. Las demas disposiciones del CONTRATO vy las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean
contrarias a lo previsto en el presente documento continuaran vigentes.

SECOPII

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO, Y SE ENTIENDE
ACEPTADO POR LAS PARTES CON LA APROBACION TRANSACCIONAL A TRAVES DEL PORTAL

Proyectd: Laura Ximena Corredor - Contratista Sub. Contractuablu,
Revis6: Sandra Pérez Tobar — Contratista Sub. Contractual
Aprobo electrénicamente: Jennifer Karina Vargas - Subdirectora Contractual (E)

CONTROL DE CAMBIOS

Versién Descripcion de la Modificacion Acto Administrativo
8 Se ajusta a los lineamientos del Instructivo del SIG, se incluye el | Radicado 20241E176792 del 21 de agosto de
cuadro responsable de elaborar o actualizar. 2024
Se actualiza el formato con instrucciones claras y precisas con el .
9 fin de evitar errores en el diligenciamiento y radicacién a la Radicado 2025IE66346 del 28 de marzo de
: i 2025
Subdireccion Contractual.

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboro Revis6 Aprobo
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga Nombre: Claudia Patricia Galvis Sanchez
Cargo: Profesional Especializada Cargo: Subdirectora Contractual Cargo: Subsecretaria General
Fecha: 17 de marzo de 2025 Fecha: 25 de marzo de 2025 Fecha: 28 de marzo de 2025




