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CONTRATO No. 4600104848 DE 2025

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

CONTRATANTE INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT 89090521 1-1
EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE
CONTRATISTA N
NIT 900015418-5
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
OBJETO BIENES MUEBLES- LOTE 1- SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A MOBILIARIO.

VALOR INICIAL

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE SIETE M.L ($343°419.427). IVA INCLUIDO.

ADICIONES: NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES

) DOSCIENTOS SESENTA v GINGO (265) DIAS SIN SUPERAR
DURACIONINICIAL |, " o0 ESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES

NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES

SUSPENSIONES

NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES

FECHA DE INICIO

18 DE MAYQ DE 2025

FECHA TERMINACION

DICIEMBRE 31 DE 2024

OTRAS
MODIFICACIONES
REALIZADAS AL
CONTRATO A LA
FECHA

NO SE HAN PRESENTADO OTROSI AL CONTRATO

MODIFICACION
ACTUAL

ADICION 01: POR VALOR DE CINCUENTA Y DOS MILLONES
DE PESOS M.L. ($52.000.000), CORRESPONDIENTE AL
15.14% DEL VALOR DEL CONTRATO ($343.419.427).
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ANTECEDENTES:

El contrato se inicia el dia 19 de mayo de 2025, con fecha de terminacién el 31 de Diciembre de
2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN, DEPENDENCIA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y PEDRO NAIRO
VERGARA NINO, guien actla en representacién de la empresa EQUIPOS Y SERVICIOS
HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO, en calidad de contratista, suscribieron el contrato
No. 4600104848 de 2025, como resultade del process No. 9015584 de Seleccidén Abreviada por
Subasta Inversa, con la finalidad de llevar a cabo el servicio de mantenimiento de bienes
muebles- lote 1- servicio de mantenimiento a mobiliario.

El contrato tiene un presupuesto inicial asignado por valor de Trescientos Cuarenta y Tres
Millones Cuatrocientos Diez y Nueve Mil Cuatrocientos Veinte Siete Pesos M.L.
($343°419.427). Iva incluido., para cubrir las solicitudes de mantenimiento de Mobiliario, a
través de! sistema denominado Centro de Servicios Compartido CSC.

La Secretaria de Suministros y Servicios, tiene como funcion garantizar el funcionamiento,
mantenimiento y perfecto estado de los bienes del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, corresponde a la Unidad de Mantenimiento de
Bienes Muebles e Inmuebles, garantizar el correcto funcionamiento de los bienes muebles del
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, como son:
todos los implementos correspondientes a mobiliario (sillas ergondmicas, cajoneras de
escritorios superiores e inferiores, cambio de chapas a escritorios, archivadores, elc.).

Resumen de la ejecucion de los recursos:

TOTAL RECURSOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO SIN IVA $337.016.121
IVA (19%) $6.403.306
valor contrato con IVA $343.419.427
Pagos realizados $328.024.824
Pendiente por pagar $15.394.603
Porcentaje de Ejecucidn {%) 95,52%
Porcentaje pendiente por ejecutar 4,48%
Total Mantenimientos realizados 768
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1. El porcentaje financiero ejecutado corresponde al 95.52%. -

2. Ejecucion Financiera 95.52% requerimientos - 768 requerimientos atendidos con un costo
de Trescientos Veinte y Ocho Millones veinticuatro mil ochocientos veinticuatre Pesos ML —
($328.024.8244).

3. Ejecucion Fisica 84.95% - que corresponde a 904 requerimientos enviados al contratista y
ejecutados 768, quedando 136 reguerimientos pendientes por atencion ioda vez que se
recibieron 904 solicitudes.

JUSTIFICACION:

La Secretaria de Suministros y Servicios requiere garantizar el mantenimiento de los bienes del
Distrito. Para ello, contratd a [a empresa SERTECOPY SAS, empresa que demostrd su idoneidad
segun lo establecido en los Estudia Previo No. 39347, Esta modalidad, ajustada con el principio
de eficiencia del gasto piblico, permife la ejecucion de prestaciones sucesivas hasta gue se
agote presupuesto oficial.

Dentro del estudio previo N° 39347 del referido contrato, se indica que:

“Fl contrato se adjudicara por el VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL a la propuesta
que ofrezca el precio mas bajo y seré a MONTO AGOTABLE de acuerdo con fa LISTA DE
VALORES UNITARIOS del proponente seleccionado, de esta forma, la Entidad obtendra un
mayor numero de efementos con el mismo Presupuesto Oficial”

La situacién actual evidencia una gran demanda del servicio, ya que desde el inicio del
contrato (19 de mayo de 2025) hasta septiembre, se han recibido 904 solicitudes de
mantenimiento, atendiendo un total de 1,768, lo que supera [as proyecciones iniciales.
En este momento, hay 136 requerimientos pendientes, y esta cifra sigue creciendo cada
mes con la llegada de nuevas solicifudes.

Hasta la fecha, se ha utifizado $328,022,444 del presupuesto original de $343,419,427.
Solo queda un saldo de $15,396,983, que es insuficiente para cumplir con las
obligaciones confractuales de las dependencias. Para asegurar la continuidad del
servicio y prevenir dafios irreparables en los bienes muebles y mobiliario del Distrito, que
podrian generar gastos futuros alin mayores, es necesaria una adicién presupuestal.
Esta sera financiada con aportes especificos de la Secretaria de Salud por $2,000,000,
del Departamento Administrative de Gestidon del Riesgo de Desastres por $20,000,000 y
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de la Secretaria de Hacienda por $30,000,000, sumando un total de $52,000,000, que
representa el 15.14% del valor inicial del contrato, un monto que no excede el limite legal

para este tipo de modificaciones.
Estos recursos se destinaran exclusivamente a atender |os requerimientos pendientes y

nuevos de las dependencias que realizaron el aporte, hasta donde alcance el
presupuesto.

Nota:

Los requerimientos de mantenimiento que realicen las secretarias que no aportan
recursos, no se podran atender, ya que |a no se reciben recursos para adicionar.

Dado que el contrato No. 4600104848 de 2025, es un contrato de suministro de los
regulados en el articulo 968 y siguientes del codigo de comercio, por tanto la ejecucion
del contrato se hace de acuerdo a las solicitudes que se registran a través de la
plataforma Centro de Servicios Compartidos (CSC).

A Septiembre 30 de 2025 el seguimiento se encuentra asi:

136 {mas los nuevos
reguerimienios por las
secretarias que aportan

Servicio Mantenimiento TECUrSOS ¥ que se atienden
4500104858 electrodomeésticos v 904 768 hasta donde el recurse
Audiovisuales —Lote 3 alcance) — solo se atenderan

los requerimientos de las
secretarias que aportan para la
adicion

Nota:
e Valor aproximado de los requerimienios pendientes (136 solicitudes)

$58.000.000~ es decir el recurso existente no alcanza para atender lo pendiente,
solo alcanza para atender para atender 35 solicitudes, y con la adicion se
atenderian requerimientos realizados por las 3 areas que aportan los recursos,
gue se encuentren dentro de 121 requerimientos pendientes.
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e | a experiencia ha demostrade que aproximadamente en el mes se reciben un
promedic de 50 a 60 requerimientos,__.

Nota: Esta informacion es variable cada mes de acuerdo con las solicitudes realizadas.

$343.419.427

Valor contrato con IVA

Pagos realizados $328.024.824
‘Pendiente por pagar $15.394.603
Valor comprometido del saldo actual $15.394.603

136 ( m3s los requerimientos que se hagan en cada mes
Octubre - Noviembre), y los requerimientos gue hagan
Requerimientos pendientes. las secretarias que aportan recursos a la adicién

Dado que el contrato tiene un plazo de gjecucidn hasta el mes de diciembre y se esparan
recibir en el plazo faltante requerimientos de las secretaria que aportan |, los cuales se
deben garantizar su atencién hasta donde sea posible de acuerdo al presupuesto
asignado, el no tener presupuesto disponible, implica que los requerimientos pendientes
por ejecutar no se puedan atender, lo que afectaria en gran medida el cumplimiento de
la funcién que debe cumplir la Secretaria de Suministros y Servicios, en cuanto a
garantizar el funcionamiento, mantenimiento y perfecto estado de los bienes del
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN —
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS (CAD).

El contrato una vez se adicione sigue con las mismas caracteristicas iniciales en cuanto
a pagos y ejecucion de actividades. Las condiciones iniciales del contrato no cambian,
los valores presentados por el contratista en |a oferta siguen aplicandose. (Se anexa lista
de precios)

Los recursos adicionados haran parte del presupuesto, para atender los requerimientos
realizados por Secretaria de Salud, Secretaria de Hacienda y Departamento
Administrativo Gestion Riesgo de Desastres. También existe un PAC donde se
distribuyen los recursos mensualmente y que garantiza que el contrato tenga los recursos
disponibles para su ejecucidn.
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El porcentaje de la adicion corresponde al 15.14% del valor inicial del contrato, el
porcentaje de adicidn se calcula con base al valor total del contrato frente lo proyectado

para la adicion.

PROYECCION ADICION
OBSERVACIONES
VALOR CONTRATO $343.419.427
EJECUTADC A SEFTIEMBRE $328.024.824 SE ATENDIERON 768 REGUERIMIENTOS
FARA ATENDER APROXIMADAMENTE 35 REQUERIMIENTOE |
PENDIENTE POR EJECUTAR DEL 515.394.603 BEMDIENTES

RECURSO INICIAL

121 REQUERIMIENTO S APROXIMADAMENTE que soliciten las
secretarias que aportan recursos

ADICION
$ 52.000.000
TOTAL CONTRATO 395.415.427
PROYECCION DE PAGOS
Octubre - $ 15.394.603 - Recursos Iniciales

$ 25.000.000 - Recurso Adicidon

Noviembre - $ 27.000.000- Recursos Adicion
SOLICITUD:

Se solicita la aprobacién al Comité Interno de Planeacion de la Secretaria de Suministros vy
Servicios: la Adicion Presupuestal No. 1 por un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS MCTE ($52.000.000), que representa el 15.14% del valor inicial del contrato, montante
que no supera el limite legal para este tipo de modificaciones. Los recursos, conforme a los CDP
aportados, se destinaran de manera exclusiva a atender los requerimientos de |las dependencias

cofinanciadoras.

La adicion propuesta se ajusta a los principios de planeacion, economia y responsabilidad fiscal,
constituyendo un acto administrativo necesario, proporcionado y legalmente fundado para
garantizar la plena eficacia del objeto.

ANEXOS:
« Oficio de solicitud al contratista para adicionar el contrato

e Respuesta contratista aceptando adicidon
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e Certificado de contraloria

e Ceriificado de procuraduria

o Certificado de antecedentes judiciales

e Cerfificado Redam

e CDP N. 4000122599 del Departamento Administrativo Gestion de Desastres por
$ 20.000.000

o CDP N. 4000122591 Secretaria de Salud por $ 2.000.000

* CDP N. 4000122584 Secretaria de Hacienda por valor de $ 30.000.000

¢ Lista de precios

e [nforme de supervisidn mes de agosto de 2025

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los dos {02) dias del mes de
octubre de! afio dos mil veinte y cinco (2025).

Atentamente,

M@

Lil.IANA MARIA DUQUE HENAQ
Supervisor Contraio N. 4600104848 de 2025.
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