
 

 
CONSORCIO INTER- CENTRO DÍA 2023 

 

  

CALLE 16 N° 14 – 26 ZIPAQUIRÁ TEL: 3105747220 
   consorciointercentrodia91@gmail.com 

 

Ubaté, octubre 21 de 2025. 
 

 
INTER/CCD2- 118 - 2023 

SEÑORA: 
ING. KARLA PACHÓN CENDALES  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
UBATÉ, CUNDINAMARCA 
 
 
REFERENCIA:   CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SOP-280-2023 “INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DÍA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATÉ CUNDINAMARCA”. 

 
ASUNTO:  SOLICITUD DE PRORROGA 08 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOP-280-

2023 
 

 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo con la solicitud de prorroga presentada por el contratista de obra en referencia 
al contrato N° SOP-276-2023 cuyo objeto es "Construcción segunda etapa del centro día 
del municipio de Ubaté- Cundinamarca”,  la interventoría consorcio Inter- Centro día 2023 
en calidad de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato se permite solicitar de igual 
manera un (1) mes  de prorroga con el fin de no dejar desamparado el contrato en referencia 
y realizar la debida supervisión, técnica, administrativa, financiera y ambiental que este 
requiere. 
 
Agradezco de antemano la atención prestada 

 
Atentamente; 
 
 
 

 
   

GUILLERMO CAICEDO NIETO  
C.C. 11.345.741 de Zipaquirá  
R/L CONSORCIO INTER- CENTRO DÍA 2023  
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