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CONSORCIO INTER- CENTRO DIA 2023

Ubaté, octubre 21 de 2025.

SENORA:

ING. KARLA PACHON CENDALES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
UBATE, CUNDINAMARCA

REFERENCIA:

ASUNTO:

Cordial saludo,

INTER/CCD2- 118 - 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SOP-280-2023 “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DiA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE

UBATE CUNDINAMARCA".

SOLICITUD DE PRORROGA 08 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-280-

2023

De acuerdo con la solicitud de prorroga presentada por el contratista de obra en referencia
al contrato N° SOP-276-2023 cuyo objeto es “Construccion sequnda etapa del centro dia
del municipio de Ubaté- Cundinamarca’, la interventoria consorcio Inter- Centro dia 2023
en calidad de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato se permite solicitar de igual
manera un (1) mes de prorroga con el fin de no dejar desamparado el contrato en referencia
y realizar la debida supervisiéon, técnica, administrativa, financiera y ambiental que este

requiere.

Agradezco de antemano la atencion prestada

Atentamente;

GUILLERMO CAICEDO N

C.C.

TO

1.345.741 de Zipaquira
CONSORCIO INTER- CENTRO DIiA 2023

CALLE 16 N° 14 - 26 ZIPAQUIRA TEL: 3105747220

consorciointercentrodia?1@gmail.com
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