
Página 1 de 5
2-2025-041195

Radicado No.: 2-2025-041195
Fecha: 22-09-2025

Código validación comunicación: faecf Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
AIR-E DIANA BUSTAMANTE RUEDA
INTERVENTORA
notificacionespqr@air-e.com
Barranquilla, Atlántico

Reciba un cordial saludo.

En  ejercicio  de  las  funciones  propias  de  la  supervisión,  y  atendiendo  la 
necesidad  de  avanzar  con  el  trámite  para  la  suscripción  del  Acta  de 
Terminación Anticipada y Liquidación Bilateral del contrato PRONE GGC 455 
de 2022, suscrito entre el  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y  AIR-E S.A.S 
E.S.P., e informado mediante radicado No. 2-2024-024494 del 30 de julio de 
2024  de  manera  atenta,  nos  permitimos  presentar  el  balance  financiero 
preliminar del contrato y, en consecuencia, se realizan los requerimientos que 
a continuación se detallan:

1. Balance financiero preliminar del contrato:
PRONE-GGC-455-2022

BALANCE FINANCIERO PRELIMINAR
CONCEPTO VALOR COP$

(A) VALOR CONTRATO $ 556,862,459.00
(B) VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) $ 278,431,229.00
(C) VALOR PAGADO MME $ 278,431,229.00
(D) = (A-B) VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME $ 278,431,230.00
(E) VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME $ 0.00
(F) VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 0.00
(G) VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 278,431,229.00
(H) = TOTAL A REINTEGRAR AL MME A JULIO 2025 $ 278,431,229.00
(I) VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON CORTE A JULIO 
2025 $ 14,923,861.87
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(J) VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE A 
JULIO 2025 $ 14,923,861.87

(K) = (I-J) VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
CON CORTE A JULIO 2025 $ 0.00

Nota 1: Los cálculos son realizados con corte a julio de 2025.

2. Recursos por reintegrar y cierre del encargo fiduciario: 

Análisis financiero con corte a julio del 2025:

En virtud del balance presentado, se requiere a AIR-E S.A.S. E.S.P. INTERVENIDA, para 
que  dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles  siguientes  al  recibo  de  la  presente 
comunicación, realice los siguientes reintegros al Tesoro Nacional: 

1. Reintegrar la totalidad del saldo de la cuenta bancaria.
2. Remitir los soportes SEBRA que acrediten el reintegro de recursos a favor de 

la Nación.
3. Cancelar  la  cuenta  bancaria  dentro  de  los  cinco  (5)  días  siguientes  del 

reintegro de los recursos.
4. Remitir la certificación de la cancelación de la cuenta bancaria.
5. Remitir el informe final de rendición de cuentas del Encargo Fiduciario.
6. Liquidar el contrato de encargo fiduciario y remitir el Acta de liquidación del 

mismo.
7. Reintegrar  la  suma  de  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS M/CTE 
($278.431.229,00) correspondientes a los recursos no ejecutados conforme al 
balance financiero del contrato.   

8. Reintegrar el valor por concepto de rendimientos financieros que se generen 
desde  agosto de  2025  hasta  el  cierre  de  la  cuenta  de  ahorros  No. 
482800022683 del Banco Davivienda asociado al encargo fiduciario EF PRONE 3 
– NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO,  sin embargo, 
AIR-E S.A. E.S.P. deberá remitir los informes de encargo fiduciario, extractos 
bancarios y soportes SEBRA mensuales dentro de los diez (10)  días hábiles 
siguientes al finalizar cada mes hasta el cierre de la cuenta de ahorros, de 
acuerdo con el artículo 2.3.5.6. del Decreto 1068 de 2015.

La cuenta a la cual deben ser reintegrados los recursos es la siguiente:

PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS – PRONE:
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Entidad financiera: BANCO DE LA REPÚBLICA. NIT: 899999090-2
Número de Cuenta: 61016564
Nombre de la Cuenta: DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - PRONE.
Tipo de cuenta: Corriente
Código portafolio: 217 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, (En caso de que no 
lo reciba bajo este código, registrar el 0).
Código  operación:  137  (de  manera  que  quede  exenta  del  Gravamen  de 
Movimientos Financieros - GMF).

Los soportes que se generen de las anteriores actividades deberán remitirse a los 
correos electrónicos relacionados el final del presente comunicado. 

3. Documentación requerida:

Adicionalmente, se solicita allegar a esta supervisión, los siguientes documentos:

1. Se requiere copia de la garantía del acta de inicio de 23 de febrero de 2022. 
Toda vez que la misma no ha sido allegada a la entidad, ni se encuentra en la 
plataforma SECOP II para su aprobación.

2. Se  requiere  copia  de  la  garantía  correspondiente  al  otrosí  N°  2,  la  cual 
modifica el anexo 2- cronograma del contrato y por ende se solicita el ajuste 
de las garantías.  Cabe resaltar que dicha garantía no ha sido allegada a la 
entidad, ni se encuentra en la plataforma SECOP II para su aprobación.

3. Se requiere copia de la garantía de la Suspensión N° 1 junto con la prórroga No. 
1 a la Suspensión No. 1, las cuales suspenden el contrato PRONE GGC-455 DE 
2022.

4. Se solicita se allegue la garantía de la suspensión No. 2 la cual se da por un 
plazo de 60 días calendario, junto con su prorroga No. 1 de la suspensión N°2 
la cual  suspende el  contrato GGC-455 de 2022 por un término de dos (2) 
meses.

5. Se requiere a AIR-E S.A.S. E.S.P. INTERVENIDA, para que remita la ampliación 
de  la  garantía  de  cumplimiento  hasta  el  31  de  diciembre  de  2025,  fecha 
estimada para la suscripción del acta de terminación anticipada y liquidación 
bilateral del contrato PRONE GGC 455 de 2022, conforme lo dispone el artículo 
7  de la  Ley 1150 del  2007 y,  en particular,  en los artículos 2.2.1.2.3.1.1.12  y 
siguientes del Decreto Único Reglamentario 1082 del 2015, el cual señala: 

(…)  “Artículo  2.2.1.2.3.1.12.  Suficiencia  de  la  garantía  de  
cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener  
una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato...” (…)
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En el evento que la compañía aseguradora contratada por el operador de red 
no  amplíe  la  cobertura  de  cumplimiento  hasta  la  fecha  prevista  para  la 
liquidación del contrato, deberá la compañía aseguradora certificar, de manera 
precisa, porque no es posible ampliar la garantía y las razones jurídicas que 
fundamenten dicha decisión.

Es importante precisar que la certificación debe ser expedida por la compañía 
aseguradora, y no por el operador de red, y debe ser una respuesta para cada 
contrato,  indicando  el  número  del  contrato  y  el  número  de  la  póliza 
correspondiente.

6. Remitir los certificados de pago de parafiscales, expedidos durante la vigencia 
del contrato PRONE GGC 455 de 2022, de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 50 Ley 789 de 2012.

7. Copia  del  acta  de  liquidación  del  contrato  derivado  de  interventoría  No. 
C01512022.

8. Informe final del operador de red, debidamente suscrito.
9. Informes mensuales de interventoría para los periodos:

Año 2022: Junio, Julio
Año 2023: Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre.

10. Informe final de la Interventoría, debidamente suscrito.

Agradecemos remitir la documentación pendiente, en un término no mayor a cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio a los 
correos:  gruposupervision@minenergia.gov.co,  jccabrales@minenergia.gov.co, 
legarcia@minenergia.gov.co, ojgaona@minenergia.gov.co y lyzabala@minenergia.gov.co 
y  para  radicación  en  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía  al  correo: 
menergia@minenergia.gov.co 

Cordialmente,

mailto:menergia@minenergia.gov.co
mailto:lyzabala@minenergia.gov.co
mailto:ojgaona@minenergia.gov.co
mailto:legarcia@minenergia.gov.co
mailto:jccabrales@minenergia.gov.co
mailto:gruposupervision@minenergia.gov.co
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Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a: 
Air-e S.a.s E.s.p. -  (correspondencia@air-e.com) - BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
Alianza     -  (erizzo@alianza.com.co) - Calle 77B No 57-103 Edificio Green Towers Piso 11  - BOGOTÁ - D.C.
Alianza Fiduciaria S.a. En Calidad De Vocera Y Administradora Del Fideicomiso Pensional No. 740-001 -  
(servicioalcliente@alianza.com.co) - Carrera 15 82 99 - BOGOTÁ - D.C.

Elaboró: Javier Camilo Cabrales Sanjuan
Revisó: Guillermo José Arcila Soto, Héctor Arturo Barrera Castellanos, Fredy Alexander Villanueva Garzón, Luis 
Eduardo García Torres, Julio Gabriel Lara Álvarez, Oscar Javier Gaona Lasso, Lulieth Yelena Zabala Castro
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa


