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Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Diana Bustamante
Gerente
AIR-E S.A.S E.S.P.
correspondencia@air-e.com
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Solicitud documental y Balance Financiero preliminar con corte a julio 
2025 del Contrato PRONE GGC 463 de 2022 para suscripción del Acta 
de Terminación Anticipada y Liquidación Bilateral.

Reciba un cordial saludo.

En  ejercicio  de  las  funciones  propias  de  la  supervisión,  y  atendiendo  la 
necesidad  de  avanzar  con  el  trámite  para  la  suscripción  del  Acta  de 
Terminación Anticipada y Liquidación Bilateral del contrato PRONE GGC 463 
de 2022, suscrito entre el  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y  AIR-E S.A.S 
E.S.P., e informado mediante radicado No. 2-2024-024494 del 30 de julio de 
2024  de  manera  atenta,  nos  permitimos  presentar  el  balance  financiero 
preliminar del contrato y, en consecuencia, se realizan los requerimientos que 
a continuación se detallan:

1. Balance financiero preliminar del contrato:
PRONE-GGC-463-2022

BALANCE FINANCIERO PRELIMINAR
CONCEPTO VALOR COP$

(A) VALOR CONTRATO $ 1,837,284,968.00
(B) VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) $ 918,642,483.00
(C) VALOR PAGADO MME $ 918,642,483.00
(D) = (A-B) VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME $ 918,642,485.00



Página 2 de 6
2-2025-046775

Radicado No.: 2-2025-046775
Fecha: 14-10-2025

(E) VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME $ 0.00
(F) VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 0.00
(G) VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 918,642,483.00
(H) = TOTAL A REINTEGRAR AL MME A JULIO 2025 $ 918,642,483.00

(I) VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON CORTE A JULIO 2025 $ 48,440,235.70

(J) VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE A 
JULIO 2025 $ 48,440,235.70

(K) = (I-J) VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
CON CORTE A JULIO 2025 $ 0.00

Nota 1: Los cálculos son realizados con corte a julio 2025.

2. Recursos por reintegrar y cierre del encargo fiduciario: 

Análisis financiero con corte a julio del 2025:

En  virtud  del  balance  presentado,  se  requiere  a  AIR-E  S.A.S.  E.S.P. 
INTERVENIDA, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de  la  presente  comunicación,  realice  los  siguientes  reintegros  al  Tesoro 
Nacional: 

1. Reintegrar la totalidad del saldo de la cuenta bancaria.
2. Remitir  los soportes SEBRA que acrediten el  reintegro de recursos a 

favor de la Nación.
3. Cancelar la cuenta bancaria dentro de los cinco (5) días siguientes del 

reintegro de los recursos.
4. Remitir la certificación de la cancelación de la cuenta bancaria.
5. Remitir el informe final de rendición de cuentas del Encargo Fiduciario.
6. Liquidar el contrato de encargo fiduciario y remitir el Acta de liquidación 

del mismo.
7. Reintegrar  la  suma  de  NOVECIENTOS  DIECIOCHO  MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS  M/CTE  ($918.642.483,00) correspondientes  a  los  recursos  no 
ejecutados conforme al balance financiero del contrato.   

8. Reintegrar  el  valor  por  concepto  de  rendimientos  financieros  que  se 
generen desde agosto de 2025 hasta  el cierre de la cuenta de ahorros 
No.  482800022758 del  Banco  de  Davivienda  asociado  al  encargo 
fiduciario EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 
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EL CARMEN,  sin embargo, AIR-E S.A. E.S.P. deberá remitir los informes 
de encargo fiduciario, extractos bancarios y soportes SEBRA mensuales 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al finalizar cada mes hasta 
el cierre de la cuenta de ahorros, de acuerdo con el artículo 2.3.5.6. del 
Decreto 1068 de 2015.

La cuenta a la cual deben ser reintegrados los recursos es la siguiente:

PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS – PRONE:

Entidad financiera: BANCO DE LA REPÚBLICA. NIT: 899999090-2
Número de Cuenta: 61016564
Nombre de la Cuenta: DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - PRONE.
Tipo de cuenta: Corriente
Código portafolio: 217 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, (En caso de 
que no lo reciba bajo este código, registrar el 0).
Código operación: 137 (de manera que quede exenta del Gravamen de 
Movimientos Financieros - GMF).

Los soportes que se generen de las anteriores actividades deberán remitirse a 
los correos electrónicos relacionados el final del presente comunicado. 

3. Documentación requerida:

Adicionalmente,  se  solicita  allegar  a  esta  supervisión,  los  siguientes 
documentos:

1. Copia de las garantías correspondientes a los otrosíes N° 1 y N° 3, los 
cuales modifican el anexo 2- cronograma del contrato; por lo que se 
solicita el ajuste de las garantías. Cabe resaltar que dicha garantía no ha 
sido allegada a la entidad, ni se encuentra en la plataforma SECOP II 
para su aprobación.

2. Copia de la garantía de la suspensión N° 1,  la cual suspende por un 
término de cuatro (04) meses el contrato PRONE GGC-463 de 2022.
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3. Copia de la garantía de la suspensión N° 3, la cual suspende el contrato 
GGC 463 de 2022, por un plazo de dos (2) meses, desde el 07 de junio 
de 2024, hasta el 06 de agosto de 2024.

4. Se  requiere a  AIR-E  S.A.S.  E.S.P.  INTERVENIDA,  para  que  remita  la 
ampliación de la  garantía  de cumplimiento  hasta  el  31  de marzo de 
2026,  fecha  estimada  para  la  suscripción  del  acta  de  terminación 
anticipada y liquidación bilateral del contrato PRONE GGC 463 de 2022, 
conforme  lo  dispone  el  artículo  7  de  la  Ley  1150  del  2007  y,  en 
particular, en los artículos 2.2.1.2.3.1.1.12 y siguientes del Decreto Único 
Reglamentario 1082 del 2015, el cual señala: 

(…)  “Artículo  2.2.1.2.3.1.12.  Suficiencia  de  la  garantía  de  
cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe  
tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato...”  
(…)

En el evento que la compañía aseguradora contratada por el operador de 
red no amplíe la cobertura de cumplimiento hasta la fecha prevista para 
la liquidación del contrato, deberá la compañía aseguradora certificar, de 
manera precisa, porque no es posible ampliar la garantía y las razones 
jurídicas que fundamenten dicha decisión.

Es  importante  precisar  que la  certificación  debe  ser  expedida  por  la 
compañía  aseguradora,  y  no por el  operador  de red,  y  debe ser  una 
respuesta  para cada contrato,  indicando el  número del  contrato y  el 
número de la póliza correspondiente.

5. Remitir los certificados de pago de parafiscales, expedidos durante la 
vigencia del contrato  PRONE GGC 463 de 2022, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 50 Ley 789 de 2012.

6. Copia del acta de liquidación del contrato derivado de interventoría No. 
C01512022.

7. Copia  del  acta  de  liquidación  del  contrato  derivado  de  obra  No. 
CRE01962022

8. Copia de las modificaciones y/o suspensiones que se llevaron a cabo 
dentro del contrato de obra No. CRE01962022

9. Informe final del operador de red, debidamente suscrito.
10. Informes mensuales de interventoría para los periodos:

Año 2022: Junio, Julio.
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Año 2023: Mayo, Junio.
11. Informe final de la Interventoría, debidamente suscrito.
12. Copia de las garantías de los Otrosí #2, otrosí #5 constituidas en el con-

trato de interventoría No. C01512022.
13. Copia  de  las  garantías  constituidas  en  el  contrato  de  obra  No. 

CRE01962022, desde su inicio y por cada una de las modificaciones y/o 
suspensiones que se hayan suscrito.

Agradecemos remitir la documentación pendiente, en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente 
oficio  a  los  correos:  gruposupervision@minenergia.gov.co, 
jccabrales@minenergia.gov.co,   legarcia@minenergia.gov.co, 
ojgaona@minenergia.gov.co lyzabala@minenergia.gov.co y para radicación en el 
Ministerio de Minas y Energía al correo: menergia@minenergia.gov.co 

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a: 
Air-e S.a.s. E.s.p. -  (notificacionespqr@air-e.com) - Carrera 57 No. 99 A 65 Torres del Atlántico , Torre sur 302 - 
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
Alianza Fiduciaria S.a. En Calidad De Vocera Y Administradora Del Fideicomiso Pensional No. 740-001 -  
(servicioalcliente@alianza.com.co) - Carrera 15 82 99 - BOGOTÁ - D.C.
Alianza     -  (erizzo@alianza.com.co) - Calle 77B No 57-103 Edificio Green Towers Piso 11  - BOGOTÁ - D.C.
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