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Codigo validacion comunicacion: e7bc4 Codigo Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ()

Bogota, D.C.

Doctor (a)

Diana Bustamante

Gerente

AIR-E S.A.S E.S.P.
correspondencia@air-e.com
Barranquilla, Atlantico

Asunto: Solicitud documental y Balance Financiero preliminar con corte a julio
2025 del Contrato PRONE GGC 463 de 2022 para suscripcion del Acta
de Terminacion Anticipada y Liquidacion Bilateral.

Reciba un cordial saludo.

En ejercicio de las funciones propias de la supervision, y atendiendo la
necesidad de avanzar con el tramite para la suscripcion del Acta de
Terminacion Anticipada y Liquidacion Bilateral del contrato PRONE GGC 463
de 2022, suscrito entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y AIR-E S.A.S
E.S.P., e informado mediante radicado No. 2-2024-024494 del 30 de julio de
2024 de manera atenta, nos permitimos presentar el balance financiero
preliminar del contrato y, en consecuencia, se realizan los requerimientos que
a continuacion se detallan:

1. Balance financiero preliminar del contrato:
PRONE-GGC-463-2022

BALANCE FINANCIERO PRELIMINAR

CONCEPTO VALOR COP$
(A) VALOR CONTRATO $ 1,837,284,968.00
(B) VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) $ 918,642,483.00
(C) VALOR PAGADO MME $ 918,642,483.00
(D) = (A-B) VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME $ 918,642,485.00
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(E) VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME $ 0.00
(F) VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 0.00
(G) VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 918,642,483.00
(H) = TOTAL A REINTEGRAR AL MME A JULIO 2025 $ 918,642,483.00
(1) VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON CORTE A JULIO 2025 $ 48,440,235.70

(J) VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE A

JULIO 2025 $ 48,440,235.70

(K) = (1-J) VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CON CORTE A JULIO 2025 $0.00

Nota 1: Los calculos son realizados con corte a julio 2025.
2. Recursos por reintegrar y cierre del encargo fiduciario:
Analisis financiero con corte a julio del 2025:

En virtud del balance presentado, se requiere a AIR-E S.AS. E.S.P.
INTERVENIDA, para que dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de la presente comunicacion, realice los siguientes reintegros al Tesoro
Nacional:

—

Reintegrar la totalidad del saldo de la cuenta bancaria.

2. Remitir los soportes SEBRA que acrediten el reintegro de recursos a
favor de la Nacion.

3. Cancelar la cuenta bancaria dentro de los cinco (5) dias siguientes del

reintegro de los recursos.

Remitir la certificacion de la cancelacion de la cuenta bancaria.

Remitir el informe final de rendicién de cuentas del Encargo Fiduciario.

Liquidar el contrato de encargo fiduciario y remitir el Acta de liquidacion

del mismo.

7. Reintegrar la suma de NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($918.642.483,00) correspondientes a los recursos no
ejecutados conforme al balance financiero del contrato.

8. Reintegrar el valor por concepto de rendimientos financieros que se

generen desde agosto de 2025 hasta el cierre de la cuenta de ahorros
No. 482800022758 del Banco de Davivienda asociado al encargo
fiduciario EF PRONE 3 - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO

ook
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EL CARMEN, sin embargo, AIR-E S.A. E.S.P. debera remitir los informes
de encargo fiduciario, extractos bancarios y soportes SEBRA mensuales
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al finalizar cada mes hasta
el cierre de la cuenta de ahorros, de acuerdo con el articulo 2.3.5.6. del
Decreto 1068 de 2015.

La cuenta a la cual deben ser reintegrados los recursos es la siguiente:
PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE:

Entidad financiera: BANCO DE LA REPUBLICA. NIT: 899999090-2
NUmero de Cuenta: 61016564 ,
Nombre de la Cuenta: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - PRONE.

Tipo de cuenta: Corriente

Codigo portafolio: 217 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, (En caso de
que no lo reciba bajo este codigo, registrar el 0).

Codigo operacion: 137 (de manera que quede exenta del Gravamen de
Movimientos Financieros - GMF).

Los soportes que se generen de las anteriores actividades deberan remitirse a
los correos electréonicos relacionados el final del presente comunicado.

3. Documentacion requerida:

Adicionalmente, se solicita allegar a esta supervision, los siguientes
documentos:

1. Copia de las garantias correspondientes a los otrosies N° 1y N° 3, los
cuales modifican el anexo 2- cronograma del contrato; por lo que se
solicita el ajuste de las garantias. Cabe resaltar que dicha garantia no ha
sido allegada a la entidad, ni se encuentra en la plataforma SECOP II
para su aprobacion.

2. Copia de la garantia de la suspension N° 1, la cual suspende por un
término de cuatro (04) meses el contrato PRONE GGC-463 de 2022.
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Copia de la garantia de la suspensién N° 3, la cual suspende el contrato
GGC 463 de 2022, por un plazo de dos (2) meses, desde el 07 de junio
de 2024, hasta el 06 de agosto de 2024.

Se requiere a AIR-E S.A.S. E.S.P. INTERVENIDA, para que remita la
ampliacion de la garantia de cumplimiento hasta el 31 de marzo de
2026, fecha estimada para la suscripcién del acta de terminacion
anticipada y liquidacion bilateral del contrato PRONE GGC 463 de 2022,
conforme lo dispone el articulo 7 de la Ley 1150 del 2007 y, en
particular, en los articulos 2.2.1.2.3.1.1.12 y siguientes del Decreto Unico
Reglamentario 1082 del 2015, el cual sefala:

(...) “Articulo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantia de
cumplimiento. La garantia de cumplimiento del contrato debe
tener una vigencia minima hasta la liquidacién del contrato...”

(...)

En el evento que la compafiia aseguradora contratada por el operador de
red no amplie la cobertura de cumplimiento hasta la fecha prevista para
la liquidacion del contrato, debera la compania aseguradora certificar, de
manera precisa, porque no es posible ampliar la garantia y las razones
juridicas que fundamenten dicha decision.

Es importante precisar que la certificacion debe ser expedida por la
compafia aseguradora, y no por el operador de red, y debe ser una
respuesta para cada contrato, indicando el numero del contrato y el
numero de la poliza correspondiente.

Remitir los certificados de pago de parafiscales, expedidos durante la
vigencia del contrato PRONE GGC 463 de 2022, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 50 Ley 789 de 2012.

Copia del acta de liquidacién del contrato derivado de interventoria No.
C01512022.

Copia del acta de liquidacion del contrato derivado de obra No.
CREO01962022

. Copia de las modificaciones y/o suspensiones que se llevaron a cabo

dentro del contrato de obra No. CRE01962022
Informe final del operador de red, debidamente suscrito.

. Informes mensuales de interventoria para los periodos:

Ano 2022: Junio, Julio.

Ministerio de Minas y Energia

Direccion: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2200300

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



agina 5 de 6

P
(AR AT

Radicado No.: 2-2025-046775
Fecha: 14-10-2025

Afo 2023: Mayo, Junio.

11. Informe final de la Interventoria, debidamente suscrito.

12. Copia de las garantias de los Otrosi #2, otrosi #5 constituidas en el con-
trato de interventoria No. C01512022.

13. Copia de las garantias constituidas en el contrato de obra No.
CRE01962022, desde su inicio y por cada una de las modificaciones y/o
suspensiones que se hayan suscrito.

Agradecemos remitir la documentacion pendiente, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcion del presente
oficio a los correos: gruposupervision@minenergia.gov.co,
jccabrales@minenergia.gov.co, legarcia@minenergia.gov.co,
ojgaona@minenergia.gov.co lyzabala@minenergia.gov.co y para radicacion en el
Ministerio de Minas y Energia al correo: menergia@minenergia.gov.co

Cordialmente,

Victor José Paternina Novoa
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Copia a:

Air-e S.a.s. E.s.p. - (notificacionespgr@air-e.com) - Carrera 57 No. 99 A 65 Torres del Atlantico , Torre sur 302 -
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Alianza Fiduciaria S.a. En Calidad De Vocera Y Administradora Del Fideicomiso Pensional No. 740-001 -
(servicioalcliente@alianza.com.co) - Carrera 15 82 99 - BOGOTA - D.C.

Alianza - (erizzo@alianza.com.co) - Calle 77B No 57-103 Edificio Green Towers Piso 11 - BOGOTA - D.C.
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Elaboré: Javier Camilo Cabrales Sanjuan

Reviso: Guillermo José Arcila Soto, Lulieth Yelena Zabala Castro, Oscar Javier Gaona Lasso, Luis Eduardo Garcia
Torres, Julio Gabriel Lara Alvarez, Fredy Alexander Villanueva Garzoén, Héctor Arturo Barrera Castellanos
Aprobd: Victor José Paternina Novoa
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