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Código validación comunicación: cecad Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Diana Bustamante
Gerente
AIR-E S.A.S E.S.P.
correspondencia@air-e.com
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Solicitud documental y Balance Financiero preliminar con corte a julio 
2025 del Contrato PRONE GGC 483 de 2022 para suscripción del Acta 
de Terminación Anticipada y Liquidación Bilateral.

Reciba un cordial saludo.

En  ejercicio  de  las  funciones  propias  de  la  supervisión,  y  atendiendo  la 
necesidad  de  avanzar  con  el  trámite  para  la  suscripción  del  Acta  de 
Terminación Anticipada y Liquidación Bilateral del contrato PRONE GGC 483 
de 2022, suscrito entre el  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y  AIR-E S.A.S 
E.S.P., e informado mediante radicado No. 2-2024-024494 del 30 de julio de 
2024  de  manera  atenta,  nos  permitimos  presentar  el  balance  financiero 
preliminar del contrato y, en consecuencia, se realizan los requerimientos que 
a continuación se detallan:

1. Balance financiero preliminar del contrato:
PRONE-GGC-483-2022

BALANCE FINANCIERO PRELIMINAR

CONCEPTO VALOR COP$

(A) VALOR CONTRATO $ 1,488,457,530.00
(B) VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) $ 744,228,763.00
(C) VALOR PAGADO MME $ 744,228,763.00
(D) = (A-B) VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME $ 744,228,767.00
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(E) VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME $ 0.00
(F) VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 0.00
(G) VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 744,228,763.00
(H) = TOTAL A REINTEGRAR AL MME A JULIO 2025 $ 744,228,763.00

(I) VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON CORTE A JULIO 2025 $ 38,884,219.97

(J) VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE A JULIO 
2025 $ 38,884,219.97

(K) = (I-J) VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON 
CORTE A JULIO 2025 $ 0.00

Nota 1: Los cálculos son realizados con corte a Julio 2025.

2. Recursos por reintegrar y cierre del encargo fiduciario: 

Análisis financiero con corte a Julio del 2025:

En  virtud  del  balance  presentado,  se  requiere  a  AIR-E  S.A.S.  E.S.P. 
INTERVENIDA, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de  la  presente  comunicación,  realice  los  siguientes  reintegros  al  Tesoro 
Nacional: 

1. Reintegrar la totalidad del saldo de la cuenta bancaria.
2. Remitir  los soportes SEBRA que acrediten el  reintegro de recursos a 

favor de la Nación.
3. Cancelar la cuenta bancaria dentro de los cinco (5) días siguientes del 

reintegro de los recursos.
4. Remitir la certificación de la cancelación de la cuenta bancaria.
5. Remitir el informe final de rendición de cuentas del Encargo Fiduciario.
6. Liquidar el contrato de encargo fiduciario y remitir el Acta de liquidación 

del mismo.
7. Reintegrar la suma de  SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($744.228.763,00) correspondientes a los recursos no ejecutados 
conforme al balance financiero del contrato.   

8. Reintegrar  el  valor  por  concepto  de  rendimientos  financieros  que  se 
generen desde Agosto de 2025 hasta  el cierre de la cuenta de ahorros 
No.  482800022808 del Banco Davivienda asociado al encargo fiduciario 
EF PRONE 3  –  NORMALIZACION DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 
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CAÑAGUATE Y BARRIO LA MILAGROSA,  sin embargo,  AIR-E S.A.  E.S.P. 
deberá remitir los informes de encargo fiduciario, extractos bancarios y 
soportes  SEBRA  mensuales dentro  de  los  diez  (10)  días  hábiles 
siguientes al finalizar cada mes hasta el cierre de la cuenta de ahorros, 
de acuerdo con el artículo 2.3.5.6. del Decreto 1068 de 2015.

La cuenta a la cual deben ser reintegrados los recursos es la siguiente:

PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS – PRONE:

Entidad financiera: BANCO DE LA REPÚBLICA. NIT: 899999090-2
Número de Cuenta: 61016564
Nombre de la Cuenta: DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - PRONE.
Tipo de cuenta: Corriente
Código portafolio: 217 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, (En caso de 
que no lo reciba bajo este código, registrar el 0).
Código operación: 137 (de manera que quede exenta del Gravamen de 
Movimientos Financieros - GMF).

Los soportes que se generen de las anteriores actividades deberán remitirse a 
los correos electrónicos relacionados el final del presente comunicado. 

3. Documentación requerida:

Adicionalmente,  se  solicita  allegar  a  esta  supervisión,  los  siguientes 
documentos:

1. Copia de la garantía del acta de inicio de 23 de febrero de 2022 del 
contrato PRONE GGC 483 de 2022. Esta garantía no ha sido allegada a la 
entidad, ni se encuentra en la plataforma SECOP II para su aprobación.

2. Copia de la garantía del otrosí N°1 del contrato PRONE GGC 483 de 2022 
el  cual  modifica el  anexo 2- cronograma del  contrato por lo que se 
solicita el ajuste de las garantías. Esta garantía no ha sido allegada a la 
entidad, ni se encuentra en la plataforma SECOP II para su aprobación.

3. Copia  de la  garantía  de la  suspensión  N°1,  la  cual  suspende por  un 
término de cuatro (04)  meses el  contrato  PRONE GGC-483 de 2022, 
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junto con su prorroga N°1, la cual suspende el contrato PRONE GGC-483 
de 2022, por el término de cinco (05) meses.

4. Se  requiere a  AIR-E  S.A.S.  E.S.P.  INTERVENIDA,  para  que  remita  la 
ampliación  de  la  garantía  de cumplimiento  hasta  el  31  de  marzo  de 
2026,  fecha  estimada  para  la  suscripción  del  acta  de  terminación 
anticipada y liquidación bilateral del contrato PRONE GGC 483 de 2022, 
conforme  lo  dispone  el  artículo  7  de  la  Ley  1150  del  2007  y,  en 
particular, en los artículos 2.2.1.2.3.1.1.12 y siguientes del Decreto Único 
Reglamentario 1082 del 2015, el cual señala: 

(…)  “Artículo  2.2.1.2.3.1.12.  Suficiencia  de  la  garantía  de  
cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe  
tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato...”  
(…)

En el evento que la compañía aseguradora contratada por el operador de 
red no amplíe la cobertura de cumplimiento hasta la fecha prevista para 
la liquidación del contrato, deberá la compañía aseguradora certificar, de 
manera precisa, porque no es posible ampliar la garantía y las razones 
jurídicas que fundamenten dicha decisión.

Es  importante  precisar  que la  certificación  debe  ser  expedida  por  la 
compañía  aseguradora,  y  no por el  operador  de red,  y  debe ser  una 
respuesta  para cada contrato,  indicando el  número del  contrato y  el 
número de la póliza correspondiente.

5. Remitir los certificados de pago de parafiscales, expedidos durante la 
vigencia del contrato PRONE GGC 483 de 2022, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 50 Ley 789 de 2012.

6. Copia del acta de liquidación del contrato derivado de interventoría No. 
C01512022.

7. Informe final del operador de red, debidamente suscrito.
8. Informes mensuales de interventoría para los periodos:

2022: Julio, noviembre
2023: Junio

9. Informe final de la Interventoría, debidamente suscrito.
10. Copia de las garantías de los Otrosí #2, otrosí #5 constituidas en el con-

trato de interventoría No. C01512022.
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Agradecemos remitir la documentación pendiente, en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente 
oficio  a  los  correos:  gruposupervision@minenergia.gov.co, 
jccabrales@minenergia.gov.co,   legarcia@minenergia.gov.co, 
ojgaona@minenergia.gov.co lyzabala@minenergia.gov.co y para radicación en el 
Ministerio de Minas y Energía al correo: menergia@minenergia.gov.co 

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Air-e S.a.s. E.s.p. -  (notificacionespqr@air-e.com) - Carrera 57 No. 99 A 65 Torres del Atlántico , Torre sur 302 - 
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
Alianza     -  (erizzo@alianza.com.co) - Calle 77B No 57-103 Edificio Green Towers Piso 11  - BOGOTÁ - D.C.
Alianza Fiduciaria S.a. En Calidad De Vocera Y Administradora Del Fideicomiso Pensional No. 740-001 -  
(servicioalcliente@alianza.com.co) - Carrera 15 82 99 - BOGOTÁ - D.C.
 

Elaboró: Javier Camilo Cabrales Sanjuan
Revisó: Guillermo José Arcila Soto, Lulieth Yelena Zabala Castro, Oscar Javier Gaona Lasso, Luis Eduardo García 
Torres, Julio Gabriel Lara Álvarez, Fredy Alexander Villanueva Garzón, Héctor Arturo Barrera Castellanos
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa

mailto:menergia@minenergia.gov.co
mailto:lyzabala@minenergia.gov.co
mailto:ojgaona@minenergia.gov.co
mailto:legarcia@minenergia.gov.co
mailto:jccabrales@minenergia.gov.co
mailto:gruposupervision@minenergia.gov.co

