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Codigo validacion comunicacion: 535ac Codigo Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ()

Bogota, D.C.

Doctor (a)

Diana Bustamante

Gerente

AIR-E S.A.S E.S.P.
correspondencia@air-e.com
Barranquilla, Atlantico

Asunto: Solicitud documental y Balance Financiero preliminar con corte a julio
2025 del Contrato PRONE GGC 492 de 2022 para suscripcion del Acta
de Terminacion Anticipada y Liquidacion Bilateral.

Reciba un cordial saludo.

En ejercicio de las funciones propias de la supervision, y atendiendo la
necesidad de avanzar con el tramite para la suscripcion del Acta de
Terminacion Anticipada y Liquidacion Bilateral del contrato PRONE GGC 492
de 2022, suscrito entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y AIR-E S.A.S
E.S.P., e informado mediante radicado No. 2-2024-024494 del 30 de julio de
2024 de manera atenta, nos permitimos presentar el balance financiero
preliminar del contrato y, en consecuencia, se realizan los requerimientos que
a continuacion se detallan:

1. Balance financiero preliminar del contrato:

PRONE-GGC-492-2022
BALANCE FINANCIERO PRELIMINAR
CONCEPTO VALOR COP$
(A) VALOR CONTRATO $ 735.164.722,00
(B) VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) $ 367.582.360,00
(C) VALOR PAGADO MME $ 367.582.360,00
(D) = (A-B) VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME $ 367.582.362,00
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(E) VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME $ 0,00
(F) VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 0,00
(G) VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) $ 367.582.360,00
(H) = TOTAL A REINTEGRAR AL MME A JULIO 2025 $ 367.582.360,00
(1) VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON CORTE A JULIO 2025 $ 19.187.602,69

(J) VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE A
JULIO 2025

$ 19.187.602,69

(K) = (I-J) VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CON CORTE A JULIO 2025

$ 0,00

Nota 1: Los calculos son realizados con corte a julio 2025.

2. Recursos por reintegrar y cierre del encargo fiduciario:

Analisis financiero con corte a julio del 2025:

En virtud del balance presentado, se requiere a AIR-E S.AS. E.S.P.
INTERVENIDA, para que dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de la presente comunicacion, realice los siguientes reintegros al Tesoro
Nacional:

—

o o s

Reintegrar la totalidad del saldo de la cuenta bancaria.

Remitir los soportes SEBRA que acrediten el reintegro de recursos a
favor de la Nacion.

Cancelar la cuenta bancaria dentro de los cinco (5) dias siguientes del
reintegro de los recursos.

Remitir la certificacion de la cancelacion de la cuenta bancaria.

Remitir el informe final de rendicién de cuentas del Encargo Fiduciario.

. Liquidar el contrato de encargo fiduciario y remitir el Acta de liquidacién

del mismo.

Reintegrar la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE ($367.582.360,00) correspondientes a los recursos no ejecutados
conforme al balance financiero del contrato.

Reintegrar el valor por concepto de rendimientos financieros que se
generen desde agosto de 2025 hasta el cierre de la cuenta de ahorros
No. 482800022857 del Banco Davivienda asociado al encargo fiduciario

EF PRONE 3 -NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SAN
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NICOLAS DEL NORTE

sin embargo, AIR-E S.A. E.S.P. debera remitir los informes de encargo
fiduciario, extractos bancarios y soportes SEBRA mensuales dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes al finalizar cada mes hasta el cierre
de la cuenta de ahorros, de acuerdo con el articulo 2.3.5.6. del Decreto
1068 de 2015.

La cuenta a la cual deben ser reintegrados los recursos es la siguiente:
PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE:

Entidad financiera: BANCO DE LA REPUBLICA. NIT: 899999090-2
Numero de Cuenta: 61016564 ,
Nombre de la Cuenta: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - PRONE.

Tipo de cuenta: Corriente

Cédigo portafolio: 217 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, (En caso de
que no lo reciba bajo este codigo, registrar el 0).

Codigo operacion: 137 (de manera que quede exenta del Gravamen de
Movimientos Financieros - GMF).

Los soportes que se generen de las anteriores actividades deberan remitirse a
los correos electrénicos relacionados el final del presente comunicado.

3. Documentacion requerida:

Adicionalmente, se solicita allegar a esta supervisién, los siguientes
documentos:

1. Copia de las garantias del acta de inicio de 23 de febrero de 2022 del
contrato PRONE GGC 492 de 2022. Toda vez que la misma no ha sido
allegada a la entidad, ni se encuentra en la plataforma SECOP Il para su
aprobacion.

2. Copia de las garantias correspondientes a los otrosies N° 2, N° 3y N° 5
del contrato PRONE GGC 492 de 2022, los cuales modifican el anexo 2-
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cronograma del contrato. Estas garantias no han sido allegadas a la
entidad, ni se encuentra en la plataforma SECOP Il para su aprobacion.

3. Copia de la garantia de la de la suspension N°1 del contrato PRONE GGC
492 de 2022, la cual suspende el contrato PRONE GGC-492 de 2022, por
el plazo de cuatro (04) meses.

4. Copia de la garantia de la suspensién N°2, la cual suspende el PRONE
GGC-492 de 2022, por el plazo de sesenta (60) dias calendario.

5. Copia de la garantia de la suspension N°3, las cual suspende el contrato
PRONE GGC 492 de 2022 por el término de 2 meses, desde el 14 de
junio de 2024 hasta el 13 de agosto 2024.

6. Se requiere a AIR-E S.A.S. E.S.P. INTERVENIDA, para que remita la
ampliacion de la garantia de cumplimiento hasta el 31 de marzo de
2026, fecha estimada para la suscripcion del acta de terminacion
anticipada y liquidaciéon bilateral del contrato PRONE GGC 492 de 2022,
conforme lo dispone el articulo 7 de la Ley 1150 del 2007 y, en
particular, en los articulos 2.2.1.2.3.1.1.12 y siguientes del Decreto Unico
Reglamentario 1082 del 2015, el cual sefala:

(...) “Articulo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantia de
cumplimiento. La garantia de cumplimiento del contrato debe
tener una vigencia minima hasta la liquidacién del contrato...”

(..)

En el evento que la compaiia aseguradora contratada por el operador de
red no amplie la cobertura de cumplimiento hasta la fecha prevista para
la liquidaciéon del contrato, debera la compaiia aseguradora certificar, de
manera precisa, porque no es posible ampliar la garantia y las razones
juridicas que fundamenten dicha decision.

Es importante precisar que la certificacién debe ser expedida por la
compafia aseguradora, y no por el operador de red, y debe ser una
respuesta para cada contrato, indicando el numero del contrato y el
numero de la péliza correspondiente.

7. Remitir los certificados de pago de parafiscales, expedidos durante la
vigencia del contrato PRONE GGC 492 de 2022, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 50 Ley 789 de 2012.
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8. Copia del acta de liquidacién del contrato derivado de interventoria No.
C01512022.
Informe final del operador de red, debidamente suscrito.

10. Informes mensuales de interventoria para los periodos:
2023: Junio.

11. Informe final de la Interventoria, debidamente suscrito.

12. Copia de las garantias de los Otrosi #2, otrosi #5 constituidas en el con-
trato de interventoria No. C01512022.

Agradecemos remitir la documentacién pendiente, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcion del presente
oficio a los correos: gruposupervision@minenergia.gov.co,
jccabrales@minenergia.gov.co, legarcia@minenergia.gov.co,
eaguerra@minenergia.gov.co lyzabala@minenergia.gov.co y para radicacion en
el Ministerio de Minas y Energia al correo: menergia@minenergia.gov.co

Cordialmente,

Victor José Paternina Novoa
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:

Air-e S.a.s. E.s.p. - (notificacionespgr@air-e.com) - Carrera 57 No. 99 A 65 Torres del Atlantico , Torre sur 302 -
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Alianza - (erizzo@alianza.com.co) - Calle 77B No 57-103 Edificio Green Towers Piso 11 - BOGOTA - D.C.
Alianza Fiduciaria S.a. En Calidad De Vocera Y Administradora Del Fideicomiso Pensional No. 740-001 -
(servicioalcliente@alianza.com.co) - Carrera 15 82 99 - BOGOTA - D.C.
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