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Carolina del Principe, octubre 15 de 2025

Sefores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Gobernacion de Antioquia

Medellin

ASUNTO: CRONOGRAMA CONVENIO N° 4600017525

Respetados sefnores, reciban un cordial saludo.
Dentro de los compromisos administrativos, legales y financieros del municipio
establecidos en el convenio, el compromiso N°3 indica “...Elaborar un cronograma
de actividades con las respectivas fechas que permitan medir y verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas para ser entregado a la Gerencia
MANA, donde se especifique la manera de operar en cada uno de los componentes
de intervencion a las familias participantes del proyecto...”, el cual es indispensable

en el desarrollo y avance de la ejecucion del convenio.

Por tato se adjunta cronograma para los meses restantes:

pecuario, riego y camas en
17 unidades restantes.

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE /
VERIFICA
Compra vy entrega de | Segunda semana de | CONTRATISTA /
materiales restantes septiembre de 2025 SUPERVISOR MPIO
Construir componente | Del 01 de octubre al 7 de | CONTRATISTA /

noviembre

SUPERVISOR MPIO

Instalar tensores, entregar
12 silletas a cada
beneficiario y poner
almohadillas a las puntas de
la guadua

Del 01 de octubre al 7 de
noviembre

CONTRATISTA /
SUPERVISOR MPIO

Taller sostenimiento de la
huerta escolar

Del 15 de octubre al 31 de
octubre

CONTRATISTA /
SUPERVISOR MPIO

Taller Las buenas Practicas
Agricolas -
BPAY M.I.P.E en la huerta

Del 01 de noviembre al 15
de noviembre

CONTRATISTA /
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafiamiento
N°1 Veredas Claritas y la
Vega

Del 20 al 21 de octubre

CONTRATISTA /
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafamiento
N°1 Veredas La Herradura
y Tenche

Del 23 al 25 de octubre

CONTRATISTA /
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafamiento
N°1 Veredas La Granja y
zona urbana

Del 27 al 28 de octubre

CONTRATISTA /
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafamiento
N°2 Veredas Claritas y la
Vega

Del 29 de octubre al 30 de
octubre

CONTRATISTA /
SUPERVISOR MPIO

&

NIT. 890.984.068-1/ PBX: 604 863 4033

contactenos@carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 # 49-59 (Parque Principal) / Codigo Postal 051840

www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co



4y

Cédigo: DES-FR-03

N°2 Veredas La Herradura
y Tenche

noviembre
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Visita de acompanamiento | Del 31 de octubre al 01 de | CONTRATISTA

SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafamiento
N°2 Veredas La Granja y
zona urbana

Del 3 al 4 de noviembre

CONTRATISTA
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafamiento
N°3 Veredas Claritas y la
Vega

Del 5 al 6 de noviembre

CONTRATISTA
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafiamiento
N°3 Veredas La Herradura
y Tenche

Del 7 al 8 de noviembre

CONTRATISTA
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafamiento
N°3 Veredas La Granja y
zona urbana

Del 10 al 11 de noviembre

CONTRATISTA
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafamiento
N°4 Veredas Claritas y la
Vega

Del 12 al 13 de noviembre

CONTRATISTA
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafiamiento
N°4 Veredas La Herradura
y Tenche

Del 10 al 11 de noviembre

CONTRATISTA
SUPERVISOR MPIO

Visita de acompafiamiento
N°4 Veredas La Granja y
zona urbana

Del 14 al 15 de noviembre

CONTRATISTA
SUPERVISOR MPIO

Instalacion de pendones

En la ultima visita de
acompafiamiento a cada
familia

CONTRATISTA
SUPERVISOR MPIO

Luego de dispuesto este cronograma, se tendran los ultimos 15 dias del mes de
noviembre para verificacién del proyecto en campo, en visita conjunta entre ejecutor,

municipio y Gobernacion.

Secretario Agroambiental y de Turismo

CONTROL DE CAMBIOS

Supervisor
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