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INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
No. SAMC-OBRA-003-2025

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE 4,5 KM DE LA VIiA GUATACA A PUEBLO NUEVO, ZONA
RURAL DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLIVAR.

2025
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INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA ARSEC S.A.S.

NIT.

Nit. N°. 901358367-3

CONTRATO N°:

SAMC-OBRA-003-2025

MANTENIMIENTO DE 4,5 KM DE LA VIiA GUATACA A

ggﬁ;ﬁ?g_" PUEBLO NUEVO, ZONA RURAL DEL DISTRITO DE
: SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLIVAR.

MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE MOMPOS

DEPARTAMENTO: BOLIVAR

FECHA DE CONTRATO:

SEPTIEMBRE 18 DE 2025

SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS

VALOR TOTAL: VENTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
($72.425.920) M/CTE

ANTICIPO: $ 36.212.960

ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 25 DE 2025

EQQ#E:T%?N DEL OCTUBRE 20 DE 2025

%EJECUTADO: 100,00%

PLAZO INICIAL: 30 DIAS

PLAZO ADICIONAL: 0 DIAS

CIUDAD:

Mompds, Bolivar
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1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la finalizacién del contrato de obra publica de
infraestructura de transporte, que contiene informacion relacionada con los items
realizados, cumpliendo integralmente y asumiendo responsablemente con cada
una de las actividades que se encuentran dentro de las Condiciones Generales y/o
Alcance del contrato.

2. UBICACION DEL PROYECTO.

El proyecto se realizé en la via que comunica a los corregimientos de Guataca y
Pueblo Nuevo del Distrito de Santa Cruz de Mompox.

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El contrato de obra publica de infraestructura de transporte No. SAMC-OBRA-003-
2025 con objeto MANTENIMIENTO DE 4,5 KM DE LA VIA GUATACA A PUEBLO
NUEVO, ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLIVAR,
realizo el mantenimiento vial del camino que comunica los corregimientos de
Guataca y Pueblo Nuevo, via importante para los habitantes de esta region en su
desarrollo econdmico y mejor calidad de vida, facilitando su movilizacion a la
cabecera municipal, en especial en invierno.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuacién, se presentan las actividades contractuales del presente
Proyecto:

N° DESCRIPCION UND.| CANTIDAD| VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO

LIMPIEZA MANUAL
1 | VARIAS EN MATERIAL M3 22,00 $ 17.785,30 $ 391.276,60
COMUN DE LIMPIEZA DE
OBRAS Y CUNETAS
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MANTENIMIENTO DE LA
2 | CALZADA EXISTENTE M3 374,0 $182.178,19| $ 68.134.643,65
CON ADICION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
INCLUYE SUMINISTRO,
EXTENDIDO,
NIVELACION,
CONFORMACION,
HUMEDECIDO Y
COMPACTACION

TRANSPORTE
3 | MAQUINARIA SITIO EN GL 1,0 $ 3.900.000,00 $ 3.900.000,00

CAMABAJA

$72.425.920

5. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO.

El contrato No. SAMC-OBRA-003-2025 no tuvo modificacién alguna con respecto a
las condiciones iniciales que cambie el alcance y cantidades suministradas.

6. POLIZAS O GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

SEGUROS MUNDIAL
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL N° BY-100009027
ANEXO 0
VIGENCIA DESDE VALOR ASEGURADO
AMPAROS
HASTA $
Amparos Basicos - Predios 18/09/2025 18/10/2025 $248.700.000
labores y operaciones

Patronal 18/09/2025 18/10/2025 $248.700.000
Contratistas y subcontratistas | 18/09/2025 18/10/2025 $248.700.000
vehiculos propios y no 18/09/2025 | 18/10/2025 $248.700.000

propios.
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SEGUROS MUNDIAL
MODIFICACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° BY-100009027
ANEXO 1
VIGENCIA DESDE VALOR ASEGURADO
AMPAROS
HASTA $
Amparos Basicos - Predios 18/09/2025 18/10/2025 $284.700.000
labores y operaciones
Patronal 18/09/2025 18/10/2025 $284.700.000
Contratistas y subcontratistas | 18/09/2025 | 18/10/2025 $284.700.000
vehiculos propios y no 18/09/2025 | 18/10/2025 $284.700.000
propios.

SEGUROS MUNDIAL.
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° BY-

100056803
Anexo 0
VIGENCIA DESDE VALOR ASEGURADO
AMPAROS
HASTA $
Cumplimiento 18/09/2025 | 18/04/2026 $7.242.595
Prestaciones Sociales 18/09/2025 | 18/10/2028 $3.621.296
Estabilidad de la obra 18/10/2025 | 18/10/2030 $14.485.184
Buen Manejo del Anticipo | 18/09/2025 | 18/10/2025 $36.212.960

7. EJECUCION\DEICONTRATO

Durante la ejecucion del proyecto se llevaron a cabo todas las actividades
contempladas dentro del alcance contractual, cumpliendo rigurosamente con las
especificaciones técnicas y normativas vigentes, lo cual permiti6 garantizar la
calidad, seguridad y funcionalidad de la obra entregada.
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Inicialmente se desarrollaron las obras preliminares, las cuales permitieron realizar
el replanteo de las actividades a desarrollar, en la que inicialmente se trasladaron
los equipos requeridos para realizar las obras, seguido se realizé la perfilacién inicial
de la via en su totalidad, para continuar con el suministro de material seleccionado
para realizar la conformacion, tendido, compactacion y demas actividades
necesarias para garantizar la calidad de la obra. Al tiempo se realizé la limpieza de
las obras de la maleza.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Atentamente,
. NOJLUNA
egal CONSTRUCTIORA ARSEC S.A.S.
ontrjatista
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