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DEPENDENCIA CONTRATANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA —CUCUTA

DEPENDENCIA EJECUTORA

UNION JM VIAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

16/06/2025

EJE TEMATICO

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONSTRUCTOR UNION TEMPORAL JM VIAL ESTADO Por iniciar
INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERVENTORIA D VIAS 2025 ESTADO Por iniciar
O SUPERVISOR
SUPERVISOR A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA NIT 890501434-2
INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE | UNION TEMPORAL JM VIAL NIT 901933653-1
OBRA
OBJETO DEL CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LAS
CONTRATO COMUNAS 2 Y 3, Y DE LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO VILLAMIZAR Y
BUENA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
CONTRATO No. 00002 | D| 2025 SECOP | SIM-LP-001-2024 | CORREO | uniontemporaljm
382 E vial@gmail.com
DIRECCION DE Avenida 8 # 12-80 Local 3, Centro TELEFONO 5972518
OFICINA
VALOR DEL CONTRATO | $1.981.000.000 VALOR AMBIENTAL 79.942.816

FECHA DE INICIO CONTRATO | 24/05/2025

DURACION

2 meses y 15 dias

Haga clic aqui
una fecha.

FECHA DE INICIO OBRA

o pulse para escribir

FECHA DE FINALIZAC

Haga clic aqui o pulse para
escribir una fecha.

ION

INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORIA D VIAS 2025 NIT 1.005.053.320
CONTRATO No. 00002 | D| 2025 SECOP | SIM-CMA001-2025 | CORREO | grupodd2024@g

657 E mail.com
DIRECCION DE Avenida 8 # 12-80 Local 3, Centro TELEFONO 5972518
OFICINA

PERMISOS AMBIENTALES REQUERID

0S-N.A

0 MANEJO DE VEGETACION
L] REGISTRO DE AVISOS Y VALLAS
(1 OTROS:

[ SALVOCONDUCTO

[J OCUPACION DE CAUCE

¢EL PROYECTO CUENTA CON PERMISO DE TRATAMIENTO DE VEGETACION? |

N.A

No. DE RESOLUCION DEL PERMISO

No. DE PERMISO

Haga clic aqui o
pulse para
escribir una

FECHA

fecha.

¢CUENTA CON ACTA DE APROBACIO

N DEL DISENO PAISAJISTICO?

| Elija una opcién.

No. DE RESOLUCION DEL PERMISO

No. DE PERMISO

Haga clic aqui o
pulse para
escribir una
fecha.

FECHA

SE ANEXA MEMORIA TECNICA y PLANO (Medio Fisico y Magnético)

op

Elija una

No. de
Folios

cion.
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B. ASPECTOS GENERALES DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

I. FRENTES DE TRABAJO A INTERVENIR

OBRAS DESDE HASTA FECHA DE LONGITUD PENDIENTE AREA
INTERVENCION
Rehabilitacién / Haga clic aqui o pulse 70 m 1.47%
Mantenimiento en para escribir una fecha.
asfalto Av 2 Este
Rehabilitacién / Haga clic aqui o pulse 2,91 km 0.81%
Mantenimiento en para escribir una fecha.
asfalto Av 9 Este
Rehabilitacién/manteni Haga clic aqui o pulse 80m 5%
miento en asfalto union para escribir una fecha.
calle 6
Rehabilitacién/manteni 50 m 22%
miento en concreto san
mateo calle 24a
Rehabilitacion de via en 600 m 0,1%
pavimento flexible-
Corregimiento Buena
Esperanza
Construccion de placa 603 m 0,03%
huella en concreto en el
corregimiento de Puerto
Villamizar
Il. MANEJO DE ESCOMBROS
NOMBRE ESCOMBRERA LOCALIZACION No. DE INSCRIPCION EN DIRECTORIO O
RESOLUCION AMBIENTAL
Escombrera municipal Extremo occidental de la 815-2020
ciudadela Juan Atalaya de
Cucuta
11l. PROVEEDORES DE MATERIALES
TIPO DE MATERIAL LOCALIZACION No. DE INSCRIPCION EN DIRECTORIO O
RESOLUCION AMBIENTAL
Sub base, base, piedra Vereda el cerrito, Norte de Resolucién 1129 de 2011
Santander

IV. CAMPAMENTOS

TIPO DE CAMPAMENTO UBICACION TELEFONO
MOVIL Cada frente de obra o trabajo
OBTENCION DEL AGUA Suministro de agua industrial por carrotanque
No. DE BANOS FIJOS 6 No. DE BANOS PORTATILES 0
PUNTO VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES No se generan vertimientos
V. MANEJO DE VEGETACION
¢SE REQUIERE TRATAMIENTO DE VEGETACION? | NO
DESCRIPCION CANTIDAD No. RESOLUCION FECHA
EXPEDICION
ARBOLES A PERMANECER (Arbustos, arboles, Palmas) Haga clic

aqui o pulse
para escribir
una fecha.

ARBOLES A TRASLADAR (Arbustos, arboles, Palmas)

Haga clic
aqui o pulse
para escribir
una fecha.
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ARBOLES A TALAR (Arbustos, drboles, Palmas) Haga clic
aqui o pulse
para escribir
una fecha.
TOTAL DE ARBOLES N/A N/A
CONSOLIDADO m? OBSERVACIONES
AREAS EXISTENTES CON CESPED
AREAS EXISTENTES CON JARDINERIA
No. DE ESPECIES

VI. DISENO PAISAJISTICO

¢SE REQUIERE DISE

NO PAISAJISTICO?

NO

DESCRIPCION

MZ

CANTIDAD O

NOMBRE DE ESPECIE PROPUESTA

ARBOLES A PLANTAR (Arbustos, drboles

Palmas)

AREAS PROYECTADAS CON CESPED

AREAS PROYECTADAS CON JARDINERIA

BREVE DESCRIPCION:

¢CUMPLE CON LA GUIA DE LINEAMIENTO DE DISENO?

Elija un elemento.

¢CUMPLE CON LOS LINEAM
ARBORIZACION?

IENTOS MUNICIPALES DE

Elija un elemento.

VII. PREDIOS A ADQUIRIR

UBICACION

REGISTRO TOPOGRAFICO

SE AFECTA VEGETACION

VIII. SISTEMA CONSTRUCTIVO A IMPLEMENTAR

sistema constructivo convencional: conformacién de subrasante, base granular y carpeta asfaltica

Sistema rigido: subbase granular y losa de concreto simple fundida en sitio.
Sistema de placa huella en concreto sobre base granular y subrasante compactada

B. PROFESIONALES A CARGO

No. CARGO NOMBRE IDENTIFICACION TELEFONO CORREO
1 Director de José Henry Duarte Caceres 13.467.380 3163374561 privado.sec.cucu
obra ta@gmail.com
2 Residente de Marcos Fernando Velandia 1.005.039.540 3105654822 mfvelandia@hot
obra Silva mail.com
3 Residente de José Carlos Agudelo Pavén 1.062.910.451 3228010656 Jose.karlos_31@
obra hotmail.com
4 Residente de Oscar Eduardo Reyes Pineda 88.263.769 3115301269 Osreyes62@hot
obra mail.com
5 Residente de Liader Smith Becerra Alvarez 13.177.362 324704 8544
obra
5 Ingeniero civil Jaime Ramirez Acuiia 1.082.515 3115484411 jaimeramirez@h
Esp. En otmail.com
Pavimentos
6 Profesional SST Jomaira Benedicta Gaona 60.347.790 312421388 Gaonajomaira20
Ordofez 21sgsst@gmail.c
om
7 Profesional Karent Juliet Pedraza 1.098.756.065 313 209 2498 karenjulietpedra
ambiental Contreras zacontreras@gm
ail.com
8 Profesional Sandra Milena Calderén 60.363.3447 322 2596021
social Martinez
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s.calderonrincon

58@gmail.com

9 Profesional José Mauricio Mora 1.074.842.576 3176419873 pandjosemora@
administrativo Ballesteros gmail.com

Nota: La informacién consagrada en este formato es auténtica y se actualizara cada vez que se produzca un

cambio en la misma.

=

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

DIRECTOR DE OBRA

PROFESIONAL AMBIENTAL
DEPENDENCIA EJECUTORA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

James Tugillo fomed

PROFESIONAL AMBIENTAL
INTERVENTORIA
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Elaboré

Nombre y Cargo: — Karent Juliet Pedraza Contreras- profesional ambiental

VoBo: ‘H&@é@w

Revisé

Nombre y Cargo: -

James Trujillo Gomez - Profesional interventoria.

VoB0o: dames Truoi\lo gosme 2

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales
y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la Secretaria de Infraestructura.

TRD:



james
James Trujillo Gomez - Profesional interventoria.


