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DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA –CÚCUTA 

DEPENDENCIA EJECUTORA UNIÓN JM VIAL  

 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 16/06/2025 

EJE TEMÁTICO  

 
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONSTRUCTOR  UNIÓN TEMPORAL JM VIAL  ESTADO Por iniciar 

INTERVENTORÍA 
O SUPERVISOR 

CONSORCIO INTERVENTORÍA D VÍAS 2025 ESTADO Por iniciar 

SUPERVISOR A 
INTERVENTORÍA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  NIT 890501434-2 

CONTRATISTA DE 
OBRA 

UNIÓN TEMPORAL JM VIAL  NIT 901933653-1 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DE LAS 
COMUNAS 2 Y 3, Y DE LAS VÍAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO VILLAMIZAR Y 
BUENA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

 

CONTRATO No. 00002
382  

D
E 

2025 SECOP SIM-LP-001-2024 CORREO uniontemporaljm
vial@gmail.com 

DIRECCION DE 
OFICINA  

Avenida 8 # 12-80 Local 3 , Centro  
 

TELÉFONO 5972518 

VALOR DEL CONTRATO $1.981.000.000 VALOR AMBIENTAL 79.942.816 

FECHA DE INICIO CONTRATO 24/05/2025 DURACIÓN 2 meses y 15 días 

FECHA DE INICIO OBRA Haga clic aquí o pulse para escribir 
una fecha. 

FECHA DE FINALIZACIÓN  Haga clic aquí o pulse para 
escribir una fecha. 

INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORÍA D VÌAS 2025  NIT 1.005.053.320 

CONTRATO No. 00002
657 

D
E 

2025 SECOP SIM-CMA001-2025 CORREO grupodd2024@g
mail.com 

DIRECCION DE 
OFICINA  

Avenida 8 # 12-80 Local 3 , Centro  
 
 

TELÉFONO 5972518 

PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS- N.A  

 
☐ MANEJO DE VEGETACIÓN                         ☐ SALVOCONDUCTO                      ☐ OCUPACIÓN DE CAUCE 

☐ REGISTRO DE AVISOS Y VALLAS               

☐ OTROS: ____________________________________________________________________________ 

  

¿EL PROYECTO CUENTA CON PERMISO DE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN? N.A 

No. DE RESOLUCIÓN DEL PERMISO  No. DE PERMISO  FECHA Haga clic aquí o 
pulse para 
escribir una 
fecha. 

¿CUENTA CON ACTA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO PAISAJÍSTICO? Elija una opción. 

No. DE RESOLUCIÓN DEL PERMISO  No. DE PERMISO  FECHA Haga clic aquí o 
pulse para 
escribir una 
fecha. 

SE ANEXA MEMORIA TÉCNICA y PLANO (Medio Físico y Magnético) Elija una 
opción. 

No. de 
Folios 
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B. ASPECTOS GENERALES DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

I. FRENTES DE TRABAJO A INTERVENIR 

OBRAS DESDE HASTA FECHA DE 
INTERVENCIÓN 

LONGITUD PENDIENTE AREA 

Rehabilitación / 
Mantenimiento en 

asfalto Av 2 Este  

  Haga clic aquí o pulse 
para escribir una fecha. 

 

70 m                1.47%  

Rehabilitación / 
Mantenimiento en 

asfalto Av 9 Este  

  Haga clic aquí o pulse 
para escribir una fecha. 

 

2,91 km  0.81%  

Rehabilitación/manteni
miento en asfalto unión 

calle 6 

  Haga clic aquí o pulse 
para escribir una fecha. 

 

80 m 5 %  

Rehabilitación/manteni
miento en concreto san 

mateo calle  24a 

   50 m                22%  

Rehabilitación de vía en 
pavimento flexible-

Corregimiento Buena 
Esperanza  

   600 m               0,1 %  

Construcción de placa 
huella en concreto en el 
corregimiento de Puerto 

Villamizar  

   603 m              0,03%  

II. MANEJO DE ESCOMBROS 

NOMBRE ESCOMBRERA LOCALIZACIÓN No. DE INSCRIPCIÓN EN DIRECTORIO O 
RESOLUCIÓN AMBIENTAL 

Escombrera municipal  Extremo occidental de la 
ciudadela Juan Atalaya de 

Cúcuta 

815-2020 

   

III. PROVEEDORES DE MATERIALES 

TIPO DE MATERIAL LOCALIZACIÓN No. DE INSCRIPCIÓN EN DIRECTORIO O 
RESOLUCIÓN AMBIENTAL 

Sub base, base, piedra Vereda el cerrito, Norte de 
Santander  

Resolución 1129 de 2011  

   

IV. CAMPAMENTOS 

TIPO DE CAMPAMENTO UBICACIÓN TELÉFONO 

MÓVIL Cada frente de obra o trabajo   

OBTENCIÓN DEL AGUA Suministro de agua industrial por carrotanque  

No. DE BAÑOS FIJOS 6 No. DE BAÑOS PORTÁTILES 0 

PUNTO VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES No se generan vertimientos  

V. MANEJO DE VEGETACIÓN 

¿SE REQUIERE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN? NO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD No. RESOLUCIÓN FECHA 
EXPEDICIÓN 

ÁRBOLES A PERMANECER (Arbustos, árboles, Palmas)   Haga clic 
aquí o pulse 
para escribir 
una fecha. 

ÁRBOLES A TRASLADAR (Arbustos, árboles, Palmas)   Haga clic 
aquí o pulse 
para escribir 
una fecha. 
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ÁRBOLES A TALAR (Arbustos, árboles, Palmas)   Haga clic 

aquí o pulse 
para escribir 
una fecha. 

TOTAL DE ÁRBOLES  N/A N/A 
CONSOLIDADO M2 OBSERVACIONES 

ÁREAS EXISTENTES CON CÉSPED   

ÁREAS EXISTENTES CON JARDINERÍA   

No. DE ESPECIES   

VI. DISEÑO PAISAJÍSTICO 

¿SE REQUIERE DISEÑO PAISAJÍSTICO? NO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD O 
M2 

NOMBRE DE ESPECIE PROPUESTA 

ÁRBOLES A PLANTAR (Arbustos, árboles 
Palmas) 

  

ÁREAS PROYECTADAS CON CÉSPED   

ÁREAS PROYECTADAS CON JARDINERÍA   

BREVE DESCRIPCIÓN: 

¿CUMPLE CON LA GUÍA DE LINEAMIENTO DE DISEÑO? Elija un elemento. 

¿CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES DE 
ARBORIZACIÓN? 

Elija un elemento. 

VII. PREDIOS A ADQUIRIR 

UBICACIÓN REGISTRO TOPOGRÁFICO SE AFECTA VEGETACIÓN 

   

   

   

VIII. SISTEMA CONSTRUCTIVO A IMPLEMENTAR 

sistema constructivo convencional: conformación de subrasante, base granular y carpeta asfáltica 
Sistema rígido: subbase granular y losa de concreto simple fundida en sitio. 

Sistema de placa huella en concreto sobre base granular y subrasante compactada 
 

B. PROFESIONALES A CARGO 

No. CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN TELÉFONO CORREO 

1 Director de 
obra  

José Henry Duarte Cáceres  
 

13.467.380  3163374561 privado.sec.cucu
ta@gmail.com 

2 Residente de 
obra  

Marcos Fernando Velandia 
Silva  

1.005.039.540 3105654822 mfvelandia@hot
mail.com 

3 Residente de 
obra  

José Carlos Agudelo Pavón  1.062.910.451  3228010656 Jose.karlos_31@
hotmail.com 

4 Residente de 
obra  

Oscar Eduardo Reyes Pineda  88.263.769 3115301269 Osreyes62@hot
mail.com 

5 Residente de 
obra  

Liader Smith Becerra Álvarez  13.177.362 324 704 8544  

5 Ingeniero civil 
Esp. En 

Pavimentos  

Jaime Ramírez Acuña 1.082.515 3115484411 jaimeramirez@h
otmail.com 

6 Profesional SST  Jomaira Benedicta Gaona 
Ordoñez 

60.347.790 312 421 388 Gaonajomaira20
21sgsst@gmail.c

om 

7 Profesional 
ambiental  

Karent Juliet Pedraza 
Contreras  

1.098.756.065 313 209 2498 karenjulietpedra
zacontreras@gm

ail.com 

8 Profesional 
social   

Sandra Milena Calderón 
Martínez 

60.363.3447 322 259 6021   
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s.calderonrincon
58@gmail.com

9 Profesional 
administrativo 

José Mauricio Mora 
Ballesteros 

1.074.842.576 3176419873 pandjosemora@
gmail.com 

Nota: La información consagrada en este formato es auténtica y se actualizará cada vez que se produzca un 
cambio en la misma. 

 FIRMA DE LOS RESPONSABLES 

______________________________ 

______________________________ 

PROFESIONAL AMBIENTAL 
DEPENDENCIA EJECUTORA 

______________________________ 

______________________________ 

DIRECTOR DE OBRA 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

PROFESIONAL AMBIENTAL 
INTERVENTORIA 



 

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Código: PM-05-06-M1-F1 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
PRELIMINARES 

Versión:02 

Fecha: 17/11/2022  

Página 5 de 5 

 
 
 
 

 

 
TRD:      

Elaboró Nombre y Cargo:  – Karent Juliet Pedraza Contreras- profesional ambiental  

VoBo:  

Revisó Nombre y Cargo:  – VoBo: 

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales 
y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la Secretaría de Infraestructura. 

james
James Trujillo Gomez - Profesional interventoria.


